

ANEKS NR 1
NR 217/ZDM/2014

zawarty w Lublinie w dniu 26.08.2014 r. pomiędzy **Gminą Lublin**, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez **Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie** - z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
Nextbike Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tamka 16 lok. 17, 00-349 Warszawa, REGON 021336152, NIP 895-198-10-07 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362899, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez upoważnionego do zaciągnięcia zobowiązań:

Pana Tomasza Wojtkiewicza – Prezesa Zarządu

do umowy Nr 21/ZDM/14 z dnia 21.02.2014 r. zawartej pomiędzy wymienionymi wyżej stronami której przedmiotem jest **dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski (LRM)**.

Na podstawie art. 144 ust.1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz § 14 ust. 3 pkt. 2 lit. d) umowy w związku z § 3 ust. 1, pkt 3) i § 4 ust. 8 umowy strony zgodnie ustalają zmienić postanowienia umowy w sposób następujący:

§ 1

§ 3 ust.1 pkt 3) umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 19.09.2014 r., w tym:

3) realizacja pozostałego zakresu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) – 12) – do dnia 19.09.2014 r.

§ 2

§ 4 ust.8 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„W terminie do dnia 02.09.2014 r. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie w jakim terminie planuje przeprowadzić testowy rozruch systemu LRM”

§ 3

Pozostałe warunki umowy Nr 21/ZDM/13 z dnia 21.02.2014 r. pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
inż. Kazimierz Pidek

KONTRASYGNETATA:

Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
ds. Finansowych
Główny Księgowy
mgr Marcin Budniak

WYKONAWCA:

Tomasz Wojtkiewicz
Prezes Zarządu
Nextbike Polska Sp. z o.o.
Tomasz Wojtkiewicz



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

