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1. WPROWADZENIE 

Program Rewitalizacji Ełku do roku 2016 to kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy 

i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio 

powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym. Program Rewitalizacji Ełku do roku 2016 został 

opracowany na podstawie prac Komisji ds. Rewitalizacji Miasta Ełk, a następnie przyjęty, wraz ze 

strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, przez Radę Miasta Ełku uchwałą nr LIII/493/10 z dn. 

25 maja 2010 r. 

W Programie wytypowano 7 obszarów rewitalizacji, których granice zostały wyznaczone w 2009 r. 

w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. 

rewitalizacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Jednak zgodnie z obowiązującym obecnie 

podejściem do zagadnienia rewitalizacji, określonym przez Ministerstwo Rozwoju w Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, podjęto prace nad zmianą 

Programu i dostosowaniem go do wymogów określonych w wytycznych. W efekcie przeprowadzonych 

działań, opartych na szerokich konsultacjach społecznych, powstał Program Rewitalizacji Ełku na lata 

2016-2023. 

Przygotowana została nowa diagnoza całego Miasta w oparciu o podziały urbanistyczne bazujące na 

utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera 

szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-

funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, 

a spośród nich nowy obszar rewitalizacji obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% 

powierzchni Ełku i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców.  

Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych 

w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, w szczególności w ramach polityki spójności 2007-2013. 

W nowej wersji Programu zidentyfikowano działania mające na celu wyprowadzenie obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Zaplanowane działania rewitalizacyjne są skoncentrowane lokalnie 

i zaplanowane z aktywnym udziałem społeczności lokalnych. Program łączy inicjatywy społeczne, 

ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe i kulturowe związane z danym obszarem i jego 

otoczeniem. Działania są zaplanowane kompleksowo i wzajemnie ze sobą powiązane. 

Jednym z instrumentów realizacji zaplanowanych działań są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

poprzez które będą realizowane kompleksowe przedsięwzięcia łączące projekty społeczne 

z inwestycjami. Wszystkie projekty ujęte w Programie zostały podzielone, ze względu na istotność dla 

realizacji założonych celów, na projekty podstawowe, uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych 

oraz projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych. Sporządzono dla nich również plan 

finansowy.  

Bardzo istotnym elementem w procesie tworzenia Programu była partycypacja społeczna. Na każdym 

etapie Program konsultowany był z szerokim gronem potencjalnych beneficjentów 

i odbiorców, w szczególności ze społecznością terenów wyznaczonych do rewitalizacji i organizacjami 

pozarządowymi. Partycypacja publiczna będzie wpisana w proces rewitalizacji również przy wdrażaniu, 

monitorowaniu i aktualizacji Programu. 

Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 powstał z wykorzystaniem wsparcia eksperckiego ze 

strony Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu „Modelowa rewitalizacja miasta”. Poprzez udział 

w projekcie zespół opracowujący Program oraz członkowie grupy roboczej ds. rewitalizacji wzięli udział 

w cyklu szkoleń z zakresu m.in. wyznaczania obszarów rewitalizacji i przygotowywania programu 

rewitalizacji wraz z jego poszczególnymi elementami (diagnoza, wyznaczanie projektów, finansowanie, 

wdrażanie i monitoring, partycypacja społeczna). Ponadto Program był na bieżąco konsultowany z 

ekspertem ds. rewitalizacji, wyznaczonym przez Ministerstwo. W latach 2016-2018 Miasto Ełk będzie 

realizowało projekt pn. „Nowe Śródmieście Ełku – wzór na rewitalizację”, w ramach którego zostanie 

wypracowany model działań rewitalizacyjnych oparty o Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej. 
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1.1. Analiza Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 

Obszar rewitalizacji w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016 (przyjęty przez Radę Miasta Ełku 

uchwałą nr LIII/493/10 z dn. 25 maja 2010 r.) obejmował swym zasięgiem teren Miasta Ełku. 

Wyznaczono 7 obszarów priorytetowych koncentracji działań rewitalizacyjnych: 

1. OBSZAR ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE I SPORTOWO – REKREACYJNIE 

2. OBSZAR POWOJSKOWY 

3. OBSZAR ZABUDOWY STAREJ I JEDNORODZINNEJ 

4. OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIA 

5. OBSZAR ZABUDOWY WIELORODZINNEJ „BLOKOWISKA” 

6. OBSZAR ZIELONY (PARKI I CMENTARZE) 

7. OBSZAR POPRZEMYSŁOWY. 

Rysunek 1 Rozmieszczenie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016. 
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W Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016 zaplanowano 122 działania obejmujące 138 poddziałań. 

Wśród zrealizowanych do tej pory działań rewitalizacyjnych na szczególną uwagę zasługują: 

 renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 (z przeznaczeniem dla ełckich 
organizacji pozarządowych) wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności, 

 rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Ełckiego, 

 budowa amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury oraz przebudowa budynku ECK, 

 rewitalizacja zniszczonych terenów u zbiegu ulic J. Dąbrowskiego i T. Kościuszki („Brama 
Mazur”), 

 modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej, 

 zagospodarowanie Placu Jana Pawła II, 

 zagospodarowanie turystyczne terenu przy Centrum Edukacji Ekologicznej, 

 budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR (stadion, boiska, korty 
tenisowe, park linowy), 

 budowa lub modernizacja ulic: Ogrodowej, Sportowej, Asnyka, Wańkowicza, Nałkowskiej, 
Bp. Samsela, Juranda, Długosza, Wrzosowej, Pięknej, Bema, Mickiewicza, Wojska 
Polskiego, Wileńskiej, Bahrkego, Królowej Jadwigi, Księżnej Anny, Jagienki, Książąt 
Mazowieckich, Księcia Witolda, Maćka z Bogdańca, Danusi, Zbyszka z Bogdańca, Zawiszy, 
Dolnej, Sikorskiego, Kajki, Piwnika Ponurego, św. Jana Bosko, Jakubczaka, Piłsudskiego, 
Wojska Polskiego, skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej, 

 renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2, 

 adaptacja budynku pokoszarowego przy ulicy Kościuszki na cele mieszkalne i usługowe, 

 budowa osiedla socjalnego przy ul. Sikorskiego, 

 adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i 
innymi zaburzeniami psychicznymi (ul. Kościuszki 28B), 

 rewitalizacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego, 

 rewitalizacja katedry św. Wojciecha, kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, kościoła 
Baptystów, 

 kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno – 
Park” oraz budowa Parku Naukowo-Technologicznego, 

 termomodernizacja licznych budynków wielorodzinnych wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, modernizacja szkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, tworzenie 
placów zabaw, budowa parkingów i innych, 

 budowa Parku Kopernika i parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Parkowej i rzece Ełk oraz 
skweru u zbiegu ulic Zamkowej, Pułaskiego i Wojska Polskiego,  

 renowacje zabytkowych kamienic (w ramach dotacji z budżetu Miasta) – ul. Armii Krajowej 
20, 23, 25, Armii Krajowej 18 i Chopina 2, 3 Maja 11, Mickiewicza 12. 

 

Działania infrastrukturalne uzupełniane były projektami na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży. Bardzo 

ważnym przedsięwzięciem w tym zakresie było Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej. W wyniku 

realizacji projektu przeszkolono 20 kandydatów na pedagogów społecznych i animatorów, którzy 

przeprowadzili 14 000 godzin pracy na rzecz lokalnych środowisk (wsparciem objęto 150 młodych osób 

w wieku 10-20 lat). 
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Tabela 1 Realizacja Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 w latach 2011-2015. 

L.p. Nazwa obszaru 

Liczba projektów i 

wyodrębnionych 

poddziałań w 

poszczególnych 

obszarach 

Projekty 

zrealizowane  

(w trakcie 

realizacji)  

w 2015 roku 

Projekty 

zrealizowane  

(w trakcie 

realizacji)  

w 2014 roku 

Projekty 

zrealizowane  

(w trakcie 

realizacji)  

w 2013 roku 

Projekty 

zrealizowane 

 (w trakcie 

realizacji)  

w 2012 roku 

Projekty 

zrealizowane 

 (w trakcie 

realizacji)  

w 2011 roku 

I. 
Atrakcyjny turystycznie 

i sportowo - rekreacyjnie 

23 działania  

(24 poddziałania) 

4 działania  

(1 poddziałanie) 

7 działań  

(4 poddziałania) 

7 działań  

(3 poddziałania) 

5 działań  

(1 poddziałanie) 

9 działań  

(2 poddziałania) 

II. Powojskowy 5 (3) 1 2 1 1 2 (1) 

III. 
Zabudowa stara i 

jednorodzinna 
10 (8) 

2 
3 (1) 3 (2) 5 (2) 1 (3) 

IV. Śródmieście 32 (70) 16 (22) 16 (24) 14 (22) 17 (22) 2 (9) 

V. 
Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” 
40 (21) 

17 (12) 
20 (14) 18 (13) 13 (11) 7 (10) 

VI. 
Zielony (parki i 

cmentarze) 
5 (8) 

2 (2) 
2 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 

VII. Poprzemysłowy 7 (4) 0 1 (1) 1 1 2 

Razem: 122 (138) 42 (37) 51 (45) 45 (41) 44 (38) 24 (26) 
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W Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, zgodnie z obowiązującym w poprzednim okresie 

programowania funduszy UE podejściem do rewitalizacji, największy nacisk kładziony był na zadania 

infrastrukturalne polegające głównie na zagospodarowywaniu przestrzeni publicznych oraz remontach 

i modernizacji zabudowy wielorodzinnej. Pomimo licznych inwestycji z zakresu termomodernizacji 

i poprawy warunków technicznych, potrzeby w tym zakresie są nadal znaczne. Dotyczy to zarówno tzw. 

blokowisk, jak i zabudowy przedwojennej. Dla zobrazowania tych potrzeb w poniższych tabelach 

przedstawiono dane dot. budynków do termomodernizacji będących w zarządzie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Świt” oraz miejskiej spółki Administrator, w podziale na poszczególne obszary. 

Tabela 2 Potrzeby termomodernizacyjne SM Świt (2014 r., źródło: SM „Świt”). 

Obszar Ilość 
budynków 

Ilość budynków 
przeznaczonych do 
termomodernizacji 

% budynków do 
termomodernizacji 

Nr 1 – Atrakcyjny turystycznie i sportowo-
rekreacyjnie 

3 3 100% 

Nr 4.1. – Śródmieście (Osiedle Centrum) 16 12 75% 

Nr 4.2. – Śródmieście (Stare Miasto) 17 16 94% 

Nr 5.1. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska” (Osiedle Północ II) 

33 29 88% 

Nr 5.2. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska” (Osiedle Północ I) 

33 30 91% 

Nr 5.3. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska”(Osiedle Konieczki) 

33 25 76% 

Nr 5.5. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska”(Osiedle Kochanowskiego) 

10 9 90% 

 

Tabela 3 Potrzeby termomodernizacyjne Administrator sp. z o.o. (2013 r., źródło: Administrator sp. z o.o.). 

Obszar Ilość 
budynków 
wielorodzi

nnych 

Ilość budynków 
przeznaczonych do 
termomodernizacji 

% budynków do 
termomodernizacji 

Nr 1 – Atrakcyjny turystycznie i sportowo-
rekreacyjnie 

23 23 100% 

Nr 3.2. - Zabudowa stara i jednorodzinna 
(Zatorze) 

14 12 86% 

Nr 3.3. - Zabudowa stara i jednorodzinna 
(Kochanowskiego – Piękna) 

1 1 100% 

Nr 3.4. - Zabudowa stara i jednorodzinna 
(Szyba) 

13 13 100% 

Nr 4.1. – Śródmieście (Osiedle Centrum) 2 2 100% 

Nr 4.2. – Śródmieście (Stare Miasto) 193 187 97% 

Nr 5.1. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska” (Osiedle Północ II) 

2 2 100% 

Nr 5.2. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska” (Osiedle Północ I) 

13 13 100% 

Nr 5.5. - Zabudowa wielorodzinna 
„Blokowiska”(Osiedle Kochanowskiego) 

3 1 33% 

Nr 6 - Zielony (Parki i Cmentarze) 5 5 100% 
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Analizując sytuację na rynku pracy, nadal widać niekorzystne zjawiska. Realizacja Programu zbiegła 

się w czasie z trudną sytuacją w gospodarce międzynarodowej i krajowej (kryzys gospodarczy). 

Porównując lata 2009 i 2012 zauważalny jest wzrost zarówno liczby osób bezrobotnych jak i odsetka 

osób długotrwale bezrobotnych. Wpływ na to miał również dynamiczny wzrost liczby mieszkańców 

Miasta. Analizując wartości bezwzględne najbardziej dotknięte zjawiskiem bezrobocia na koniec  

2012 r.  były obszary Śródmieścia i obszary zabudowy wielorodzinnej „Blokowiska”, w szczególności 

Stare Miasto (obszar nr 4.2. – 22% ogólnej liczby bezrobotnych w Ełku) Osiedle Konieczki (nr 5.3. – 

10% ogółu bezrobotnych), Osiedle Kochanowskiego (nr 5.5. – 9%) i Osiedle Północ II (nr 5.1. – 8,5%). 

Biorąc pod uwagę wartości procentowe wyraźnie widać trudną sytuację w obszarze zabudowy starej 

i jednorodzinnej, jednak skala tych problemów jest znacznie mniejsza niż na wspomnianych powyżej 

obszarach ze względu na stosunkowo małą liczbę mieszkańców tego obszaru.  

 
Tabela 4 Statystyka bezrobocia w wybranych obszarach rewitalizacji (stan na koniec 2012 r., źródło: PUP w Ełku). 

Obszar Liczba osób 

bezrobotnych, 

tym: 

Długotrwale 

bezrobotni  

Poszukujący pracy 

12 miesięcy i dłużej  

Bezrobotni  

z wykształceniem 

podstawowym  

Nr 3 - Zabudowa stara i 

jednorodzinna (łącznie) 

361 59,56% 3,32% 24,65% 

Nr 3.1. (11-go Listopada) 19 47,37% 0,00% 22,22% 

Nr 3.2. (Zatorze) 234 58,97% 3,42% 19,66% 

Nr 3.3. (Kochanowskiego 

– Piękna) 

37 67,57% 2,70% 16,22% 

Nr 3.4. (Szyba) 71 60,56% 4,23% 49,30% 

Nr 4 - Śródmieście 

(łącznie) 

1270 50,94% 3,94% 25,28% 

Nr 4.1. (Osiedle Centrum) 111 43,24% 11,71% 21,62% 

Nr 4.2. (Stare Miasto) 1159 51,68% 3,19% 25,63% 

Nr 5 - Zabudowa 

wielorodzinna 

„Blokowiska” (łącznie) 

2383 47,08% 3,73% 13,55% 

Nr 5.1. (Osiedle Północ II) 446 48,65% 3,59% 15,02% 

Nr 5.2. (Osiedle Północ I) 285 41,40% 7,37% 23,51% 

Nr 5.3. (Osiedle 

Konieczki) 

537 45,25% 2,23% 11,55% 

Nr 5.4. (Osiedle 

Bogdanowicza) 

273 44,32% 4,03% 14,29% 

Nr 5.5. (Osiedle 

Kochanowskiego) 

469 48,19% 3,20% 15,57% 

Nr 5.6. (Osiedle Jeziorna) 373 52,82% 3,75% 11,26% 
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Zjawisko bezrobocia przyczynia się do pogorszenia bytu i stanu psychofizycznego poszczególnych 

jednostek i całych rodzin, co często skutkuje występowaniem zjawisk patologicznych, głównie 

uzależnieniami i przestępczością. W tych statystykach dominują obszary koncentracji bezrobocia, czyli 

Śródmieście i Blokowiska.  

Pod względem uzależnień od alkoholu najbardziej niekorzystnie prezentuje się Śródmieście.  

Z danych statystycznych wynika, że: 

 
 

Pod względem uzależnień od narkotyków szczególnie problemowe obszary to „Blokowiska”   

(głównie Osiedle Konieczki (5.3.), Osiedle Bogdanowicza (5.4.) i Osiedle Kochanowskiego (5.5.) oraz 

Śródmieście. Z danych Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków  

i ich rodzin wynika, że 60% pacjentów zamieszkuje ww. obszary. 

Komenda Powiatowa Policji w Ełku dla poszczególnych rejonów miasta prowadzi statystyki  

w oparciu o podział na trzy sektory służbowe: 

 Sektor I obejmuje centrum miasta, osiedle Północ I i osiedle Grunwaldzkie (obszary nr 1, 2, 3.1., 

4, 5.2., 6 wyznaczone do rewitalizacji), 

 Sektor II obejmuje osiedla Północ II, Konieczki, Zatorze (obszary nr 3.2., 5.1., 5.3.  wyznaczone 

do rewitalizacji), 

 Sektor III obejmuje osiedla Bogdanowicza, Kochanowskiego, Jeziorna, Baranki, Pod Lasem, 

Specjalną Suwalską Strefę Ekonomiczną, okolice ul. Grajewskiej (obszary nr 3.3., 3.4., 5.4., 

5.5., 5.6., 7 wyznaczone do rewitalizacji). 

Z analizy danych KPP wynika, że do największej ilości zdarzeń kryminalnych dochodzi w sektorze I. 

W sektorze I jest również najwięcej wykroczeń. W statystykach Straży Miejskiej prym wiodą obszary 

Śródmieście i Blokowiska. 
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Tabela 5 Liczba przestępstw w Ełku w podziale na sektory (2013 r., źródło: KPP w Ełku). 

 SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III 

Kradzieże 198 133 118 

Rozboje 12 2 1 

Bójki, pobicia 11 2 1 

Zniszczenia mienia 68 44 43 

 

Wykres 1 Interwencje porządkowe Straży Miejskiej w Ełku (źródło: Straż Miejska w Ełku). 

 

Wykres 2 Interwencje Straży Miejskiej w Ełku – spożywanie alkoholu (źródło: Straż Miejska w Ełku). 

 

Trudności na rynku pracy powodują konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 

Biorąc pod uwagę obszary wyznaczone do rewitalizacji klienci pomocy społecznej w 2013 r. nadal 

zamieszkiwali przede wszystkim obszary „Blokowisk” (50,89% wszystkich osób korzystających 

z pomocy społecznej w obszarach rewitalizowanych) i  Śródmieścia (24,25%).  

Tabela 6 Ilość rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej wg obszarów rewitalizacji (2013 r., źródło: MOPS 
w Ełku) 

Obszar Ilość rodzin Ilość osób w 

rodzinach 

Nr 1 – Atrakcyjny turystycznie i 

sportowo-rekreacyjnie 

91 227 

Nr 2 - Powojskowy 64 112 

Nr 3 – Zabudowa stara i jednorodzinna 163 350 

3.1. (11-go Listopada) 0 0 

2010 2011 2012 2013

Nr 1 - Atrakcyjny turystycznie i sportowo-
rekreacyjnie

140 113 185 135

Nr 3 - Zabudowa stara i jednorodzinna 131 119 163 119

Nr 4 - Śródmieście 156 607 554 662

Nr 5 - Zabudowa wielorodzinna "Blokowiska" 380 415 581 484
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Obszar Ilość rodzin Ilość osób w 

rodzinach 

3.2. (Zatorze) 109 228 

3.3. (Kochanowskiego – Piękna) 4 13 

3.4. (Szyba) 50 109 

Nr 4 - Śródmieście 366 780 

4.1. (Osiedle Centrum) 96 182 

4.2. (Stare Miasto) 270 598 

Nr 5 – Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” 

713 1 637 

5.1. (Osiedle Północ II) 183 381 

5.2. (Osiedle Północ I) 183 371 

5.3. (Osiedle Konieczki) 119 305 

5.4. (Osiedle Bogdanowicza) 63 130 

5.5. (Osiedle Kochanowskiego) 106 307 

5.6. (Osiedle Jeziorna) 59 143 

Nr 6 – Zielony (Parki i Cmentarze) 32 75 

Nr 7 - Poprzemysłowy 14 36 

 

Program był na bieżąco aktualizowany w oparciu o monitoring i wnioski beneficjentów. Corocznie 

prowadzono monitoring realizacji Programu, a wnioski przedstawiane były Prezydentowi i Radzie 

Miasta Ełku. Wykonane analizy i obserwacje wskazują, że sferami, w których doszło do największej 

poprawy w wyniku realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016, są mieszkalnictwo wielorodzinne 

oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Działania te niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na 

jakość życia mieszkańców i atrakcyjność Ełku (turystyczną, gospodarczą, wizerunkową) we wszystkich 

obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Jednak obecnie głównymi problemami Ełku wydają się być 

sprawy społeczne związane z rynkiem pracy, uzależnieniami czy też bezpieczeństwem i to na tych 

zagadnieniach trzeba skoncentrować się w nadchodzących latach. Działania na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych muszą być w dalszym ciągu uzupełniane przez projekty infrastrukturalne. 

 

1.2. Uzasadnienie konieczności opracowania Programu wraz z odniesieniem do wybranych 

dokumentów strategicznych 

Rewitalizacja stanowi jeden z pięciu terytorialnych obszarów strategicznej interwencji wskazanych  

w Umowie Partnerstwa (dokument określający kierunki interwencji funduszy unijnych w latach 2014-

2020). Umowa Partnerstwa stanowi, że wyzwaniem dla Polski pozostaje zapewnienie warunków 

dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego i kompleksowego, przygotowanego i przeprowadzonego 

z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej, przeciwdziałania procesom degradacji związanym 

m.in. z postępującą degradacją tkanki miejskiej (w tym mieszkaniowej), erozją stosunków społecznych, 

niekorzystnymi procesami demograficznymi (migracje, depopulacja), przestrzennymi (suburbanizacja), 

infrastrukturalnymi (transport, efektywność energetyczna) oraz środowiskowymi (zanieczyszczenia 

środowiska).  
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Wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych, 

rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 

programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań 

danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest 

procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje 

pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej etc.) tego procesu, w tym przede 

wszystkim we współpracy z lokalna społecznością1.   

Zgodnie z ww. wytycznymi Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 to inicjowany i uchwalony 

przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej 

lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji.  

Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 został opracowany w celu zidentyfikowania potrzeb 

w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów znajdujących się na terenie miasta Ełku, 

wyznaczenia kierunków i zaplanowania całościowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, 

gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają skutkować wyprowadzeniem 

obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i włączeniem go w procesy rozwojowe. Rewitalizacja 

traktowana jest jako proces, od którego zależy rozwój Ełku i poprawa jakości życia mieszkańców. 

Będzie służyła podniesieniu atrakcyjności obszaru rewitalizacji (i całego miasta) dla obecnych oraz 

potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców, zwiększeniu komfortu życia oraz polepszeniu kapitału 

społecznego. Zaplanowane działania rewitalizacyjne są skoncentrowane lokalnie i zaplanowane 

z aktywnym udziałem społeczności lokalnych. 

Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych 

w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, w szczególności w ramach polityki spójności 2007-

2013. Wytworzona i zmodernizowana w latach 2007-2013 infrastruktura, jak również nowe inwestycje, 

w możliwe największym stopniu będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 

społecznych. Wykorzystane zostaną również wnioski i doświadczenia z dotychczasowego sposobu 

wspierania procesów rewitalizacji w Mieście Ełk w celu efektywnej realizacji zaplanowanych działań 

i wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

Program rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi: 

Europa 2020 

Priorytet II Rozwój zrównoważony - wspieranie efektywniej korzystającej z 
zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 
gospodarki. 
 
Priorytet III Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie 
gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 
społeczną i terytorialną.  

 
Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 
 

Priorytety rozwojowe 
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego 
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela 
II.4.1. Zwiększenie aktywności zawodowej 
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 

                                                      
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju, 2 sierpnia 2016 r. 
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II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej 
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 
I II.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 
II.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych 

Krajowa Polityka 
Miejska 2023 

Cele szczegółowe 
 
2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym 
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji 
(miasto zwarte i zrównoważone). 
3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych 
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich (miasto spójne). 
5. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 
miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki 
regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez 
wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 
ekonomicznemu (miasto silne). 

Strategia rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego do roku 
2025 

Cele operacyjne 
1.1. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój 
inteligentnych specjalizacji 
1.3. Wzrost liczby miejsc pracy 
2.1. Rozwój kapitału społecznego 
2.2. Wzrost dostępności i jakości usług publicznych 
4.3. Poprawa jakości i ochrona środowiska 

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Ełku do 
2020 roku  

Cele operacyjne  
G.I. Wzrost zatrudnienia  
G.VII. Wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta Ełk  
S.II. Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy  
S.IV. Zapewnienie systemu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej na 
poziomie odpowiadającym potrzebom mieszkańców  
S.VI. Wzrost dostępności mieszkań  
S.VII. Wspieranie i rozwijanie inicjatyw mieszkańców  
S.VIII. Poprawa bezpieczeństwa w mieście  
S.IX. Wspieranie rodzin  
P.I. Rewitalizacja starej zabudowy  
P.II. Wzrost potencjału turystycznego miasta  
P.III. Zwiększenie ilości terenów zielonych  
P.V. Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej i jej modernizacja  
P.VI. Poprawa układu komunikacyjnego miasta. Usprawnienie organizacji 
ruchu  
E.IV. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców  
E.V. Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza i nadmiernego hałasu  

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Miasta Ełku 

Cel generalny: 

Celem generalnym jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta we 

wszystkich sferach funkcjonowania miasta w warunkach zrównoważonego 

rozwoju. 

Cele główne dla stref strukturalnych 

Strefa A: 

Wykształcenie centralnej strefy miejskiej o najwyższej jakości przestrzeni 

publicznej z koncentracją usług śródmiejskich i rewitalizacją istniejącej 

zabudowy. 

Strefa D 

Ochrona i odpowiednie wykorzystanie środowiska przyrodniczego 

zarówno dla rozwoju funkcji wypoczynkowych, rekreacyjnych i 

turystycznych, w tym przestrzeni publicznych, jak i dla prawidłowego 

http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
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funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta. Wzmacnianie rangi 

miasta w kierunku rekreacyjno-turystycznym poprzez połączenie jezior: 

Sunowo, Ełckiego i Selmęt Mały. 

 
Program ochrony 
środowiska Miasta 
Ełku na lata 2014 - 
2017  
 

Cele główne i szczegółowe 
 
I. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych. 
1. Skuteczna ochrona środowiska naturalnego 
1.3. Ochrona różnorodności przyrodniczej 
- zachowanie, powiększenie i pielęgnacja terenów zielonych, jako 
obszarów rekreacji i ostoi przyrodniczych. 
6. Ochrona klimatu 
- promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia 
wzrostu udziału OZE w bilansie energii pierwotnej. 
 
II Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
2. Poprawa jakości powietrza 
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię: stosowanie 
energooszczędnych technologii w gospodarce, dokonywanie 
termomodernizacji budynków, wprowadzanie nowoczesnych systemów 
grzewczych w domkach jednorodzinnych 
- poprawa jakości dróg, organizacja ruchu kołowego 
 
III Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w działaniach 
2. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 
Działania Miasta Ełk 
na rzecz redukcji 
Emisji CO2 do 2020 
roku  
 

Cel szczegółowy 4 - Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych 
Cel szczegółowy 5 - Zwiększenie efektywności wykorzystania / 
wytwarzania / dostarczania energii 
Cel szczegółowy 7 - Poprawa ładu przestrzennego, rozwój 
zrównoważonej przestrzeni publicznej 
Cel szczegółowy 9 - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców 
dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę eko-energetyczną oraz 
jakość powietrza. 
Cel szczegółowy 10 - Promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w 
oświetleniu 

 
Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych Miasta 
Ełk na lata 2008 – 
2018  
 

Priorytety 
 
1. Aktywna polityka społeczna wobec grup dotkniętych i zagrożonych 

marginalizacją oraz pomoc w ich reintegracji społecznej. 
2. Ełk miastem aktywnym dzięki permanentnej polityce społecznej. 
3. Aktywna polityka zapobiegania i leczenia uzależnień. 
4. Ełk miastem szczęśliwego dzieciństwa. 
5. Promocja przedsiębiorczości i ograniczenie skutków bezrobocia. 

Pro EGO `2014-2020 
 

Kierunki działań: 
1.Tworzenie i rozwój produktów turystycznych 
4. Wspieranie szkolnictwa i edukacji 
5. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

Zintegrowana 
strategia rozwoju 
Ełckiego Obszaru 
Funkcjonalnego na 
lata 2014–2025  
 

Cele operacyjne 
 
1.1. Wspieranie aktywności obywatelskiej  
1.2 Rewitalizacja społeczna obszarów zdegradowanych  
1.3. Rozwój usług i poprawa infrastruktury na rzecz  
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  
1.4. Wzrost jakości usług i poszerzenie oferty administracyjnej, placówek 
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych  
2.5. Wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa 
3.1. Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych 
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3.5.  Rozwój infrastruktury turystycznej skierowanej na wykorzystanie i 
poszanowanie walorów i zasobów środowiska 

Strategia Rozwoju 
Ośrodka 
Subregionalnego Ełk 
do orku 2025 

Działania/Poddziałania  
 
2.1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej oraz mieszkalnych 
2.1.2. Zwiększenie efektywności energetycznej  
oświetlenia 
2.2.5.  Wykorzystanie środowiska przyrodniczego dla rozwoju funkcji 
turystycznych i rekreacyjnych  
2.3.1. Poprawa  jakości funkcjonowania instytucji  
kultury 
2.3.2. Ochrona zabytków 
4.1. Rewitalizacja społeczna 
4.2. Wsparcie rewitalizacji gospodarczej  
5.1.1. Wsparcie samozatrudnienia 
5.1.2. Podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych długotrwałym 
bezrobociem 
5.1.3. Wspieranie ekonomii społecznej 
5.1.4. Wsparcie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego 
5.1.5. Inwestycje w edukację 
5.2.1. Wzmocnienie i wsparcie pomocy społecznej  
5.2.2. Ochrona zdrowia 

Program Opieki nad 
Zabytkami Miasta Ełk 
na lata 2015-2018 

Priorytety 
 
II Praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla 
wykreowania produktu turystycznego 
IV Stworzenie miejskiego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego 
poprzez zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych 
umożliwiających sprawowanie skutecznej opieki nad substancją 
zabytkową oraz właściwe utrzymanie i zagospodarowanie obiektów 
zabytkowych 

 

Konieczność restrukturyzacji i rewitalizacji Ełku została wskazana w kluczowych dokumentach 

strategicznych na poziomie kraju i regionu. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 (KPZK 2030) Ełk został określony jako miasto, w którym występuje szczególna kumulacja 

problemów społeczno-gospodarczych. Wg KPZK 2030 działania polityki przestrzennej,  

w odniesieniu do zdegradowanych obszarów zurbanizowanych, powinny mieć na celu przywrócenie ich 

funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjających ich 

powtórnemu zagospodarowaniu dzięki skorelowanym interwencjom w sferze planowania 

przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. 

Działania restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne doprowadzą do odzyskania atrakcyjności danego obszaru 

miasta, przywrócenia korzystnych warunków życia i podejmowania działalności gospodarczej/ 

inwestycyjnej z wykorzystaniem istniejącego potencjału kulturowego i zachowaniem funkcji 

symbolicznych oraz przyrodniczych obszaru w procesie jego adaptacji do nowych funkcji. 

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025 dla Ełku została przypisana rola ośrodka subregionalnego stanowiącego centrum wschodniej 

części regionu, który będzie integrować ją w ramach inicjatywy EGO. Miasto jako silny ośrodek 

gospodarczy, kulturalny oraz edukacyjny powinno być wyposażone w infrastrukturę miejską  

o wysokim standardzie. W celu podniesienia konkurencyjności gospodarczej wspierane będą branże 

wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne technologie. Ełk ma wykorzystywać swoje położenie dla 

rozwoju międzynarodowych kontaktów z Litwą, Obwodem Kaliningradzkim FR i Białorusią. 

W strategii wojewódzkiej wyróżniono Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które odzwierciedlają 

potencjał i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym i które będą przedmiotem zainteresowania 
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strategii. Ełk zaliczany jest do 5 z 9 OSI, w tym do OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji  

i rewitalizacji. Oczekiwane efekty interwencji w tym obszarze to: 

 wzrost kapitału społecznego, 

 podniesienie jakości edukacji, 

 wzrost przedsiębiorczości, 

 rewitalizacja miast, 

 wzrost jakości życia, 

 wzrost współpracy międzygminnej, 

 poprawa połączeń komunikacyjnych z otoczeniem (rynki pracy), 

 specjalizacja miast i miasteczek i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  

 

Rysunek 2 OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji w województwie warmińsko mazurskim (źródło: Strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025). 

 

Działania rewitalizacyjne na terenie miasta Ełk są mocno zaakcentowane w Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020. Wpisane są do każdego z 4 celów strategicznych  

i obejmują kwestie związane ze wzrostem zatrudnienia, zagospodarowaniem terenów m.in. w celu 

rozwoju turystyki, rozwojem edukacji na każdym etapie kształcenia, zapewnieniem odpowiedniej 

pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, wspieraniem rodzin, rozwijaniem inicjatyw mieszkańców, 

poprawą bezpieczeństwa, modernizacją budynków publicznych i mieszkalnych, poprawą infrastruktury 

miejskiej i odpowiednim zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, polepszaniem stanu środowiska 

naturalnego.  

Ważne znaczenie rewitalizacji w procesie rozwoju miasta znalazło również odzwierciedlenie  

w Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (Strategia ZIT), w której  

1 z 6 obszarów wsparcia są obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. Rewitalizacja na tych 

obszarach będzie realizowana głównie w ramach następujących celów strategicznych: Przywrócenie 

funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów MOF Ełk poprzez nadanie im nowych 

funkcji i ich jakościową zmianę oraz Wzrost aktywności społecznej. Strategia zawiera również 

komponent Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w ramach którego zaplanowano do 

realizacji szereg typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych i przewidziano na ich realizację środki  

UE w wysokości 8,16 mln euro z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020 i niemal  

1 mln euro z budżetu państwa. 

Na obszarze miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Ełk (MOF Ełk),  

w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, głównym problemem jest bezrobocie. To  

z kolei przekłada się na systematyczny wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających  



Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016 - 2023 

 

18 

z pomocy społecznej. Brak zatrudnienia nie pozwala wielu rodzinom i osobom zaspokoić potrzeb 

niezbędnych do ich samodzielnej egzystencji. Jest też przyczyną powstawania dysfunkcji w rodzinach, 

degradacji społecznej środowisk rodzinnych. Szczególną grupę osób narażonych na wykluczenie 

społeczne stanowią dzieci i młodzież, które w wyniku degradacji rodziny lub z innych przyczyn 

zagrożone są różnego rodzaju patologiami, wśród których na głównym miejscu występują alkoholizm  

i narkomania. Należy więc podjąć kompleksowe działania (z zastosowaniem różnych metod aktywnej 

integracji) zmierzające do podniesienia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem. Trzeba również dążyć do ułatwienia dzieciom, osobom starszym, osobom wykluczonym 

i zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 

opieki zdrowotnej i socjalnych, umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację społeczno-

zawodową. 

W mieście Ełk strefą wymagającą najpilniejszych działań rewitalizacyjnych jest centrum. Śródmieście 

Ełku to obszar wielofunkcyjny, spełniający istotne funkcje w życiu społecznym, kulturalnym, 

administracyjnym i gospodarczym miasta. Obserwuje się tu duże natężenie problemów społecznych 

oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Cechą charakterystyczną jest występowanie budynków z początku 

XX wieku (z których znaczny odsetek to zabytki) uzupełnione osiedlami blokowymi. Wymagają one 

pilnej ingerencji w celu polepszenia warunków życia codziennego, nadaniu tym budynkom nowych 

funkcji społecznych i gospodarczych oraz poprawy atrakcyjności wizerunku miasta.  

Na terenach wiejskich MOF Ełk rewitalizacji wymagają głównie tereny po Państwowych 

Gospodarstwach Rolnych. Obszary te cechują się zazwyczaj wysokim bezrobociem i niską 

aktywnością zawodową mieszkańców. Występuje na nich zabudowa wielorodzinna z wielkiej płyty. 

Dziedzictwo PGR-ów oddziałuje na wszystkich mieszkańców, pogłębiając niełatwą sytuację najbardziej 

wrażliwych na wykluczenie grup społecznych. W tym kontekście ważna jest rewitalizacja centrów wsi, 

które pełnią funkcje gospodarcze, społeczne i kulturalne dla lokalnych społeczności. Rewitalizacja 

centrów zwiększy atrakcyjność miejscowości na terenach wiejskich, wzmocni rolę centrów jako miejsca 

spotkań i rekreacji przyczyniając się do wzmocnienia tożsamości i integralności wsi. 

Ponadto samorządy MOF Ełk będą chciały ożywić i zagospodarować tereny przy rzekach i jeziorach, 

aby włączyć je w procesy rozwojowe (rozwój turystyki i usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców). 

Planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę szlaków spacerowych, 

placów, skwerów, ścieżek rowerowych, parkingów, małej infrastruktury społecznej oraz 

zagospodarowanie budynków pod cele społeczne. 

Z uwagi na to, że planowane do rewitalizacji obszary są siedzibą wielu organizacji i instytucji 

społecznych, stanowią swoiste centrum życia gospodarczego, administracyjnego i kulturalnego oraz 

skupiają znaczny odsetek ludności, z efektów wsparcia korzystać będą wszyscy mieszkańcy MOF 

Ełk. 

Głównym źródłem zewnętrznego finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MOF Ełk będą ZIT. 

Inwestycje infrastrukturalne w ramach ZIT będą dotyczyły wspierania instytucji kultury, zrównoważonej 

mobilności mieszkańców oraz infrastruktury drogowej, poprawy i modernizacji przestrzeni publicznych 

i infrastruktury społecznej. Projekty infrastrukturalne z priorytetu inwestycyjnego 9b (EFRR) będą 

powiązane z działaniami finansowanymi z EFS w ramach priorytetów inwestycyjnych 9i oraz 9iv. 

Uzupełnieniem ZIT będą środki z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w trybie konkursowym na realizację 

projektów komplementarnych do ZIT. 

Środki ZIT na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenach wiejskich będą również 

uzupełniane wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Priorytet Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich przewiduje możliwość realizacji szeregu różnych operacji, 

w tym m.in.: 

 budowę i modernizację dróg, 
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 ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, 

 inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, 

 kształtowanie przestrzeni publicznej. 

Dodatkowo w ramach PROW będzie istniała możliwość wspierania rozwoju lokalnego na obszarach 

wiejskich poprzez inicjatywę LEADER. LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), 

wdrażany za pomocą Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). LSR to oddolnie tworzony  

w partnerstwie trzech sektorów dokument strategiczny dotyczący danego, spójnego obszaru. 

Ukierunkowanie wsparcia będzie zależeć od diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów, 

wskazanych przez ww. partnerstwo. Wspierane będą mogły być operacje mające na celu m.in. 

wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji osób  

z obszaru LSR, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, rozwój infrastruktury drogowej.  Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu będzie realizowane m.in. poprzez obowiązkowe wskazanie w LSR grup 

defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem stosowanego podejścia.  
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2. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W MIEŚCIE EŁK 

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę wszystkich sfer, o których mowa 

w Rozdziale 3 pkt 2 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

tj: 

 Sfera społeczna (demografia, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, poziom edukacji, 

uczestnictwo w życiu społecznym, stan zdrowia), 

 Sfera gospodarcza (poziom przedsiębiorczości), 

 Sfera techniczna (budynki wielorodzinne, mieszkania komunalne), 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna (poziom obsługi komunikacyjnej, dostęp do usług 

medycznych, bezpieczeństwo ruchu drogowego), 

 Sfera środowiskowa (tereny zielone, niska emisja). 

Ww. sfery zostały poddane pogłębionej analizie w podziale na przedstawione poniżej obszary miasta. 

Obszary wyodrębniono przy założeniu, ze obejmują one tylko tereny zamieszkałe oraz w oparciu 

o funkcjonujące podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, 

funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Szczegółowe informacje zobrazowano na poszczególnych 

mapach tematycznych. Wstępnie zidentyfikowano 20 obszarów, lecz mała liczba mieszkańców obszaru 

Przemysłowego (31 osób) i typowo gospodarczy charakter tej części miasta (tereny strefy 

ekonomicznej) powodują, że przeprowadzenie analizy dla tego obszaru było niezasadne. W związku 

z tym diagnozie poddano 19 obszarów o łącznej powierzchni 882,36 ha (41,92% powierzchni 

Ełku), zamieszkałych przez 58 747 osób (99,95% ludności Miasta)2. 

Za negatywne zjawisko w danej sferze, zgodnie z wytycznymi, uznaje się sytuację, gdy mierniki rozwoju 

opisujące ww. sfery wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu 

rozwoju w odniesieniu do wartości referencyjnej dla całego Ełku. Dla zapewnienia porównywalności 

pomiędzy obszarami, większość mierników rozwoju przeliczono na 100 mieszkańców danego obszaru 

lub na 1 hektar. Przy mapach tematycznych wskazano obszary występowania negatywnych zjawisk, 

w tym obszary szczególnej kumulacji danego problemu. Sytuacja w każdej ze sfer, oprócz założonych 

wskaźników, została uzupełniona dodatkowymi informacjami w celu pełnej identyfikacji zjawisk 

kryzysowych.  

Tabela 7 Jednostki urbanistyczne wyznaczone do diagnozy Miasta Ełk w celu identyfikacji obszarów zdegradowanych 
(październik 2015, opracowanie własne). 

Nazwa obszaru Liczba 
ludności 

Liczba ludności 
(% ludności 

miasta) 

Powierzchnia 
[ha] 

Powierzchnia  
(% powierzchni 

miasta) 

Tuwima 2 812 4,78% 29,90 1,42% 

11 Listopada 265 0,45% 25,61 1,22% 

Północ II 6 076 10,34% 38,02 1,81% 

Konieczki 5 969 10,15% 112,12 5,33% 

Zatorze I 470 0,80% 80,64 3,83% 

Zatorze II 3 036 5,17% 102,31 4,86% 

Północ I 4 266 7,26% 22,03 1,05% 

Centrum I 5 216 8,87% 48,74 2,32% 

Centrum II 11 363 19,33% 91,14 4,33% 

Grunwaldzkie 675 1,15% 43,93 2,09% 

Piękna 931 1,58% 38,63 1,84% 

Kilińskiego 6 807 11,58% 32,69 1,55% 

                                                      
2 Zameldowania stałe. 
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Nazwa obszaru Liczba 
ludności 

Liczba ludności 
(% ludności 

miasta) 

Powierzchnia 
[ha] 

Powierzchnia  
(% powierzchni 

miasta) 

Kochanowskiego 823 1,40% 18,62 0,88% 

Jeziorna I 4 036 6,87% 24,31 1,15% 

Jeziorna II 4 159 7,08% 25,55 1,21% 

Baranki 205 0,35% 90,87 4,32% 

Szyba 780 1,33% 28,78 1,37% 

Wczasowe 303 0,52% 13,46 0,64% 

Pod lasem 555 0,94% 15,01 0,71% 

Obszary ogółem 58 747 99,95% 882,36 41,92% 

Ełk ogółem 58 778 100% 2 105 100% 

Rysunek 3 Podział Ełku na jednostki urbanistyczne wykorzystane do diagnozy Miasta w celu identyfikacji obszarów 
zdegradowanych. 

 

1 - Tuwima, 2 – 11 Listopada, 3 – Północ II, 4 - Konieczki, 5 – Zatorze I, 6 – Zatorze II, 7 – Północ I,  
8 - Centrum I, 9 – Centrum II, 10 – Grunwaldzkie, 11 – Piękna, 12 – Kilińskiego,  
13 – Kochanowskiego, 14 – Jeziorna I, 15 – Jeziorna II, 16 – Baranki, 17 – Szyba, 18 – Wczasowe,  
19 – Pod lasem 
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2.1. Sfera społeczna 

2.1.1. Demografia 

Wg metodologii GUS w Ełku mieszkają 60 103 osoby (stan na koniec 2014 r.), z czego 48% stanowią 

mężczyźni, a 52% kobiety. W porównaniu do 2008 r. liczba mieszkańców wzrosła o ponad 3 tys. 

i zgodnie z prognozą GUS tendencja ta będzie się utrzymywała w kolejnych latach. Na wzrost liczby 

ludności Ełku wpływ ma przyrost naturalny, który od wielu lat utrzymuje się na dodatnim poziomie. Od 

2009 r. następował spadek przyrostu naturalnego, jednak w 2014 r. wskaźnik ten wzrósł. 

Wykres 3 Przyrost naturalny w Ełku (GUS). 

 

Na zwiększenie się liczby ludności Ełku, obok dodatniego przyrostu naturalnego, wpływ mają także 

migracje, których saldo osiągało w latach 2008-2014 wyraźnie dodatni poziom. Do Ełku 

przeprowadzają się najczęściej mieszkańcy wsi, rzadziej osoby z miast i zagranicy. Z drugiej strony 

większość osób emigrujących z Ełku na swoje nowe miejsce zamieszkania wybiera właśnie wieś.  

Wykres 4 Saldo migracji w Ełku (GUS). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

saldo migracji ogółem 166 161 110 181 198 50 151 

saldo migracji wewnętrznych 186 148 34 122 147 71 160 

saldo migracji zagranicznych -20 13 76 59 51 -21 -9 

3.  Województwa 

Rosnąca liczba mieszkańców Ełku sprawia, że w większości analizowanych obszarów Miasta Ełku 

następuje napływ ludności. Najwięcej osób przesiedla się na tereny na obrzeżach miasta, na których 

powstają nowe budynki wielorodzinne – Tuwima i Jeziorna II. Z drugiej strony największą skalę odpływu 

mieszkańców obserwuje się z obszarów o starszej zabudowie jedno- i wielorodzinnej. Dodatkowo 

obszary w historycznym śródmieściu Ełku (Centrum II, Północ I) balansują na krawędzi wzrostu/spadku. 

Zmiana liczby ludności pomiędzy rokiem 2012 a 2015 dla poszczególnych obszarów w przeliczeniu na 

100 osób zaprezentowana jest na rysunku nr 5. 

Ełk odznacza się wysoką gęstością zaludnienia (najwyższa wartość w województwie warmińsko-

mazurskim i jedna z najwyższych w Polsce). Biorąc pod uwagę liczbę osób na hektar, największe 

wartości występują na terenach zabudowy wielorodzinnej/”blokowisk” (osiedla Północ I, Północ II, 

Kilińskiego, Jeziorna) oraz w centrum Miasta (rysunek 6). 

Miasto Ełk charakteryzuje korzystna struktura według ekonomicznych grup wieku. Najwięcej jest 

osób w grupie wieku produkcyjnego, co stanowi potencjał dla rozwoju miasta, choć procentowy udział 

tej grupy mieszkańców maleje. Jednocześnie powoli, lecz systematycznie, rośnie udział osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

Wykres 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 
(2014 r., źródło: GUS) 
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Analizując sytuację wewnątrz Ełku wyraźnie widać, że osoby w wieku poprodukcyjnym zamieszkują 

głównie historyczne centrum, natomiast najmniej jest ich na nowych osiedlach na obrzeżach miasta. 

Szczególna kumulacja osób starszych jest na obszarze Północ I (rysunek 4). 

Rysunek 4 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców (październik 2015, opracowanie własne). 

 
 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Północ I, Północ II, Centrum I, Centrum II, Grunwaldzkie, 

Zatorze II, Kochanowskiego, Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Północ I 
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Rysunek 5 Zmiana liczby ludności w latach pomiędzy rokiem 2012 a 2015 (opracowanie własne). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
11 Listopada, Konieczki, Zatorze II, Grunwaldzkie, Kilińskiego, 

Jeziorna I, Kochanowskiego, Wczasowe 
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Rysunek 6 Gęstość zaludnienia – liczba osób na 1 hektar (październik 2015, opracowanie własne).  

 
            

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Północ I, Północ II, Kilińskiego, Jeziorna I, Jeziorna II, 

Centrum I, Centrum II, Tuwima 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Północ I, Północ II, Kilińskiego, Jeziorna I, Jeziorna II 
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2.1.2. Bezrobocie 

Stopa bezrobocia na koniec 2014 r. w powiecie ełckim kształtowała się na poziomie 22,3% (26,0% na 

koniec 2013 r.) Liczba bezrobotnych ełczan zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku 

na koniec 2014 r. wyniosła 4 069 osób, z czego 62% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Nieco 

więcej było bezrobotnych kobiet niż mężczyzn. 
 
Wykres 6 Liczba osób bezrobotnych w Ełku (PUP w Ełku). 

 

W Ełku w 2014 r. bez pracy było 10,5% osób w wieku produkcyjnym. Po raz pierwszy od wielu lat 
wskaźnik ten jest lepszy od analogicznych wartości dla województwa i podregionu ełckiego, podobny 
jak w podregionie elbląskim i nadal znacznie wyższy niż w kraju. 

Tabela 8 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Ełku na tle wybranych miast i 
województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2008-2013 (GUS). 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % % % 

Polska 6,0 7,7 7,9 8,0 8,7 8,8 7,5 

warmińsko-mazurskie 9,4 11,7 11,1 11,3 12,0 12,4 10,6 

Ełk 9,2 12,2 11,7 12,5 13,3 12,8 10,5 

Podregion ełcki 11,8 13,9 13,1 13,1 13,7 14,0 12,0 

Podregion elbląski 9,0 11,7 11,1 11,3 12,0 12,4 10,4 

Podregion olsztyński 8,7 11,0 10,4 10,6 11,3 11,6 10,1 

 
Od 2010 r. rośnie udział osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie 

bezrobotnych. Analizując strukturę bezrobocia pod względem czasu pozostawania bez pracy można 

zauważyć, że w końcu grudnia 2014 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby pozostające 

bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy (24,18%). Tylko nieco mniej liczną grupą są osoby pozostające 

bez pracy od 12 do 24 miesięcy (18,62%). 

Wykres 7 Struktura bezrobotnych w Ełku w latach 2008-2013 (źródło: PUP w Ełku). 

 

Najwięcej osób długotrwale bezrobotnych, w przeliczeniu na 100 mieszkańców, zamieszkuje obszary 

Centrum II i Zatorze I, natomiast najmniej jest ich na najnowszych osiedlach Ełku (Tuwima, Baranki, 

Pod lasem).  
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Rysunek 7 Osoby długotrwale bezrobotne w przeliczeniu na 100 mieszkańców (2014 r., opracowanie własne na podstawie 
danych PUP w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Centrum II, Centrum I, Grunwaldzkie, Zatorze I, Zatorze II, 

Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum II, Zatorze I 
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Pod względem wykształcenia na koniec grudnia 2014 r. w Ełku najliczniejszą grupą bezrobotnych były 

osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i niższe (26,32% ogółu bezrobotnych), które 

zamieszkują głównie obszary Centrum II i Zatorze I. Wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 

oraz zasadniczym zawodowym legitymowało się 23-25% pozostających bez pracy. Nieliczną grupą są 

również bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym. Mapa 

obrazująca rozmieszczenie osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym pokrywa się 

z obszarem występowania długotrwałego bezrobocia. 

Rysunek 8 Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym na 100 mieszkańców (2014 r., opracowanie 
własne na podstawie danych PUP w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk Centrum I, Centrum II, Zatorze I, Zatorze II, Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum II, Zatorze I 
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2.1.3. Ubóstwo 

Jednym z głównych problemów społecznych w Ełku jest ubóstwo. Kwalifikując klientów ośrodków 

pomocy społecznej do grupy ludzi ubogich za główne kryterium przyjmuje się wysokość dochodów 

danego gospodarstwa domowego. Ubóstwo jest więc utożsamiane z niskimi środkami finansowymi. 

Należy jednak pamiętać, że jest ono następstwem długotrwałego pozostawania bez odpowiedniej ilości 

środków finansowych, zapewniających godny byt, pozwalający zaspokoić wszystkie elementarne 

potrzeby ludzkie. 

Od roku 2008 obserwowany jest stały spadek liczby rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci oraz 

liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek.  

Tabela 9 Korzystający ze świadczeń rodzinnych w Ełku( źródło: GUS). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

rodziny otrzymujące zasiłki 
rodzinne na dzieci 

2 790 2 435 2 317 2 076 1 866 1 766 1 676 

dzieci, na które rodzice 
otrzymują zasiłek rodzinny - 
ogółem 

5 481 4 766 4 424 3 989  3 616 3 412 3 260 

dzieci w wieku do lat 17, na 
które rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny 

4 963 4 331 4 006 3 634 3 318 3 140 3 003 

udział dzieci w wieku do lat 17, 
na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny w ogólnej 
liczbie dzieci w tym wieku 

40,9% 36,4% 33,7% 30,9% 28,5% 27% 25,8% 

 

Z drugiej strony od 2008 r. do 2013 r. systematycznie rosła liczba gospodarstw domowych (wzrost 

w porównaniu z 2008 r. o 44%) i osób w tych gospodarstwach korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej (wzrost o prawie 30%). W 2014 r. ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało 7,5% 

osób z ełckich gospodarstw domowych. 

Tabela 10 Świadczenia pomocy społecznej w Ełku (GUS). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gospodarstwa domowe 
korzystające ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

1 582 1 872 1 987 2 087 2 137 2 284 2 087 

osoby w gospodarstwach 
domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej 

3 778 4 349 4 477 4 570 4 673 4 903 4 512 

udział osób w gospodarstwach 
domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem 

6,6% 7,6% 7,6% 7,7% 7,9% 8,2% 7,5% 

 

Analiza trudności występujących w gospodarstwach domowych pokazuje, że bezrobocie, 

długotrwała choroba i niepełnosprawność to najczęstsze powody ubiegania się o wsparcie.  

Wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (MOPS) problemem bezrobocia dotkniętych 

jest 68,9% gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. Zjawisko bezrobocia 

przyczynia się do pogorszenia bytu i stanu psychofizycznego poszczególnych jednostek i całych rodzin, 

co często skutkuje wzrostem ubóstwa, występowaniem zjawisk patologicznych (głównie nadużywanie 
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alkoholu, przestępczość), biernością i trudnościami z przystosowaniem się do zmieniających się zasad 

funkcjonowania na rynku. Piętno bezrobocia wpływa także na dzieci bezrobotnych, które odczuwając 

własną sytuację materialną jako gorszą, stopniowo mogą izolować się, co jest dotkliwym ograniczeniem 

naturalnych potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym i społecznym. Skutkiem bezrobocia 

w rodzinie jest także osłabienie autorytetu rodziców. Pomoc społeczna odgrywa znaczącą rolę 

zwłaszcza tam, gdzie dziedziczenie biedy staje się dla wielu rodzin codziennością, a negatywnym 

trendom sprzyjają takie czynniki jak: wzrost kosztów eksploatacji mieszkań, realne zagrożenie eksmisją, 

wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia, leczeniem itp.  

Tabela 11 Przyczyny trudnej sytuacji życiowej powodującej konieczność korzystania z pomocy społecznej (2013 r., źródło: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku). 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w tych 

rodzinach 

Bezrobocie 1 523 3 829 

Długotrwała choroba 1 271 2 539 

Niepełnosprawność 912 1 683 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
– wychowawczych, w tym: 

507 1 579 

 Rodziny niepełne 490 1 544 

 Rodziny wielodzietne 3 14 

Potrzeba ochrony macierzyństwa,  
w tym: wielodzietność 

237 

106 

1 076 

644 

Alkoholizm 272 432 

Bezdomność 89 101 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 

60 87 

Narkomania 30 45 

Przemoc w rodzinie 12 45 

Sytuacja kryzysowa 8 18 

Sieroctwo 4 9 

Zdarzenia losowe 10 19 

 

Ponad połowa wszystkich osób, którym zrealizowano świadczenia społeczne z powodu ubóstwa, 

zamieszkuje obszary Centrum I i Centrum II. W przeliczeniu na 100 mieszkańców najwyższa wartość 

wskaźnika występuje w obszarze Zatorze I.  Z kolei najmniej takich osób zamieszkuje obszary nowej 

zabudowy jedno- i wielorodzinnej (rysunek 9). Niemal analogiczna sytuacja jest pod względem zasiłków 

celowych w formie dożywiania dzieci (rysunek 10). 
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Rysunek 9 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa, w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
(2014 r., opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Ełku).  

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk Centrum I, Centrum II, Zatorze I, Zatorze II, Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum II, Zatorze I 
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Rysunek 10 Dzieci, na które przyznano zasiłek celowy w formie dożywiania, w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
 (2014 r., opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Centrum I, Centrum II, Zatorze I, Szyba, Piękna, 

Kochanowskiego 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum II, Zatorze I 
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Problem niepełnosprawności dotyka 41,27% środowisk objętych pomocą społeczną. Osoby 

niepełnosprawne w mniejszym stopniu niż wcześniej zwracają uwagę na niedostosowanie 

architektoniczne czy transportowe występujące w przestrzeni publicznej z uwagi na fakt ich ciągłego 

przystosowywania do potrzeb niepełnosprawnych. Największe utrudnienia architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych występują w ich najbliższym otoczeniu (domy, mieszkania). 

Do najważniejszych problemów osób niepełnosprawnych i starszych w Ełku można zaliczyć: 

 ubóstwo bądź zagrożenie nim, 

 bezrobocie i bariery w aktywności zawodowej wynikające z niedostatecznej bazy szkoleniowej, 

 występujące bariery architektoniczne i komunikacyjne, 

 aktywność społeczno – zawodową i kulturalną, 

 utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych i opiekuńczo-leczniczych. 

Ważną kwestią są problemy alkoholowe. Na podstawie przeprowadzonych w ramach Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełk 2008-2018 badań monitoringowych dotyczących 

problemów z alkoholem można wyciągnąć następujące wnioski z diagnozy problemów alkoholowych i 

innych zagrożeń społecznych: 

 Alkoholizm zajmuje czwarte miejsce w hierarchii problemów społecznych. Wymienia go 4 na 10 

badanych. Dodając do tego narkomanię (trzecie miejsce – 41% wskazań), widoczny jest pełny 

obraz zagrożenia uzależnieniami.  

 Wśród młodzieży alkoholizm jest na drugim miejscu (57%), a narkomania na trzecim (54%). 

 90% badanych oczekuje na poziomie lokalnych działań służących ograniczeniu skali 

problemów alkoholowych. 

 Według danych szacunkowych opartych na wskaźnikach wypracowanych przez PARPA, co 

piąty mieszkaniec gminy uwikłany jest w jakiś sposób (osobiście lub przez członków rodziny) 

problem alkoholowy. 

 Wśród dzisiejszych 15-16-latków nie pije alkoholu zaledwie 8% uczniów. 

Jedną z głównych instytucji działających w sferze polityki społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku. Z punktu widzenia działalności MOPS najważniejszymi kwestiami do 

rozwiązania, dot. rewitalizacji Ełku, są: 

 Rozwój systemu wsparcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez utworzenia 

dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów z miejscami całodobowego okresowego pobytu 

(centrum aktywności senioralnej). 

 Zapobieganie instytucjonalizacji osób starszych, czyli jak najdłuższe utrzymanie ich  

w środowisku zamieszkania. 

 Utworzenie mieszkań chronionych, zapewniających opiekę osobom zależnym, które okresowo 

wymagają całodobowej opieki. 

 Konieczność utworzenia środowiskowego domu dla osób z zaburzeniami pamięci wraz  

z miejscami całodobowego okresowego pobytu. 

 Konieczność dostosowania do obowiązujących standardów zasobów kadrowych MOPS  

i spełnienia wymogu proporcjonalności liczby pracowników socjalnych do liczby ludności. 

Potrzeba intensywnych działań w ramach pracy socjalnej, przy obecnych ograniczeniach, 

uniemożliwia skuteczne działania pracowników socjalnych, którzy są nadmiernie obciążeni. 

 Potrzeba zwiększenia i rozwoju aktywnych form wsparcia warunkuje zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury MOPS poprzez rozbudowę i remont budynku.  

 Zapewnienie dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo miejsc w przedszkolach. 
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 Zintegrowanie i współpraca PUP oraz instytucji rynku pracy z MOPS w celu efektywniejszego 

udzielania pomocy osobie poszukującej pracy i jednocześnie korzystającej z pomocy 

społecznej. 

 Podniesienie świadomości społecznej, głównie psychoedukacja mieszkańców –  

w szczególności młodzieży, w zakresie radzenia sobie z trudnościami i problemami społecznymi 

m.in. poprzez utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej. 

 Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu  

w obszarze pomocy społecznej i precyzyjniejsze profilowanie usług adresowanych do 

określonych kategorii osób ze środowisk marginalizowanych, przy czym niezbędne jest 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury m.in. stołówki, centrum aktywizacji, remont 

pomieszczeń MOPS, które obecnie nie spełniają w pełni wymogów. 

2.1.4. Bezpieczeństwo 

W powiecie ełckim obserwuje się tendencję do spadku ogólnej ilości przestępstw (nieznaczne 

wzrosty w latach 2009 i 2011). Jednocześnie wskaźnik wykrywalności przestępstw jest jednym 

z najwyższych w województwie warmińsko-mazurskim (77,2% w 2013 r.). 

Zdecydowanie najwięcej przestępstw popełnianych jest w obszarze Centrum II - 1/3 wszystkich 

przestępstw w Ełku. Duża skala tego zjawiska występuje również w obszarach Zatorze II (9,33%) 

i Centrum I (8,97%). Biorąc pod uwagę liczbę przestępstw na 100 mieszkańców danego obszaru 

najbardziej niekorzystnie wypadają jednak obszary 11 Listopada i Zatorze I. Ogólnie na 10 z 19 

analizowanych obszarów występuje negatywna skala tego zjawiska (rysunek 11). 

Również najwięcej ofiar przemocy w rodzinie zamieszkuje śródmieście Ełku (Centrum I i Centrum II). 

Warto zauważyć, że aż w 8 obszarach nie ma ani jednej ofiary przemocy domowej. Są to przede 

wszystkim osiedla domów jednorodzinnych. W przeliczeniu na 100 mieszkańców najwyższe natężenie 

wskaźnika występuje w obszarach Centrum I i Zatorze I (rysunek 12).  

Szczególnie zobowiązany do ochrony rodzin przed przemocą jest samorząd. Miasto Ełk dąży do tego, 

aby na jego terenie powstał skoordynowany system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na 

profesjonalnych, interdyscyplinarnych działaniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, 

ponieważ doświadczenia z dzieciństwa mogą przenosić się na ich późniejsze, dorosłe życie. 
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Rysunek 11 Liczba przestępstw na 100 mieszkańców (2014 r., opracowanie własne na podstawie danych KPP w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Grunwaldzkie, 11 Listopada, Północ I, Centrum I, Centrum II, 

Piękna, Zatorze I, Zatorze II, Szyba, Baranki 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk 11 Listopada, Zatorze I 
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Rysunek 12 Ofiary przemocy w rodzinie na 100 mieszkańców (opracowanie własne na podstawie danych KPP w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Grunwaldzkie, Centrum I, Konieczki, Zatorze I, Piękna, 

Jeziorna I 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum I, Zatorze I 
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2.1.5. Zdrowie 

Drugim w kolejności powodem korzystania z pomocy społecznej w Ełku jest długotrwała choroba. Dane 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku wskazują, ze zdecydowanie najwięcej osób, którym 

zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z tej przyczyny, zamieszkuje obszar Centrum II (niemal 

40%). W przeliczeniu na 100 mieszkańców niekorzystna sytuacja w tym zakresie występuje na 5 z 19 

obszarów, ze szczególną kumulacja właśnie w Centrum II oraz w obszarze Zatorze I (rysunek 13). 

Rysunek 13 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby, w przeliczeniu na 100 
mieszkańców (2014 r., opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk Centrum I, Centrum II, Zatorze I, Zatorze II, Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum II, Zatorze I 
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2.1.6. Uczestnictwo w życiu społecznym 

Kapitał społeczny to więzi zaufania, lojalności i solidarności łączące daną społeczność. Jednym 

z rodzajów kapitału społecznego jest kapitał pomostowy. Odnosi się on do zaufania i umiejętności 

współpracy z osobami z zewnątrz danej społeczności, z którymi nie wiążą nas bezpośrednie kontakty. 

Przykładem może być udział w wyborach. Obszary zdegradowane cechuje zazwyczaj niski poziom 

kapitału pomostowego. 

W wyborach do Rady Miasta Ełku w 2014 frekwencja wyniosła 38,46%. Analizując dane dla 

poszczególnych okręgów wyborczych i przekładając je na obszary Ełku wyznaczone do niniejszej 

diagnozy można zauważyć, że najniższy poziom kapitału społecznego występuje w obszarach  

Zatorze I, Centrum I i Centrum II.  

Rysunek 14 Frekwencja w wyborach do Rady Miasta Ełku w 2014 r. w podziale na okręgi wyborcze (opracowanie własne na 
podstawie danych PKW). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Zatorze I, Centrum II, Centrum I, Grunwaldzkie, Piękna,  

Kilińskiego, Szyba, Pod lasem, Wczasowe, Konieczki 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Zatorze I, Centrum II, Centrum I 
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Od 2010 r. w Ełku obserwuje się wzrost liczby stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji 

(wykres nr 8). W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wskaźnik dla Ełku (34) jest nieznacznie wyższy 

od średniej krajowej (33). 

Wykres 8 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Ełku w latach 2010-2014 (źródło: GUS). 

 

 

2.2. Sfera gospodarcza 

Dogodne położenie na skrzyżowaniu dróg od ponad 650 lat odgrywało znaczącą rolę  

w rozwoju miasta. Po II wojnie światowej, do początku lat 90-tych, przyszłość Ełku upatrywano 

w rozbudowie przemysłu. W planach rozwojowych nie uwzględniano położenia miasta nad brzegiem 

jeziora i rzeki. Jezioro traktowano jako zbiornik wody i miejsce zrzutu ścieków (bezpośrednio zrzucano 

ścieki do 1975, nadwyżki ścieków do 1993 r.). Ełk był miastem z silnym przemysłem przetwórczym 

rolno-spożywczym (Zakłady Mięsne, Chłodnia, Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska, Winiarnia, 

Eksportowa Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw FRUTEX, Centrala Rybna, LENPOL), 

drzewnym (Zakład Produkcji Sklejek, Tartak) oraz elektrotechnicznym (Zakład Elektrotechniki 

Motoryzacyjnej). Istniało również wiele przedsiębiorstw branży budowlanej i usługowej (EPB, PRIM, 

PST, PBRol, STW, TRANSBUD, PRiBO i inne) oraz baza wojskowa.  

Na skutek przemian ustrojowych, w mieście pozostały dwie duże firmy - ZEM Ełk i Zakłady Mięsne. 

Pozostałe w większości zostały zlikwidowane, bądź uległy przekształceniu. Obecnie, obok funkcji 

ośrodka przemysłowego, Ełk staje się w coraz większej mierze ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego. 

Spełnia również rolę ośrodka usługowego w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego, służby 

zdrowia, handlu i kultury. 

Od 1 września 1996 r. w Ełku funkcjonuje Podstrefa Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

stanowiąca wydzielony obszar, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych 

warunkach. Głównym celem funkcjonowania strefy jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego 

w północno-wschodnim regionie Polski.  

 
Rysunek 15 (Źródło: www.ssse.com.pl) 
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Podstrefa Ełk to nowoczesna, zbudowana od podstaw dzielnica przemysłowa, oferująca inwestorom 

specjalnie przygotowane tereny pod inwestycje produkcyjne lub usługowe. Grunty oferowane 

inwestorom są w pełni przygotowane do przeprowadzenia szybkiego procesu inwestycyjnego. Każda 

działka ma dostęp do asfaltowej drogi i wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną. GPZ 

zapewnia możliwość dostatecznego poboru energii elektrycznej. Podstrefa Ełk zlokalizowana jest 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 i 65, czteropasmowej obwodnicy miejskiej 

i zelektryfikowanego węzła kolejowego z zespołem bocznic przeładunkowych. Działa tu placówka 

Urzędu Celnego oraz liczne firmy spedycyjne.  

W granicach strefy działa Park Naukowo-Technologiczny. Zapewnia on inwestorom doskonałe 

warunki do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych, rozwoju firm innowacyjnych i realizacji 

pomysłów opartych na nowoczesnych technologiach. Domeną Techno-Parku w Ełku jest wspieranie 

przedsiębiorstw o charakterze technologicznym na wszystkich etapach ich rozwoju, wraz ze 

stymulowaniem procesów powstawania nowych firm tego typu poprzez inkubowanie. Przedsiębiorcy 

mogą uzyskać pomoc w zakresie doradztwa i usług specjalistycznych. Jednostka promuje też prace 

badawczo-rozwojowe i ich transfer do przemysłu. 

Na koniec 2014 r. w Ełku zarejestrowanych było 5 146 podmiotów gospodarki narodowej. Liczba 

podmiotów gospodarczych nadal jest niższa niż przed początkiem kryzysu gospodarczego, choć ich 

liczba wzrasta. Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych 95% to mikroprzedsiębiorstwa 

(zatrudniające do 9 pracowników). Działalność przedsiębiorców z Ełku jest związana głównie z handlem 

i naprawami (niemal ¼ wszystkich firm). Kolejne co do wielkości branże budownictwo, transport 

i gospodarka magazynowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, opieka zdrowotna i 

pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 

Niekorzystnie prezentują się statystyki dotyczące przedsiębiorczości ełczan. Biorąc pod uwagę 

osoby prowadzące działalność gospodarczą na 100 mieszkańców, wskaźniki dla Ełku za 2014 r. są 

nieznacznie lepsze niż średnia wojewódzka, ale dużo niższe niż wartość dla kraju. Należy przy tym 

zauważyć, że po latach spadku wywołanego kryzysem gospodarczym wzrasta ogólna liczba osób 

prowadzących własną działalność gospodarczą. Liczba firm nowo zarejestrowanych w danym roku od 

kilku lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie 400-420. W Ełku najmniej przedsiębiorcze są 

obszary Północ II i Kilińskiego oraz Jeziorna I, Szyba, Piękna, Północ I i Konieczki. Wskaźniki dla 

niektórych obszarów są nawet dwa razy mniejsze niż średnia miejska3 (rysunek 16). 

Istotnym problemem hamującym przedsiębiorczość mieszkańców i rozwój firm jest małe wsparcie ze 

strony instytucji otoczenia biznesu. Raport Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa 

warmińsko-mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz  

z rekomendacjami wykazał występowanie tzw. „białych plam” – żadna z badanych instytucji  

w podregionie ełckim nie wskazała usług doradczo-informacyjnych w zakresie technologii, pomocy 

finansowej, kojarzenia partnerów gospodarczych, stymulowania współpracy między 

przedsiębiorstwami, organizacji i uczestnictwa w targach oraz udostępniania infrastruktury 

instytucjonalnej jako działalności dominującej. Badanie wykazało również nierównomierny rozkład 

instytucji w województwie – 35,7% z nich działało na terenie podregionu elbląskiego, 47,6% 

olsztyńskiego, a jedynie 16,7% ełckiego. 

Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą lub stawiające pierwsze kroki  

w biznesie mają ograniczone możliwości uzyskania wsparcia doradczego i eksperckiego. Widoczne są 

również potrzeby podnoszenia kwalifikacji pracowników ełckich firm. Władze miasta starają się 

uzupełniać te braki poprzez realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, jednak 

potrzeby w tym zakresie nadal są duże. Dlatego działania związane ze wspieraniem 

przedsiębiorczości, zwłaszcza w kontekście trudnej sytuacji na rynku pracy, wymagają 

kontynuacji i zaangażowania innych podmiotów. 

                                                      
3 Dane dot. głównego adresu wykonywania działalności wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
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Jak pokazują statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku w 2014 r. z powodu rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej z ewidencji bezrobotnych zostało wyłączonych zaledwie 0,7% ogółu 

bezrobotnych (podobne wartości wskaźnik ten osiągał w poprzednich latach). Urząd Pracy corocznie 

przyznaje jednorazowe środki w wysokości nieprzekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia. 

Rysunek 16 Osoby prowadzące działalność gospodarczą na 100 mieszkańców (październik 2015 r., opracowanie własne na 
podstawie danych z CEIDG dot. głównego adresu wykonywania działalności). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Kilińskiego, Północ II, Północ I, Piękna, Jeziorna I, Szyba, 

Konieczki  

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Kilińskiego, Północ II 
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Tabela 12 Jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (wg rodzaju działalności, PUP w Ełku). 
Lata usługowa handlowa produkcyjna, 

produkcyjno-handlowa 

handlowo – 

usługowa 

łącznie w danym 

roku 

2007 125 46 1 - 172 

2008 117 33 6 10 166 

2009 124 30 2 6 162 

2010 129 39 8 10 186 

2011 30 3 0 0 33 

2012 57 12 4 1 74 

2013 78 8 2 1 89 

2014 64 4 3 3 74 

 

Pracodawcy na Warmii i Mazurach coraz częściej zwracają uwagę na problem braku odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników. Twierdzą, że mają duże kłopoty ze znalezieniem ludzi do pracy. 

Wielu przedsiębiorcom utrudnia to rozwijanie działalności gospodarczej. Problemem jest przede 

wszystkim niedobór wystarczających informacji o potrzebach kwalifikacyjnych rynku pracy. Brak jest 

bieżącej i perspektywicznej wiedzy o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności. Badanie 

przeprowadzone w lutym i marcu 2012 r. wśród ełckich firm wykazało, że niemal 68% firm ma trudności 

ze znalezieniem pracowników w potrzebnych zawodach. 

Wykres 9 Ocena możliwości znalezienia przez firmy z Ełku pracowników w potrzebnym zawodzie (źródło: Instytut Eurotest, 2012) 

 

Około 75% ełckich firm ocenia pozytywnie Ełk jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej 

(negatywną ocenę w tej kwestii wystawiają w głównej mierze firmy handlowe). Przedsiębiorcy wskazują, 

że Ełk posiada następujące atuty dla prowadzenia biznesu:  

- położenie geograficzne,  

- atrakcje turystyczne,  

- dobra komunikacja,  

- dobra promocja miasta,  

- rozwój miasta.  

Jako mankamenty miasta i barierę w rozwoju biznesu przedsiębiorcy podają następujące czynniki:  

- konkurencja marketów dla małych sklepów,  

- brak wykwalifikowanych pracowników,  

- niskie dochody mieszkańców,  

- brak gazu ziemnego,  

- za wysokie podatki lokalne,  

- brak w pobliżu lotniska4. 

                                                      
4 Stan i rozwój lokalnej gospodarki Ełku ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 
2012 roku, Instytut Eurotest, 2012 r.   
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2.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

2.3.1. Zagospodarowanie przestrzenne 

Ełk jest trzecim co do wielkości miastem w województwie warmińsko - mazurskim. Dzięki szerokiemu 

wachlarzowi usług publicznych, funkcjonowaniu urzędów szczebla lokalnego, wojewódzkiego  

i krajowego, możliwościom gospodarczym i aktywności mieszkańców Ełk jest miastem o znaczeniu 

subregionalnym. Miasto znajduje się w pobliżu granicy województwa warmińsko-mazurskiego  

z województwem podlaskim oraz granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim FR, Litwą i Białorusią, 

co podkreśla jego ponadlokalny charakter. 

Plan zagospodarowania województwa warmińsko-mazurskiego pozycjonuje Ełk jako główny 

ośrodek rozwojowy dla wschodniej części województwa. Taka pozycja, wypracowana przez miasto jego 

dotychczasowym dynamicznym rozwojem, jest w pełni zasłużona i stanowi ważny argument przy 

poszukiwaniu dróg jego dalszego rozwoju. Miasto Ełk dysponuje potencjałem gospodarczym  

i usługowym o znaczeniu regionalnym w zakresie: 

 edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, 

 ochrony zdrowia, 

 kultury i sportu, 

 handlu, 

 infrastruktury wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, w tym jednostek innowacyjności  

i transferu nowych technologii (Specjalna Suwalska Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk, Park 

Naukowo-Technologiczny). 

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania województwa, w odniesieniu do największych miast 

regionu – Olsztyna, Elbląga i Ełku, należy koncentrować i rozbudowywać elementy infrastruktury 

społecznej i gospodarczej o zasięgu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym. 

Układ funkcjonalno-przestrzenny Ełku został ukształtowany warunkami naturalnymi i systemem dróg 

kołowych i kolejowych. Na obszarze pomiędzy jeziorem a linią kolejową wykształciło się mieszkalnictwo 

i usługi, na Zatorzu dominuje przemysł, a tereny rekreacyjne koncentrują się wzdłuż Jeziora Ełckiego i 

częściowo rzeki Ełk. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Ełku (SUiKZP) określa 4 strefy strukturalne podziału miasta z perspektywą rozwoju w kierunku 

północnym: 

A. Strefa centralna – funkcje podstawowe: mieszkaniowa, usług ogólnomiejskich, usług 

centrotwórczych; funkcje uzupełniające: rekreacyjna, nieuciążliwa działalność gospodarcza; 

funkcja wykluczona: przemysł. 

B. Strefa nowomiejska (północna i południowa) – funkcje podstawowe: mieszkaniowa, usługowa  

i handlowa; funkcje uzupełniające: nieuciążliwa działalność gospodarcza, rekreacyjna, 

przemysł w północno-wschodniej części strefy północnej. 

C. Strefa ekonomiczna – funkcje podstawowe: przemysł, handel i usługi; funkcja uzupełniająca: 

mieszkaniowa; funkcja wykluczona: mieszkaniowa w północno-wschodniej części strefy. 

D. Strefa przyjeziorna (Jezior Ełckiego i Selmęt Mały) – funkcje podstawowe: rekreacja, turystyka, 

przestrzeń publiczna; funkcje uzupełniające: mieszkaniowa, usługowa; funkcja wykluczona – 

przemysł. 
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Rysunek 17 Strefy podziału strukturalnego Ełku (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Ełku) 

 

 

 

 

Cele główne dla stref

Strefa A – Centralna:

Wykształcenie centralnej strefy 
miejskiej o najwyższej jakości 

przestrzeni publicznej z 
koncentracją usług 

śródmiejskich i rewitalizacją 
istniejącej zabudowy.

Strefa B – Nowomiejska 
(Północna i Południowa):

Stworzenie warunków dla 
przestrzennego rozwoju 

terenów budowlanych w mieście 
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nowego ośrodka tożsamości 
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Strefa C – Ekonomiczna:
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Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na koniec 2014 r. objętych było 47,2% 

powierzchni miasta.  

Rysunek 18 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (stan na 10.04.2015 r., WPPiGN Urzędu Miasta 
Ełku). 

 

Ełk, mimo atrakcyjnego położenia nad brzegiem jeziora, ma zauważalne braki w zakresie posiadania 

terenów o przeznaczeniu niezbędnym zarówno do prawidłowego funkcjonowania 

mieszkalnictwa, jak też działania i rozwoju przemysłu w większej skali, usług ogólnomiejskich, 

terenów użyteczności publicznej i terenów rekreacyjnych. Sytuacja jest wynikiem tego, iż ostatnia 

poważna regulacja granic Miasta Ełku miała miejsce na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia, kiedy 

to w jego granice zostały włączone tereny obecnego osiedla mieszkaniowego Jeziorna na południu 

miasta oraz tereny położone od strony wschodniej, na których zlokalizowano wtedy większość zakładów 

przemysłowych oraz Podstrefę Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na przełomie wieków 

włączono w granice miasta dwa niewielkie powierzchniowo obszary, jeden na północy – pod potrzeby 

budowanej obwodnicy, oraz drugi na południu, na którym staraniem samorządu miejskiego dokończono 

budowę nowego Szpitala Miejskiego.  

Brak odpowiedniej ilości terenów powodował, że miasto przez długie lata nie decydowało się na 

lokalizację większych obiektów handlowych. Pierwszy z nich został otworzony w Ełku w 2013 r. 

w wyniku zagospodarowania terenu po byłym szpitalu miejskim przy ul. Mickiewicza. Drugi, znacznie 

większy obiekt, zaczął funkcjonowanie w 2014 r. dzięki wykorzystaniu zdegradowanych terenów 

powojskowych u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Kościuszki. Na początku 2012 r. działkę tę o powierzchni 

1,85 ha kupił inwestor prywatny. Uwzględniając zapisy istniejącej koncepcji powstał obiekt handlowo-

rozrywkowy Brama Mazur oferujący 16,25 tys. m2 powierzchni najmu. W skład kompleksu wchodzą  

3 budynki znajdujące się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Ełk: budynek galerii handlowej, 

budynek kina oraz istniejący budynek dawnego magazynu wojskowego zaadaptowany na potrzeby 
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restauracji. Życie pomiędzy budynkami kształtują przestrzenie publiczne: plac miejski  

z fontanną oraz aleje spacerowe wysadzane zielenią. 

Tereny przeznaczone pod szkolnictwo są niewielkie i nie są w stanie zabezpieczyć rozwoju 

niektórych placówek w okresie najbliższych lat. Z braku miejsca większa hala sportowa jest 

lokalizowana w zupełnie innej części miasta, zamiast tworzyć kompleks sportowy ze zmodernizowanym 

stadionem i Parkiem Wodnym. Z powodu braku przestrzeni nie powstał więc prawidłowy kompleks 

sportowo-rekreacyjny.  

Obiekty hotelarskie w większości są skromne, a z braku miejsca i możliwości atrakcyjnego 

zagospodarowania terenu nie są w stanie konkurować z hotelami w mniejszych, lecz mających lepsze 

warunki ośrodkach turystycznych regionu. Nadzieją na polepszenie tej sytuacji jest planowana 

rewitalizacja wyspy zamkowej polegająca na odrestaurowaniu zamku, w którym ma powstać hotel  

i sale konferencyjne. Obok ma zostać zbudowany plac otoczony restauracjami, muzeum, warsztaty 

starych zawodów, sklepy, wypożyczalnia sprzętu wodnego i mała przystań. Inwestycja, przeprowadzona 

przez prywatnego inwestora, ma uczynić z zamku i jego otoczenia wizytówkę miasta, markowy produkt 

turystyczny na skalę kraju i Europy.  

Układ przestrzenny miasta podzielonego torami kolejowymi na dwie części stwarza utrudnienia 

dla mieszkańców w ich codziennych przemieszczeniach z miejsc zamieszkania do miejsc pracy oraz  

w realizacji innych potrzeb. Konieczność przekroczenia w kilku miejscach układu kolejowego stanowi 

znaczną barierę komunikacyjną. Występujące tu konflikty mogłyby zostać rozwiązane przez 

zaplanowanie bezkolizyjnych przejść nad (kładką) lub pod (tunel) torami kolejowymi (zwłaszcza  

w obrębie ulicy Sikorskiego, gdzie zjawisko powyższe występuje dwukrotnie, oraz na odcinku ulica 

Cmentarna - ulica Towarowa).  

Kształtowanie polityki przestrzennej w mieście oparte być musi o zasady zrównoważonego rozwoju  

w dziedzinach ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, optymalnego gospodarowania 

przestrzenią, organizacji społeczeństwa i wzrostu standardów cywilizacyjnych, wykształcenia  

i dobrobytu mieszkańców oraz rozwoju gospodarki. Rozwój miasta powinien uwzględniać cele 

społeczne, ekologiczne i ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości kulturowej 

mieszkańców miasta5. 

2.3.2. Układ transportowy  

Ełk w skali makroregionu jest znaczącym drogowym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto 

przebiegają drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie(nr 656) oraz następujące drogi krajowe:  

 droga krajowa nr 16: Dolna Grupa – Grudziądz – Iława – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Ełk – 

Augustów – Ogrodniki (granica Państwa z Litwą); 

 droga krajowa nr 65: granica Państwa – Gołdap – Olecko – Ełk – Grajewo – Mońki – Białystok – 

Bobrowniki (granica Państwa z Białorusią). 

Drogi krajowe i wojewódzkie na obszarze powiatu ełckiego tworzą główny układ komunikacyjny 

obsługujący nie tylko powiat, ale region wschodni województwa. Wiążą siedzibę powiatu z ośrodkami 

gminnymi w ramach powiatu, ale stanowią też ważne powiązania w połączeniach z sąsiednimi 

powiatami. 

W okolicy Ełku będzie przebiegała trasa Via Baltica łącząca Polskę z krajami bałtyckimi (Warszawa-

Ostrów Mazowiecka – Łomża – Szczuczyn – Ełk – Suwałki - granica Państwa w Budzisku). Częścią 

trasy Via Baltica będzie nowotworzona droga ekspresowa S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Ełk – 

                                                      
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku. 
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Suwałki – Budzisko, która planowana jest do włączenia w ramach sieci TEN-T. Inwestycja została 

podzielona na szereg odcinków, które będą realizowane niezależnie. 

Przez Ełk przebiegają następujące linie kolejowe: 

 Linia nr 38 Białystok-Bartoszyce, 

 Linia nr 41 Ełk-Olecko, 

 Linia nr 219 Ełk-Olsztyn, 

 Linia nr 223 Ełk-Czerwonka. 

Strategia rozwoju województwa przewiduje modernizację objętej projektem sieci TEN-T linii kolejowej 

Toruń – Iława – Olsztyn – Korsze – Ełk. Ponadto przez Ełk przebiegać będzie Rail Baltica 

(transeuropejska linia kolejowa łącząca Polskę z krajami bałtyckimi i Finlandią). Zgodnie z decyzją 

środowiskową w północno-wschodniej Polsce Rail Baltica ma biec z Białegostoku przez Ełk i Olecko do 

Suwałk i granicy państwa z Litwą w Trakiszkach.  

Ponadto duże nadzieje na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta wiąże się z linią 

kolejową nr 219, która w przyszłości ma być wykorzystywana jako połączenie Ełku z lotniskiem 

w Szymanach. Bezpośrednie połączenie Ełku z lotniskiem zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta 

oraz mobilność zawodową i przestrzenną mieszkańców. 

Długość dróg miejskich wynosi 73,4 km. W skład głównego układu komunikacji drogowej wchodzi: 

 nadrzędny układ komunikacyjny, który tworzą następujące ulice: 11 Listopada, Kajki, Wojska 

Polskiego, Kilińskiego, Grajewska, Przemysłowa oraz obwodnica miasta. 

 podstawowy układ komunikacyjny, na który składają się następujące ulice: Suwalska, 

Łukasiewicza, Sikorskiego, Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Dąbrowskiego oraz 

Gdańska. 

 pozostałe ulice tworzą układ uzupełniający. 

W chwili oddania do użytku obwodnicy miasta Ełku, miasto przejęło drogi krajowe tj. ulice:  

11 Listopada, Kajki, Sikorskiego, Łukasiewicza i Suwalską. Stan techniczny tych dróg, podobnie jak 

niektórych pozostałych dróg gminnych, wymaga modernizacji. Zwiększający się udział transportu 

drogowego w przemieszczaniu osób i ładunków, rosnące natężenie ruchu kołowego (o 15-20% na DK 

nr 16 i 65), niska przepustowość miejskich układów drogowych, położenie na trasach tranzytowych to 

źródła problemów transportowych, które doprowadzają m.in. do: 

 wzrastającego zatłoczenia dróg miejskich i dróg wlotowych/wylotowych, 

 obniżenia standardów technicznych dróg i obiektów inżynierskich, 

 zagrożeń bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 

 niskiej konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego wobec indywidualnego transportu 

samochodowego, 

 nadmiernej emisji spalin i hałasu.  

Problemy komunikacyjne związane z obsługą mieszkańców występują m.in. w osiedlu mieszkaniowym 

Północ II, które ma niewystarczającą sieć komunikacyjną. Pozytywnym przykładem obrazującym, w jaki 

sposób można uniknąć konfliktów spowodowanych rozwojem komunikacji jest budowa przejścia 

tunelowego dla ruchu pieszego w obrębie osiedli: Kochanowskiego i Bogdanowicza. Dzięki temu 

realizowane są bezkolizyjne przemieszczenia typu: osiedle – szkoła, co po zmodernizowaniu ulicy 

Kilińskiego (ulica dwujezdniowa dwuprzestrzenna), stanowiło barierę dla mieszkańców osiedli. 

Zdecydowanie najważniejszą inwestycją drogową realizowaną w ostatnich latach w Mieście Ełku była 

budowa obwodnicy miasta, trwająca w latach 2004-2012. Obwodnica omija miasto od północy, 

prowadzi łukiem do ulicy Przemysłowej (inwestycyjnego i biznesowego serca Ełku, w pobliżu której 
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zlokalizowany jest m.in. Park Naukowo-Technologiczny). Jej całkowita długość to ponad 11,5 km. 

Wzdłuż obwodnicy położona jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk oraz wolne 

tereny inwestycyjne. Dzięki obwodnicy wyprowadzono z centrum Ełku uciążliwy ruch tirów i ciężkiego 

transportu, który do tej pory odbywał się głównymi ulicami miasta, a co za tym idzie, poprawiło się 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszył się poziom zanieczyszczenia i hałasu w mieście. 

Obecnie najwięcej wypadków drogowych jest na głównych ulicach miasta, położonych głównie 

w centrum – Sikorskiego, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Gdańska, Pułaskiego. 

Rysunek 19 Liczba wypadków drogowych na 1 ha (opracowanie własne na podstawie danych KPP w Ełku). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk Tuwima, Północ II, Północ I, Centrum I, Centrum II, Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Północ I, Centrum I 
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2.3.3. Komunikacja miejska 

W Ełku obserwowany jest wzrost liczby samochodów osobowych, o czym świadczy chociażby stopień 

zajętości miejsc parkingowych w centrum miasta. Zwiększanie liczby podróży odbywanych 

samochodem prowadzi do przeciążenia układu drogowego. Wobec braku praktycznych możliwości 

nadążenia z rozbudową sieci ulicznej i układu parkingów skutecznym rozwiązaniem jest komunikacja 

miejska. Dla wielu mieszkańców Ełku jest ona głównym sposobem podróżowania (dojazdy do pracy, 

szkół, ośrodków zdrowia). Codziennie korzysta z niej kilka tysięcy mieszkańców, w związku z czym 

niezbędne są inwestycje zmierzające do poprawy jakości dróg, po których poruszają się autobusy, jak 

również inwestycje polegające na wymianie taboru na bardziej komfortowy i ekologiczny. Doprowadzi 

to do zmniejszenia natężenia ruchu w mieście, a co się z tym wiąże poprawią się warunki życia 

mieszkańców, zwiększy się bezpieczeństwo podróżujących i pieszych, a komunikacja publiczna będzie 

mogła działać sprawniej. 

Do ulic, przez które przebiega największa liczba linii autobusowych należą:  

 ul. W. Sikorskiego - 11 linii,  

 ul. Suwalska – 9 linii,  

 ul. Wojska Polskiego- 9 linii,  

 ul. J. Kilińskiego – 9 linii,  

 ul. Grajewska – 9 linii,  

 ul. M. Kajki - 6 linii6.  

Dla poszczególnych obszarów Miasta przeprowadzono analizę obsługi komunikacyjnej. Wzięto pod 

uwagę liczbę kursujących przez dany obszar linii komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców obszarów. Uzyskane wyniki wskazują, że pod względem dostępu do komunikacji 

miejskiej sytuacja w Ełku wygląda bardzo dobrze i w żadnym z obszarów nie występują braki 

w tym zakresie. 

Tabela 13 Liczba linii autobusowych kursujących przez dany obszar Ełku w przeliczeniu na 100 mieszkańców (opracowanie 
własne). 
 

Tuwima 0,28 Piękna 1,07 

11 Listopada 4,91 Kilińskiego 0,12 

Północ II 0,21 Kochanowskiego 1,34 

Konieczki 0,17 Jeziorna I 0,22 

Zatorze I 1,70 Jeziorna II 0,22 

Zatorze II 0,26 Baranki 4,39 

Północ I 0,33 Szyba 1,41 

Centrum I 0,25 Wczasowe 0,33 

Centrum II 0,11 Pod lasem 1,08 

Grunwaldzkie 0,15 Ełk 0,03 

                                                      
6 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy. 
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Rysunek 20 Liczba linii autobusowych na 100 mieszkańców (październik 2015 r., opracowanie własne). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk brak  

 

2.3.4. Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 

Poziom życia mieszkańców zależy głównie od dostępności i jakości usług publicznych. Wśród usług 

publicznych szczególne znaczenie dla Polaków ma dostęp do usług zdrowotnych, gdyż stan zdrowia 

determinuje jakość naszego życia (w aspekcie ekonomicznym i społecznym). Brak placówek, kadry czy 

odpowiedniej infrastruktury w pobliżu miejsca zamieszkania powoduje wśród ludzi uczucie 

niezaspokojenia potrzeb. Sprawiedliwa dostępność do usług zdrowotnych jest więc jednym 

z najważniejszych problemów, jakie ma do rozstrzygnięcia współczesna polityka zdrowotna7.  

W Ełku długotrwała choroba jest drugim w kolejności powodem przyznawania świadczeń pomocy 

społecznej, dlatego dostęp do służby zdrowia jest niezwykle ważny dla mieszkańców. W 2014 r. 

w mieście funkcjonowały 43 przychodnie. W stosunku do 2008 r. sytuacja w tej kwestii uległa znaczącej 

poprawie – ponad dwukrotny wzrost. Pod tym względem statystyki dla miasta prezentują się lepiej niż 

                                                      
7 Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju,  
dr A. Hnatyszyn-Dzikowska, 2010 r. 
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w przypadku kraju i województwa. Zgodnie z danymi NFZ w Ełku działają 23 gabinety lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej. Ich rozmieszczenie nie jest równomierne. Aż na 10 z 19 obszarów nie 

ma żadnego gabinetu, a w obszarze Centrum II jest ich 7. Szczegółowe informacje w przeliczeniu na 

100 mieszkańców przedstawione są poniżej (rysunek nr 21). 

Rysunek 21 Liczba gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na 100 mieszkańców (październik 2015 r., opracowanie 
własne na podstawie danych NFZ). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 

Grunwaldzkie, 11 Listopada, Centrum I, Piękna, Kilińskiego, 

Kochanowskiego, Jeziorna I, Szyba, Pod lasem, Wczasowe, Zatorze 

II, Konieczki 
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2.4. Sfera techniczna 

2.4.1. Mieszkalnictwo 

W ostatnich latach rozwój mieszkalnictwa w Ełku jest tak dynamiczny, że kończą się tereny pod 

zabudowę, a ostatnio budowane osiedla stają się bardzo ciasne i mają minimalne obszary zieleni 

rekreacyjnej i parkingów. W Ełku jest 2 615 budynków mieszkalnych. Od roku 2008 ich liczba wzrosła o 

179 (7%). Budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie Ełku obejmują zabudowę wielorodzinną 

i jednorodzinną, w przeważającej części skupioną w lokalizacjach osiedli.  

Zasoby mieszkaniowe Ełku: 

a) zasoby mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych 

 zasoby spółdzielcze: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, Międzyzakładowa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia „Jedność”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Przyszłość”, 

 zasoby komunalne, 

 wspólnoty mieszkaniowe; 

b) zasoby mieszkaniowe w budynkach jednorodzinnych 

 Osiedla: Zatorze, Leśne, Wczasowe, Jeziorna, Baranki, Grunwaldzkie, Kochanowskiego, 

Pod Lasem.  

Wśród budynków w Ełku dominują te wybudowane przed 1989 rokiem. Stanowią one 66% wszystkich 

budynków. Aż 1/3 budynków została wybudowanych przed 1945 rokiem. Budynki wielorodzinne 

wybudowane przed końcem II wojny światowej zlokalizowane są przede wszystkim w historycznym 

śródmieściu Ełku, obejmującym obszary Centrum I i Centrum II (rysunek 22). 

Tabela 14 Charakterystyka budynków wg okresu budowy (źródło: Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.). 

Budynki 
wybudowane  
w latach:  

Ogółem:  Powierzchnia 
użytkowa  
[ tys. m2 ]  

przed 1918  112  80 040  

1918 – 1944  94  61 181  

1945 – 1970  62  90 983  

1971 – 1978  65  142 931  

1979 – 1988  111  277 967  

1989 – 2002  145  252 214  

2003 – 2011  81  232 366  

w tym:    

2003 – 2007  41  103 321  

2008 – 2011  34  108 587  

po 2011  6  20 459  
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Rysunek 22 Budynki wielorodzinne wybudowane przed 1945 rokiem na 100 mieszkańców (opracowanie własne na podstawie 
danych Administrator Sp. z o.o.). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk Centrum I, Centrum II, Szyba, Zatorze I  

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum I, Centrum II, Szyba 
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Przełomem dla budownictwa mieszkaniowego był rok 1958. W roku tym przystąpiono do budowy 

pierwszych bloków mieszkalnych - wielopiętrowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

składający się z elementów (sekcji) powtarzalnych, zgrupowanych wokół pionów i ciągów 

komunikacyjnych. Od początku lat 60-tych potrzeby mieszkaniowe zaspokajano natomiast głównie 

przez realizację wielorodzinnych osiedli z wykorzystaniem uprzemysłowionych metod budowlanych. 

Bezpośredni i największy wpływ na kształtowanie zabudowy mieszkaniowej w formie bloków 

prefabrykowanych miały rodzaj zastosowanego systemu budownictwa oraz technika montażu 

elementów prefabrykowanych, z których realizowany był obiekt. 

Podobnie jak w większości polskich miast, również w Ełku osiedla blokowe stały się nieodłącznym 

elementem krajobrazu miejskiego. Szczególnie dynamiczny ich rozwój nastąpił w latach 70-tych i 80-

tych skutkiem wprowadzenia w budownictwie mieszkaniowym zmian technologicznych. Osiedla 

blokowe skupiają znaczny odsetek ogólnej liczby ludności miejskiej. Budowane w przestarzałych 

technologiach budynki wymagają pilnej ingerencji w celu polepszenia warunków życia codziennego, 

nadaniu tym budynkom nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz poprawy atrakcyjności 

wizerunku miasta. 

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców od wielu lat przekracza średnią wojewódzką  

i krajową. Przeciętna powierzchnia ełckiego mieszkania wynosi 58,5 m2 i w tym przypadku jest to 

znacznie poniżej średnich wskaźników dla Polski oraz Warmii i Mazur (odpowiednio 73,4 m2 i 67,9 m2). 

Niemal wszystkie mieszkania są podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (99,8%),  

w 98% mieszkań znajduje się łazienka, 93% ma centralne ogrzewanie. 

Na tle województwa w Ełku oddaje się względnie dużo mieszkań do użytkowania. W 2014 r. oddano 

287 mieszkań, w których znalazło się 900 izb, czyli przeciętnie 3,14 na mieszkanie. Średnia 

powierzchnia oddawanego mieszkania wyniosła 62,6 m2 (w roku 2013 wartość ta wynosiła 55 m2,  

a w latach wcześniejszych ok. 70 m2).  

Wykres 10 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Ełku (GUS). 

 

Zadaniem własnym Miasta Ełk jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej. Gmina, na zasadach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale 

socjalne i zamienne oraz dba o ich stan techniczny. Na koniec 2014 r. w Ełku było 1 361 mieszkań 

komunalnych i 226 mieszkań socjalnych. Coroczny spadek liczby mieszkań komunalnych wynika  

z wykupywania prawa własności do lokali komunalnych przez ich dotychczasowych lokatorów. Liczba 

mieszkań socjalnych w Ełku jest stosunkowo duża, choć nadal istnieją znaczne potrzeby w tym zakresie. 

Na 1 tys. mieszkańców przypadają prawie 4 mieszkania socjalne, co jest wynikiem znacznie wyższym 

od analogicznych wskaźników dla kraju i województwa. 

Wykres 11 Mieszkania komunalne i socjalne w Ełku (Urząd Miasta Ełku). 
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W 2013 r. znacznie wzrosła liczba mieszkań komunalnych, które mają zaległości w opłatach.  

Od 2012 r. Urząd Miasta umożliwia odpracowanie osobom mającym zaległości w opłatach czynszowych 

poprzez ich udział w robotach porządkowych.  

Wykres 12 Zaległości w opłatach i orzeczone eksmisje z mieszkań w zasobach Gminy Miasta Ełk (źródło: GUS). 

 

Przyjęty do eksploatacji w 2012 r. budynek mieszkalny z 55 mieszkaniami przy ul. Dąbrowskiego 10 

pozwolił na realizację w 100% listy przydziału i zamian mieszkań dla rodzin zakwalifikowanych w latach 

2009-2011. W 2014 r. na przydział lokali socjalnych na liście ustalonej przez Społeczną Komisję 

Mieszkaniową było 46 rodzin, mieszkalnych – 4, zamian – 1.  

W przypadku, gdy gmina nie dostarczy lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku 

sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do gminy. W latach 2011-

2013 Miasto Ełk wypłaciło 13 odszkodowań na łączną kwotę 85 tys. zł. Na realizację prawomocnych 

wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oczekuje 110 rodzin. Znaczenie budowy nowych 

lokali socjalnych znalazło odzwierciedlenie w miejskich dokumentach strategicznych. Strategia rozwoju 

Ełku przewiduje adaptację niewykorzystanych budynków na mieszkania komunalne i socjalne. 

W wieloletnim planie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta przyjęto, że liczba lokali 

socjalnych będzie się zwiększała w procesie zmiany statusu mieszkań8 oraz budowy nowych 

budynków. W 2016 r. gmina ma dysponować 296 lokalami socjalnymi. Miasto opracowało w 2005 r. 

projekt budowy 10 budynków socjalnych na terenie przy ul. Sikorskiego o łącznej liczbie lokali socjalnych 

126. Do 2014 r. zostały wybudowane tylko 2 budynki po 18 mieszkań. Jedną z form pomocy finansowej 

mieszkańcom jest dodatek mieszkaniowy. Z dofinansowania do czynszu średniorocznie korzysta ok. 

2 tys. rodzin, na co Miasto Ełk przeznacza ok. 2 mln zł. 

Stan techniczny budynków oraz lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

Gminy Miasta Ełk jest ściśle związany z okresem ich wybudowania oraz stopniem wyposażenia 

w media. W latach 2009-2014 uległ on poprawie dzięki przeznaczeniu z budżetu miasta znacznych kwot 

na ich modernizację. Pomimo tego okres powstawania budynków powoduje, że generują nadal duże 

potrzeby inwestycyjne. Aż 230 budynków komunalnych powstało do 1939 r., 13 w latach 1945-1960, 31 

po roku 1960 i 7 po 2000 r. Tylko 21 budynków posiada pełną infrastrukturę, 45 budynków ma 

ogrzewanie piecowe, wspólne wc i punkty czerpalne na klatkach schodowych, 2 budynki są pozbawione 

jakiejkolwiek instalacji poza piecową i elektryczną. 

2/3 wszystkich mieszkań komunalnych zlokalizowanych jest w obszarze Centrum II, głównie 

w budynkach wybudowanych przed 1945 r. Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

przypada na obszar Zatorze I, lecz są to w większości mieszkania nowe zlokalizowane w budynkach 

wybudowanych po 2000 r. 

                                                      
8 Przyjęto zasadę zmiany statusu zajmowanego mieszkania na lokal socjalny w przypadku, gdy dotychczasowy najemca 
mieszkania komunalnego posiada prawomocny wyrok o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a użytkowany lokal standardem 
technicznym zbliżony jest do wymogów lokali socjalnych. 
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Rysunek 23 Liczba mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru (październik 2015, opracowanie 
własne). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk Centrum I, Centrum II, Zatorze I, Szyba 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Centrum II, Zatorze I 
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Polityka mieszkaniowa miasta przez wiele lat była ukierunkowana na tworzenie warunków do realizacji 

nowej zabudowy mieszkaniowej. Spowodowało to powstanie zaległości modernizacji starych zasobów, 

które obecnie są sukcesywnie nadrabiane. Działania te koncentrują się głównie na: 

 poprawie stanu technicznego budynków wraz ze zmniejszeniem ich energochłonności 

(termomodernizacje), 

 zwiększeniu standardów i stanu wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne,  

 poprawie stanu zagospodarowania otoczenia budynków. 

Wiele budynków wymaga przeprowadzenia remontów kapitalnych, przebudowy i modernizacji, w tym 

wymiany instalacji technicznych wewnątrz budynków, remontu ścian zewnętrznych, naprawy dachu 

oraz podniesienia ogólnego standardu użytkowania i estetycznego wyglądu. Gospodarka 

mieszkaniowym zasobem Miasta powinna zmierzać w kierunku poprawy obecnego stanu technicznego 

budynków, między innymi poprzez: 

a) systematyczne przeglądy i ekspertyzy stanu technicznego, 

b) wykonywanie remontów bieżących, 

c) wykonywanie modernizacji i remontów kapitalnych, 

d) podejmowanie działań zapobiegających pogarszaniu się istniejącego stanu technicznego, 

e) wyburzanie budynków o bardzo złym stanie technicznym nie nadających się do dalszej 

eksploatacji, 

f) lub ich sprzedaż prywatnym inwestorom posiadających możliwość sfinansowania remontów. 

W celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej, a przez to redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

(m. in. CO2), podejmowana jest stała termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz 

budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Duży udział w strukturze stanowią budynki 

wzniesione przed 1979 r. charakteryzujące się często złym stanem technicznym, brakiem instalacji 

centralnego ogrzewania oraz niskim stopniem izolacji termicznej. Niski poziom przeprowadzania 

kompleksowych prac remontowych (w tym ocieplanie przegród budowlanych) stanowią o potencjalnej 

możliwości zaoszczędzenia energii cieplnej poprzez inwestycje termomodernizacyjne. Przewidując, że 

w okresie do 2020 r. nastąpi wzrost wymagań cieplnych dotyczących budynków, należy podjąć działania 

w celu ograniczenia strat ciepła poprzez wykonanie audytów energetycznych i projektów budowlanych 

według nowych norm oraz sukcesywnie wykonywać termomodernizacje. Termomodernizacja obiektów 

mieszkalnych w zasobach gminy, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ma przyczynić się do 

polepszenia ich efektywności energetycznej, a co za tym idzie do obniżenia zużycia energii i kosztów 

jej zakupu, poprawy estetyki budynków i wzrostu ich wartości rynkowej9.  

 

2.4.2. Zabytki 

Ochronie prawnej i konserwatorskiej podlegają wszystkie obiekty znajdujące się w katalogu zabytków 

architektonicznych i budownictwa odnoszące się do Miasta Ełk. W gminnej ewidencji zabytków widnieje 

305 obiektów (w tym 16 stanowisk archeologicznych), a do rejestru zabytków prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wpisane są 34 zabytki. Strefa ochrony konserwatorskiej 

w Ełku obejmuje śródmiejski zespół urbanistyczny, a wszelka działalność inwestycyjna w tym 

obszarze wymaga akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W Ełku przeważają zabytki 

budownictwa murowanego, mieszkalnego. Zabytkowy charakter miasta kształtują przede wszystkim 

śródmiejskie kamienice z początku XX wieku, z których część znajduje się w złym stanie technicznym. 

 

 

                                                      
9 Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku. 
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Rysunek 24 Rozmieszczenie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (opracowanie Urzędu Miasta Ełku). 

  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza następujące kierunki 

działań przestrzennych w mieście w kontekście ochrony zabytków: 

 kontynuacja działań miasta w zakresie rehabilitacji starej zabudowy, 

 ochrona i staranne kształtowanie panoramy miasta w strefie przybrzeżnej widocznej  

z jeziora i zachodniego jego brzegu, 

 ochrona krajobrazu miejskiego na całym obszarze śródmiejskim i terenach otaczających jezioro 

przez harmonizację nowych obiektów budowlanych ze skalą i charakterem zabudowy 

historycznej na tym obszarze, 

 ochrona historycznie ukształtowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej śródmieścia przez 

zachowanie przebiegu starych ulic, 

 ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, przez ich 

zachowanie i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,  

 zachowanie cmentarzy i mogił historycznych,  

 występowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie do rejestru zabytków 

obiektów umieszczonych w ewidencji zabytków, a posiadających szczególnie cenny charakter 

zabytkowy, i podejmowanie działań wspomagających utrzymanie takiego obiektu we właściwym 

stanie technicznym, 

 występowanie do właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

w sprawie skreślenia z rejestru zabytków obiektów, które utraciły swą wartość zabytkową, 

wskutek całkowitego zniszczenia, albo których wartość zostanie zdyskwalifikowana wobec 

nowych ustaleń naukowych 
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 wykonanie pełnego rozpoznania istniejących wartości kulturowych oraz uzupełnienie rejestru 

zabytków, 

 zakaz lokalizowania w sąsiedztwie zabytków obiektów uciążliwych i inwestycji, które mogą 

pogorszyć stan środowiska przyrodniczego, oraz zakaz lokalizowania budynków zasłaniających 

widok na zabytek, a także obiektów dysharmonizujących przestrzennie  

i kompozycyjnie z tym zabytkiem10. 

Plan zagospodarowania województwa zaleca objęcie działaniami rewaloryzacyjnymi obiektów, 

zespołów i układów zabytkowych dla zachowania tożsamości kulturowej regionu. 

2.5. Sfera środowiskowa 

Środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zasobów, które determinują atrakcyjność Ełku jako 

miejsca interesującego dla turystów oraz wpływają na jakość życia mieszkańców. Istotne zatem jest 

podejmowanie działań zmierzających do umiejętnego gospodarowania zasobami naturalnymi,  

a jednocześnie zapewniającymi ochronę potencjału środowiskowego. 

Miasto położone jest w centralnej części Pojezierza Ełckiego, na wschodnim brzegu Jeziora Ełckiego 

i nad rzeką Ełk. Bogato ukształtowany krajobraz pojezierza powstał w wyniku ustępującego ostatniego 

zlodowacenia. Dzięki temu obszar ten obfituje w zbiorniki wód powierzchniowych oraz charakteryzuje 

się pagórkowatym krajobrazem o stosunkowo dużych wysokościach względnych.  

Najważniejszym bogactwem przyrodniczym miasta są wody powierzchniowe. Sieć wodną miasta 

stanowią jeziora: Ełckie o powierzchni 382,4 ha, Selmęt Mały o powierzchni 19,6 ha i Szyba  

o powierzchni 2,8 ha oraz rzeka Ełk, która w granicach miasta przepływa na odcinku ok. 7,5 km.  

Szczególne znaczenie ma Jezioro Ełckie, które posiada duże walory turystyczno - rekreacyjne, 

stopniowo coraz bardziej wykorzystywane przez mieszkańców oraz turystów. Od lat 70-tych XX wieku 

w wyniku działalności człowieka następowała stopniowa degradacja jeziora, która doprowadziła do tego, 

że niemożliwe było rekreacyjne i gospodarcze użytkowanie akwenu. Pod koniec lat 90-tych rozpoczęto 

proces rekultywacji jeziora polegający na napowietrzaniu wód za pomocą 2 urządzeń zanurzonych w 

najgłębszych stanowiskach północnego basenu jeziora, przy jednoczesnym dozowaniu do wody 

substancji chemicznej (soli żelaza), która powodowała dezaktywację związków fosforu zawartych w 

wodzie. Zastosowane metody rekultywacji nie przyniosły jednak stałych efektów, dlatego też 

poszukiwane są nowe rozwiązania w tej dziedzinie.  

Równolegle do tych działań prowadzone były prace nad odcięciem niekontrolowanego dopływu ścieków 

sanitarnych do jeziora poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż brzegów 

jeziora.  Systematycznie instaluje się na ujściach kolektorów burzowych do rzeki i jeziora Ełckiego tzw. 

separatory. Są to urządzenia wyłapujące z wód deszczowych tłuszcze oraz osad nierozpuszczalny  

w wodzie. Działania te będą prowadzone w kolejnych latach.  

Rekultywacji Jeziora Ełckiego towarzyszyło zagospodarowywanie terenów wzdłuż jego nabrzeży. 

Zbudowano promenadę pieszo-rowerową, powstały restauracje i obiekty noclegowe, plaża miejska, 

Centrum Edukacji Ekologicznej, w wyniku czego tereny te skoncentrowały życie turystyczne miasta. 

Planowane są dalsze działania rozwijające funkcje turystyczną i rekreacyjną jeziora. Wiążą się one 

głównie z dalszą rozbudową promenady, zagospodarowaniem pozostałych pustych przestrzeni 

(budowa pomostów widokowych, stworzenie plaży, stworzenie miejsc do wędkowania, zabezpieczenie 

brzegów), rewitalizacją „wyspy zamkowej”, budową infrastruktury dla uprawiania sportów wodnych. 

Uwarunkowania przyrodniczo - ekologiczne (obawa powtórnego zanieczyszczenia Jeziora Ełckiego  

i zbliżenie do rezerwatu bobrów „Bartosze”) oraz uwarunkowania techniczne (trudne i kosztowne 

                                                      
10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku. 
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połączenia komunikacyjne oraz uzbrojenie w sieci techniczne) zadecydowały o rezygnacji  

z zainwestowania mieszkalnictwem terenów położonych po zachodniej stronie jeziora Ełk. 

Ważnym obszarem z punktu widzenia przyrodniczego miasta jest teren doliny rzeki Ełk, stanowiący 

korytarz ekologiczny dla roślin i zwierząt, umożliwiający ich migrację przez miasto. Dolina ta posiada 

strukturę użytków zielonych pokrytych zadrzewieniami, zakrzaczeniami, moczarami oraz zabagnionymi 

łąkami stanowiącymi miejsce bytowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt. Fragmenty południowo – 

wschodnich i północno – wschodnich terenów miasta objęte są ochroną prawną „Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza Ełckiego”11. Rzeka Ełk jest ważnym ogniwem łączącym system jezior Pojezierza 

Ełckiego i wykorzystywana turystycznie jako szlak kajakowy Łaźna Struga – Biebrza. W strategii rozwoju 

Ełku zakłada się większe niż do tej pory wykorzystanie rzeki Ełk. Rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki 

(budowa ścieżek rowerowych i spacerowych, skwerów i obiektów małej infrastruktury itp.) ma na celu 

rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta. 

Ełk, po przeprowadzeniu wieloletniej, kosztownej inwestycji, posiada nowoczesną sieć wodno-

kanalizacyjną. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej polegało m.in. na wymianie sieci 

wodociągowej, zabezpieczeniu wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 

rozbudowie i usprawnieniu system kanalizacji, zwiększeniu niezawodności dostaw wody. Z sieci 

wodociągowej korzysta niemal 99% mieszkańców Ełku, a z sieci kanalizacyjnej prawie 95%. 

Gospodarka odpadami w Ełku prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-

MAZURY” Sp. z o.o. powołane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą 

w Ełku. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami było możliwe dzięki realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego powstał m.in. Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku wraz z kwaterą balastową i 3 stacjami 

przeładunkowymi. Od grudnia 2011 r. spółka unieszkodliwia, na bazie wybudowanego Zakładu, odpady 

komunalne w sposób całkowicie bezpieczny dla środowiska naturalnego.  

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na akustykę miasta jest komunikacja drogowa,  

w szczególności drogi krajowe nr 16 i 65 oraz niektóre drogi gminne znajdujące się w złym stanie 

technicznym. Niekorzystne warunki akustyczne w Ełku zostały w znacznym stopniu wyeliminowane 

dzięki obwodnicy. W wyniku realizacji tej inwestycji wyprowadzono z centrum Ełku uciążliwy ruch tirów 

i ciężkiego transportu, który do tej pory odbywał się ulicami Grajewską, Kilińskiego, Wojska Polskiego, 

11 Listopada, Sikorskiego, Łukasiewicza i Suwalską, a co za tym idzie, zmniejszył się poziom 

zanieczyszczenia i hałasu w mieście.  

Głównym czynnikiem kształtującym sytuację w zakresie jakości powietrza jest niska emisja. 

Indywidualne źródła ciepła zainstalowane w domach jednorodzinnych lub wspólnotach są opalane 

paliwami stałymi. Są to źródła wymagające ciągłej obsługi oraz generujące znaczne zanieczyszczenia 

powietrza w zależności od rodzaju paliwa. Nośnikami energii wykorzystywanymi przez indywidualne 

źródła są węgiel i drewno oraz w niewielkim zakresie energia elektryczna, gaz propan-butan, olej 

opałowy i biomasa. Indywidualne źródła ciepła nie są wyposażone w urządzenia odpylające, 

recyrkulacje spalin, analizatory jakości spalania, systemy nadzoru nad sprawnością produkcji energii. 

Działania ograniczające emisję zanieczyszczeń muszą być podejmowane bezpośrednio przez 

mieszkańców gospodarstw domowych, w związku z czym problem ten jest trudny do rozwiązania.  

Najwięcej budynków niepodłączonych do sieci cieplnej i będących jednocześnie źródłem niskiej emisji 

znajduje się na obszarze Zatorze II. Na następnych w kolejności obszarach liczba takich budynków jest 

4-5 razy mniejsza. W przeliczeniu na 100 mieszkańców największe natężenie wskaźnika występuje na 

obszarach 11 Listopada, Grunwaldzkie, Zatorze II, Pod lasem, Wczasowe (rysunek 25). 

                                                      
11 Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku. 
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Rysunek 25 Liczba budynków niepodłączonych do sieci cieplnej i sieci ogrzewania gazowego w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
(październik 2015 r., opracowanie własne na podstawie danych PEC Sp. z o.o., SM „Świt”, PGNiG). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Grunwaldzkie, Zatorze I, Zatorze II, 11 Listopada, Pod lasem, 

Wczasowe, Szyba, Baranki, Kochanowskiego 

Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk Grunwaldzkie, 11 Listopada, Zatorze II, Pod lasem, Wczasowe 
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Obszary zurbanizowane w Ełku pokryte są stosunkowo zwartą zabudową i tym samym 

pozbawione większych przestrzeni zbiorowisk roślinnych. Wewnątrz miasta funkcjonują 

ukształtowane przez człowieka nieliczne parki, skwery, zieleń uliczna i cmentarze. Porośnięte są one 

z reguły rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, zieleń 

osiedlowa) zajmują tylko 3,6% powierzchni miasta. Z punktu widzenia możliwości wypoczynkowych, 

rekreacyjnych, edukacyjnych jak również przyrodniczych, największą wartość przedstawiają zwarte 

kompleksy zieleni, które w naszych warunkach stanowią lasy państwowe położone na południowo - 

wschodnich obrzeżach miasta i przechodzące w duże kompleksy leśne za jego granicami.  Fragmenty 

południowo - wschodnich i północno - wschodnich terenów miasta objęte są ochroną prawną „Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego”. Ochroną prawną w Ełku objętych jest też 9 drzew, które 

ustanowione zostały pomnikami przyrody i znajdują się na gruntach komunalnych.  

Powierzchnia wszystkich terenów zielonych (zieleń urządzona, cmentarze, lasy, łąki, nieużytki itp.) to 

prawie 900 hektarów, zlokalizowanych głownie na obrzeżach miasta, z dala od terenów mieszkalnych. 

Najmniej terenów zielonych występuje na obszarach zabudowy wielorodzinnej, zarówno starej 

zlokalizowanej w historycznym śródmieściu Ełk (Centrum I, Centrum II, Północ I) i na obszarach Północ 

II, Kilińskiego i Jeziorna I, jak i nowej – obszary Tuwima i Jeziorna II. Analizy wskazały, że niedobór 

terenów zielonych występuje również na osiedlu Pod lasem, lecz ze względu na bezpośrednio 

sąsiedztwo lasów obszar ten nie został wskazany jako taki, na którym występują negatywne 

zjawiska w tym aspekcie. 
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Rysunek 26 Powierzchnia terenów zielonych w ha na 100 mieszkańców (październik 2015 r., opracowanie własne). 

 

Obszary występowania negatywnych zjawisk 
Tuwima, Północ I, Północ II, Centrum I, Centrum II, Konieczki, 

Kilińskiego, Kochanowskiego, Jeziorna I, Jeziorna II 
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3. WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI 

3.1.  Obszary zdegradowane 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 definiują obszar 

zdegradowany jako taki, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Z kolei stan kryzysowy to stan 

spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej 1 z następujących sfer: 

 gospodarczej, 

 środowiskowej,  

 przestrzenno-funkcjonalnej,  

 technicznej. 

Wyznaczenia obszarów zdegradowanych dokonano na podstawie wskaźników z rozdziału  

nr 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełk. W pierwszej kolejności opracowano 

tabele i mapy zbiorcze dot. występowania negatywnych zjawisk w każdej ze sfer (tabele nr 22-26 oraz 

rysunki nr 27-31). W sferze społecznej najpierw wyznaczono obszary występowania negatywnych 

zjawisk w poszczególnych podgrupach (demografia, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, poziom 

edukacji, poziom uczestnictwa w życiu społecznym, zdrowie), a następnie podgrupy połączono na 

jednej tabeli i mapie zbiorczej (tabele nr 15-22 i rysunek nr 27).  

W przypadku, gdy: 

 daną sferę/podgrupę opisuje 1 wskaźnik przyjęto, że na danym obszarze musi występować 

negatywne zjawisko lub negatywne zjawisko o szczególnej kumulacji, 

 daną sferę/podgrupę opisują 2 wskaźniki przyjęto, że na danym obszarze muszą występować 

oba negatywne zjawiska lub jedno negatywne zjawisko o szczególnej kumulacji,  

 daną sferę/podgrupę opisują 3 lub więcej wskaźniki przyjęto, że w danym obszarze musi 

występować ponad połowa wszystkich negatywnych zjawisk opisujących dany obszar. 
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Legenda: 

             Obszary występowania negatywnych zjawisk w danej podgrupie/sferze 

  Obszary szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk w danej podgrupie/sferze 

 Wyznaczone obszary w danej podgrupie 

Wyznaczone obszary w danej sferze 

WYZNACZENIE OBSZARÓW WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK W SFERZE SPOŁECZNEJ12 

Podgrupa demografia 

Tabela 15 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa demografia. 
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gęstość 
zaludnienia                            

wiek 
poprodukcyjny                            

zmiana liczby 
ludności                            

Wyznaczone 
obszary                             

                                                      
12 Tabele i mapa zbiorcza na podstawie rozdziału 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełk, podrozdział 2.1. Sfera społeczna 
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Podgrupa bezpieczeństwo 

Tabela 16 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa bezpieczeństwo. 
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Przestępstwa                            

Ofiary przemocy 
w rodzinie                            

Wyznaczone 
obszary                             

Podgrupa bezrobocie 

Tabela 17 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa bezrobocie. 
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Wyznaczone 
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Podgrupa poziom edukacji 

Tabela 18 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa edukacja. 
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Bezrobotni z 
wykształceniem 
gimnazjalnym i 
niższym                            

Wyznaczone 
obszary                    

 

Podgrupa poziom uczestnictwa w życiu społecznym 

Tabela 19 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa poziom uczestnictwa w życiu społecznym. 
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Frekwencja w 
wyborach do 
Rady Miasta                            

Wyznaczone 
obszary                    
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Podgrupa ubóstwo 

Tabela 20 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa ubóstwo. 

 

T
u

w
im

a
 

1
1
 L

is
to

p
a
d

a
 

P
ó

łn
o

c
 I
I 

K
o

n
ie

c
z
k
i 

Z
a

to
rz

e
 I
 

Z
a

to
rz

e
 I
I 

P
ó

łn
o

c
 I
 

C
e
n

tr
u

m
 I
 

C
e
n

tr
u

m
 I
I 

G
ru

n
w

a
ld

z
k
ie

 

P
ię

k
n

a
 

K
il

iń
s

k
ie

g
o

 

K
o

c
h

a
n

o
w

s
k
ie

g
o

 

J
e
z
io

rn
a

 I
 

J
e
z
io

rn
a

 I
I 

B
a
ra

n
k

i 

S
z
y
b

a
 

W
c
z
a
s
o

w
e
 

P
o

d
 l

a
s
e
m
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społecznej z 
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Zasiłek celowy w 
formie 
dożywiania                    

Wyznaczone 
obszary                    

Podgrupa zdrowie 

Tabela 21 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – podgrupa zdrowie. 
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Tabela zbiorcza – obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

Tabela 22 Obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej – tabela zbiorcza podgrup na podstawie tabel nr 15-21. 
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Analiza wskaźników w poszczególnych podgrupach sfery społecznej (demografia, bezrobocie, 

ubóstwo, bezpieczeństwo, edukacja, uczestnictwo w życiu społecznym, zdrowie) wykazała, że 

obszarami na których występują negatywne zjawiska są: Centrum I, Centrum II, Zatorze I, Zatorze 

II, Grunwaldzkie i Szyba (tabela nr 22). 

 

Rysunek 27 Obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze społecznej (opracowanie własne). 
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WYZNACZENIE OBSZARÓW WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK W SFERZE TECHNICZNEJ13 

Tabela 23 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze technicznej. 
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Budynki 
wielorodzinne 
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Mieszkania 
komunalne                            

Wyznaczone 
obszary                             

 

                                                      
13 Tabela zbiorcza i mapa na podstawie rozdziału 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełk, podrozdział 2.4. Sfera techniczna 
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Analiza wskaźników w sferze technicznej (budynki wielorodzinne sprzed 1945 r., mieszkania 

komunalne) wykazała, że obszarami na których występują negatywne zjawiska są: Centrum I, 

Centrum II, Zatorze I, Szyba (tabela nr 23). 

Rysunek 28 Obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze technicznej (opracowanie własne). 
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WYZNACZENIE OBSZARÓW WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK W SFERZE GOSPODARCZEJ14 

Tabela 24 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej. 
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14 Tabela zbiorcza i mapa na podstawie rozdziału 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełk, podrozdział 2.2. Sfera gospodarcza 
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Analiza wskaźnika dot. osób prowadzących działalność gospodarczą wykazała, że obszarami na 

których występują negatywne zjawiska gospodarcze są: Północ I, Północ II, Konieczki, Piękna, 

Kilińskiego, Jeziorna I, Szyba (tabela nr 24). 

Rysunek 29 Obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej (opracowanie własne). 

 

 



Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016 - 2023 

 

75 

WYZNACZENIE OBSZARÓW WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ15 

Tabela 25 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. 
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15 Tabela zbiorcza i mapa na podstawie rozdziału 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełk, podrozdział 2.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
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Analiza wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej (gabinety lekarzy POZ, wypadki 

drogowe, linie komunikacji miejskiej) wykazała, że obszarami na których występują negatywne 

zjawiska są: Centrum I, Szyba (tabela nr 25). 

Rysunek 30 Obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej (opracowanie własne). 
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WYZANCZENIE OBSZARÓW WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ16 

Tabela 26 Wyznaczenie obszarów występowania negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej. 
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Wyznaczone 
obszary                             

 

                                                      
16 Tabela zbiorcza i mapa na podstawie rozdziału 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w Mieście Ełk, podrozdział 2.5. Sfera środowiskowa 
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Analiza wskaźników w sferze środowiskowej (budynki niepodłączone do sieci cieplnej, tereny 

zielone) wykazała, że obszarami na których występują negatywne zjawiska są: 11 Listopada, 

Zatorze II, Grunwaldzkie, Kochanowskiego, Wczasowe, Pod lasem (tabela nr 26). 

Rysunek 31 Obszary występowania negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej(opracowanie własne). 
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OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Podstawowym warunkiem wyznaczania obszarów zdegradowanych jest występowanie na danym 

obszarze negatywnych zjawisk w sferze społecznej. Zgodnie z powyższą delimitacją kryzys w sferze 

społecznej zdiagnozowano na obszarach: 

1. Centrum I 

2. Centrum II 

3. Zatorze I 

4. Zatorze II 

5. Grunwaldzkie 

6. Szyba 

W związku z tym obszary zdegradowane nie mogą wykraczać poza granice ww. obszarów. 

Dodatkowym warunkiem delimitacji obszaru zdegradowanego jest występowanie, obok 

negatywnych zjawisk społecznych, negatywnych zjawisk co najmniej w jednej ze sfer: 

gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. Zestawienie zjawisk 

kryzysowych w poszczególnych sferach (tabela nr 27) wskazuje, że obszarami zdegradowanymi 

w Mieście Ełk są: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum I 

Centrum II 

Grunwaldzkie 

Szyba 

Zatorze II 

Zatorze I 
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OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Legenda: 

  Obszary występowania negatywnych zjawisk w danej sferze17 

 Obszary zdegradowane 

Tabela 27 Wyznaczenie obszarów zdegradowanych w Ełku. 
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środowiskowa 

                   

OBSZARY 
ZDEGRADOWANE 

                            

                                                      
17 Na podstawie tabel nr 22-26 
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Rysunek 32 Obszary zdegradowane w Ełku. 

 

 

 



Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016 - 2023 

 

82 

3.2. Obszar rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może obejmować 

terenów większych niż 20% powierzchni gminy, zamieszkałych przez nie więcej niż 30% 

mieszkańców gminy. 

 

Rysunek 33 Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, MR.  

W okresie programowania funduszy UE 2007-2013 środki na rewitalizację skierowane były przede 

wszystkim na współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych (remonty lub renowacje 

zdegradowanych budynków, ulic, przestrzeni publicznych itp.). Aspekt społeczny, w większości 

przypadków, stanowił jedynie dodatek do działań inwestycyjnych. Jednak w Ełku był on mocno 

akcentowany m.in. poprzez projekt „Centrum Rewitalizacji Społecznej” oraz inne przedsięwzięcia 

ełckich organizacji pozarządowych. Nowe podejście do zagadnienia rewitalizacji na lata 2014-2020 

przewiduje, że to właśnie aspekt społeczny jest najistotniejszy w działaniach na danym obszarze. 

Inwestycje infrastrukturalne mają być realizowane jedynie w kontekście rozwiązania problemu 

społecznego. Nie mogą być celem samym w sobie. Realizowane działania muszą być kompleksowe, 

wielowymiarowe, skoncentrowane terytorialnie i wzajemnie ze sobą powiązane, integrujące interwencję 

na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Ich celem jest realizacja zapisów 

Strategii Europa 2020 dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

W Programie rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 do rewitalizacji wyznaczony został 

obszar o nazwie „Śródmieście”. W jego skład wchodzą obszary Centrum I i Centrum II ujęte 

w diagnozie Miasta (rozdział 2.) poszerzone o część obszaru Północ I (MOPS i Urząd Miasta 

Ełku zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego) oraz tereny Ełckiej Kolei Wąskotorowej i tereny zielone 

nad rzeką Ełk. Obszar ten został wybrany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, ze względu na zidentyfikowanie stanu 

kryzysowego w sferze społecznej (największa w mieście skala problemów społecznych), który 

współwystępuje ze stanem kryzysowym w sferach technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

Dodatkowo przy wyznaczeniu obszaru uwzględniono występujące w Wytycznych ograniczenia 

co do wielkości (nie więcej niż 20% powierzchni gminy) i populacji obszarów rewitalizacji (nie 

więcej niż 30% mieszkańców gminy). 

Stan 
kryzysowy

•Stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  z 
następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej.

Obszar 
zdegradowany

•Obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.

Obszar 
rewitalizacji

•Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozowju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. 
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Tabela 28 Obszar „Śródmieście”  wyznaczony do rewitalizacji  – liczba mieszkańców i powierzchnia. 

 Obszar  „Śródmieście” Miasto Ełk 

Powierzchnia (ha) 172 ha 2105 ha 

w stosunku do powierzchni 
Ełku 

8,17% 

Liczba ludności18 16 579 58 778 

w stosunku do liczby 
mieszkańców Ełku 

28,20% 

 

Rysunek 34 Obszar „Śródmieście” wyznaczony do rewitalizacji. 

 

                                                      
18 zameldowania stałe 
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1.1.1.1.1.1. O

b

s

z

a

r 

I 

Obszar „Śródmieście” 

Granice obszaru 

„Śródmieście” obejmuje obszar najstarszej części miasta. Granicami strefy są: 

 od strony wschodniej linia kolejowa (wraz z Ełcką Koleją Wąskotorową), 

 od strony północnej ul. gen. Władysława Sikorskiego i Adama Mickiewicza, 

 od strony zachodniej ul. Piłsudskiego, promenada (al. 1000-lecia i al. Lubelska) 

i ul. Zamkowa („wyspa zamkowa”), 

 od strony południowej brzegi rzeki Ełk, ul. Wojska Polskiego, Kilińskiego 

i Targowa oraz cmentarz komunalny. 

Ulice 

wchodzące w 

skład obszaru 

3 Maja, Armii Krajowej, Chopina, Czarna, Dąbrowskiego, Gdańska, Gizewiusza, 

Kąpielowa, Konopnickiej, Kościuszki, Magazynowa, Małeckich, Mickiewicza (numery 

parzyste i nieparzyste od 15 do końca), Moniuszki, Nadjeziorna, Orzeszkowej, Plac 

Katedralny, Piłsudskiego (parzyste do nr 8 i nieparzyste), Pułaskiego (od nr 11), 

Roosevelta, Toruńska, Wawelska, Wojska Polskiego (do skrzyżowania z ul. 

Mickiewicza), Sikorskiego (numery parzyste do 18), Słowackiego, Stary Rynek, 

Szkolna, Świackiego „Sępa”, Żeromskiego 

Charakterystyka 

Ponad połowę obszarów zdegradowanych, zarówno w miastach dużych jak  

i mniejszych ośrodkach, stanowią tereny historycznych śródmieść. Obszary śródmiejskie 

są kluczowymi elementami miasta, wpływającymi zasadniczo na poczucie ładu 

przestrzennego i atrakcyjności miasta19. Śródmieście Ełku to obszar wielofunkcyjny, 

spełniający istotne funkcje w życiu społecznym, kulturalnym, administracyjnym 

i gospodarczym.  

W „Śródmieściu” obserwuje się duże natężenie problemów społecznych (36% ogółu osób 

długotrwale bezrobotnych, 52% wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa i długotrwałej choroby, 52% ogólnej liczby dzieci wspartych pomocą 

w zakresie dożywiania, 42% ogółu liczby ofiar przemocy w rodzinie) oraz zagrożenia 

bezpieczeństwa (41% wszystkich przestępstw w mieście, 45% ogólnej liczby wypadków 

drogowych). Występujące tu zjawiska problemowe powodują proces słabnięcia 

potencjałów centrum Miasta. Konieczne są intensywne działania w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej skierowane do osób wykluczonych społecznie i zagrożonych 

wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób będących 

poza rynkiem pracy. Powinny temu towarzyszyć kompleksowe przedsięwzięcia 

infrastrukturalne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych, polegające 

m.in. na poprawie jakości i dostępności usług świadczonych przez odpowiednie instytucje 

i organizacje czy też usuwaniu deficytów przestrzeni publicznych i substancji budowlanej.   

Granice obszaru w dużej części pokrywają się z granicami historycznego układu 

urbanistycznego, który podlega ochronie konserwatorskiej. Śródmieście wypełniają 

jednorodne zespoły zabudowy mieszkalnej oraz struktury wielofunkcyjne o przewadze 

usług i mieszkalnictwa. Centralna część miasta obfituje w obiekty historyczne 

pochodzące z XIX i początków XX wieku (85% wszystkich budynków wielorodzinnych 

                                                      
19 Krajowa Polityka Miejska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, październik 2015 r. 
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wybudowanych przed 1945 r.), uzupełnione zabudową powojenną. Znaczny odsetek to 

obiekty ujęte w rejestrze bądź ewidencji zabytków. Ich stan, w większości przypadków, 

wymaga pilnej interwencji. Brakuje zieleni urządzonej (skupionej głównie przy Jeziorze 

Ełckim), często nieuporządkowana jest sytuacja parkingowa. Działania rewitalizacyjne 

mają dążyć do wykreowania prestiżowej przestrzeni wysokiej jakości, będącej dobrym 

miejscem do życia dla mieszkańców, wraz z centrum usługowym.  

Charakterystycznym terenem w „Śródmieściu” są zabudowania pokoszarowe (wraz  

z infrastrukturą drogową i techniczną). Zabudowa pokoszarowa posiada wysokie walory 

zabytkowe i stanowi potencjał rozwoju nowych inwestycji w centrum miasta. Przejęty 

teren powojskowy, po jego opuszczeniu przez wojsko, był zniszczony  

i zdegradowany. Część obiektów kubaturowych została kapitalnie wyremontowana  

i zmieniła funkcję użytkowania. W części odrestaurowanych budynków powstały m.in. filia 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, centrum handlowe „Brama Mazur” 

i plac miejski. Na obszarze powojskowym działa 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią.  

Pozostała część obiektów pozostaje jednak w złym stanie technicznym. Rozpoczęty 

proces rewitalizacji terenu powojskowego wymusza konieczność jego kontynuacji 

poprzez adaptację zabudowy do nowych funkcji w kierunku mieszkalno-usługowym wraz 

z zielenią urządzoną i miejscami rekreacji oraz budowę lokalnej infrastruktury technicznej 

i modernizację ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników, parkingów). Zgodnie 

z Koncepcją zagospodarowania przestrzennego Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego 

obszar powojskowy w śródmieściu Ełku powinien mieć wielofunkcyjny charakter. Ze 

względu na centralne położenie na szlaku prowadzącym z dworca kolejowego w stronę 

ełckiej promenady, powinien pełnić funkcję ważnej przestrzeni publicznej w mieście, 

skupiając mieszkalnictwo oraz bogatą i różnorodną ofertę usługową, pozwalającą na 

żywotne funkcjonowanie tego miejsca o różnych porach dnia/tygodnia/roku. 

W granicach „Śródmieścia” znalazł się również teren Ełckiej Kolei Wąskotorowej (jednej 

z największych atrakcji turystycznych Ełku) oraz tereny przy Jeziorze Ełckim i rzece Ełk. 

Plany rozwojowe tych terenów sprawiają, że będą one pełniły istotną rolę w rewitalizacji 

obszaru przyczyniając się do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców 

„Śródmieścia”. Przeprowadzone działania doprowadzą  do zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej i wizerunkowej miasta, zachowania dziedzictwa kulturowego, wzrostu 

jakości i różnorodności oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, wypoczynkowej oraz 

rozwoju przedsiębiorczości. 

Zidentyfikowane 

problemy 

 bardzo wysoki poziom bezrobocia, w tym długotrwałego, 

 niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych, 

 największa w mieście skala problemów społecznych, w szczególności 

związanych z uzależnieniami, sytuacją w rodzinach, zagrożeniem wykluczenia 

wśród dzieci i młodzieży (większość rodzin objętych pieczą kuratorską oraz 

opieką asystentów rodziny zamieszkuje śródmieście; większość dzieci, 

z którymi pracują pedagodzy uliczni pochodzi ze śródmieścia), 

 wysoki poziom przestępczości, 

 występowanie zjawiska przemocy w rodzinach, 

 bardzo wysoki wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym, 

 duża liczba klientów pomocy społecznej m.in. z powodu ubóstwa i długotrwałej 

choroby, 

 znaczna liczba dzieci korzystających z pomocy w formie dożywiania, 
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 bardzo niski odsetek mieszkańców aktywnie angażujących się w życie 

społeczne, 

 zły stan techniczny i niska wartość użytkowa budynków (w tym instalacji 

i urządzeń technicznych) oraz ich duża energochłonność; bardzo duże potrzeby 

termomodernizacyjne, 

 duża liczba mieszkań komunalnych zlokalizowanym w budynkach 

wymagających pilnej modernizacji, 

 ciasna zabudowa, duża gęstość zaludnienia, niewiele terenów do rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego, 

 mała powierzchnia terenów zielonych, 

 duże natężenie ruchu samochodowego, zły stan części dróg,  

 niezagospodarowane lub zdegradowane przestrzenie publiczne i podwórka, 

w tym nad Jeziorem Ełckim i rzeką Ełk, 

 negatywny  wpływ na stan środowiska naturalnego oraz wizerunek miasta 

niszczejących budynków i niezagospodarowanych terenów powojskowych 

i pokolejowych, 

 nie w pełni wykorzystane możliwości Ełckiej Kolei Wąskotorowej (konieczność 

unowocześnienia oferty EKW, dostosowania do współczesnych potrzeb 

odbiorców). 

Potencjały 

 bogata oferta w zakresie usług społecznych (MOPS, PCPR), administracyjnych 

(Urząd Miasta Ełku, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy, Komenda 

Powiatowa Policji, inne jednostki rządowe i samorządowe), kulturalnych (Ełckie 

Centrum Kultury, Szkoła Artystyczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum 

Historyczne w Ełku), zdrowotnych (108 Szpital Wojskowy, przychodnie 

specjalistyczne, gabinety POZ),  sportowo-rekreacyjnych i turystycznych 

(Jezioro Ełckie, rzeka Ełk, promenada, zabytki, kompleks MOSiR, parki, 

skwery, hotele i restauracje, różnego rodzaju imprezy, bogata oferta instytucji 

kultury), edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

średnie, uczelnie wyższe), 

 koncentracja podmiotów gospodarczych w zakresie handlu i usług, 

 wysoka aktywność władz miejskich oraz poszczególnych instytucji w zakresie 

aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz wykluczonych społecznie; doświadczenie i wykwalifikowana kadra w 

realizacji tego typu działań, 

 duża liczba organizacji pozarządowych, funkcjonowanie centrum organizacji 

pozarządowych w kamienicy przy ul. Małeckich 3, 

 wolne tereny i budynki, które mogą zostać wykorzystane na wielofunkcyjny 

rozwój śródmieścia (społeczny, turystyczny, gospodarczy), 

 bardzo dobre skomunikowanie z pozostałą częścią miasta (układ drogowy, 

transport publiczny) oraz otoczeniem zewnętrznym (dworzec kolejowy i 

autobusowy, łatwy dojazd do obwodnicy), 

 stały proces modernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
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Planowany efekt 

rewitalizacji 

Zgodnie ze studium celem zagospodarowania przestrzennego tego obszaru jest 

wykształcenie centralnej strefy miejskiej o najwyższej jakości przestrzeni publicznej 

z koncentracją usług śródmiejskich i rewitalizacją istniejącej zabudowy. W sferze 

społecznej cele wyznaczone w miejskich dokumentach strategicznych w kontekście 

rewitalizacji koncentrują się przede wszystkim na wzroście zatrudnienia, walce 

z wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) oraz 

poprawie jakości i dostępności usług społecznych. Ww. cele zostaną zrealizowane 

poprzez osiągniecie w „Śródmieściu” następujących efektów: 

 aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 rozwój systemu wsparcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych, 

 podniesienie dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

 zmniejszenie liczby osób uzależnionych, 

 poprawę sytuacji w rodzinach, 

 poprawę bezpieczeństwa, 

 podniesienie poziomu aktywności i integracji społecznej, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych. 

 poprawę warunków mieszkaniowych i zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej 

dla ludzi młodych, 

 nadanie nowych funkcji (społecznych, kulturalnych, gospodarczych itp.) 

budynkom i terenom zrewitalizowanym, 

 ochronę i wykorzystanie walorów kulturowych, w tym obiektów zabytkowych, 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych i wielofunkcyjnych 

przestrzeni publicznych integrujących różne grupy społeczne i wiekowe, 

 poszerzenie oferty turystycznej i sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację  

i budowę odpowiedniej infrastruktury, 

 stworzenie/rozwój produktów turystycznych, 

 rozwój instytucji kultury, 

 poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej, usprawnienie organizacji ruchu, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawę estetyki Miasta, 

 poprawę stanu środowiska naturalnego (głównie poprzez zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków i likwidację niskich źródeł emisji 

zanieczyszczeń oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych), 

 zwiększenie powierzchni zrewitalizowanych i odnowionych na terenie miejskim, 

 renowacje obiektów zabytkowych w obszarze rewitalizacji. 
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4. OBSZAR WYZNACZONY DO REWITALIZACJI W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 

TERYTORIALNYCH (ZIT) 

Rysunek 35 Obszar śródmieścia w mieście Ełk wyznaczony do rewitalizacji. 

 

                    Obszar „Śródmieście” 

                    Obszar „Śródmieście-centrum” wyznaczony do rewitalizacji w ramach ZIT (Priorytet 

inwestycyjny 9b) 

Granice obszaru 

 od strony wschodniej linia kolejowa 

 od strony północnej ulice Moniuszki, Świackiego „Sępa” i Wawelska 

 od strony zachodniej ulice Piłsudskiego i Słowackiego 

 od strony południowej ul. Kościuszki 

Ulice 

wchodzące 

w skład obszaru 

3 maja, Armii Krajowej (nr parzyste od 10 i numery nieparzyste od 7 do końca), 

Chopina, Dąbrowskiego, Gdańska (nr nieparzyste do 9A i nr parzyste do 24), 

Konopnickiej (do numeru 4), Kościuszki, Magazynowa, Małeckich, Mickiewicza  

(nr parzyste od 10 i nr nieparzyste od 15 do końca), Moniuszki, Orzeszkowej, 

Piłsudskiego (do numeru 9), Słowackiego, Świackiego „Sępa” 1,Wawelska 
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem kompleksowej rewitalizacji obszaru 

„Śródmieście-centrum”. „Śródmieście-centrum” nie jest podobszarem „Śródmieścia” 

w rozumieniu wytycznych, lecz jednostką terytorialną wyznaczoną na potrzeby realizacji 

projektów rewitalizacyjnych w formule ZIT w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b „Wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach miejskich 

i wiejskich” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 (oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji).  

Środki finansowe w ZIT nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb inwestycyjnych obszaru 

rewitalizacji. Ponadto w RPO zapisane jest ograniczenie, zgodnie z którym w obrębie tego samego 

priorytetu inwestycyjnego zakłada się wyłączenie typów projektów realizowanych na ściśle określonym 

obszarze w formule ZIT z możliwości ubiegania się o środki z budżetu RPO w trybie konkursowym poza 

formułą ZIT. Wyłączenie dotyczy wszystkich podmiotów z danego obszaru. W związku z powyższym, 

jedynie na potrzeby osi priorytetowej 8 RPO, dokonano podziału obszaru rewitalizacji, aby w możliwe 

największym zakresie zrealizować inwestycje służących osiągnieciu celów rewitalizacji.   

„Śródmieście-centrum” to cześć obszaru „Śródmieścia” w obrębie ulic Dąbrowskiego, Kościuszki, 

Słowackiego, Piłsudskiego, Moniuszki i Wawelskiej, wyznaczona na podstawie danych ilościowych i 

jakościowych zbieranych na potrzeby diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w mieście, w którym 

występuje kumulacja problemów społecznych i infrastrukturalnych. Ponadto „Śródmieście-centrum” jest 

siedzibą wielu organizacji i instytucji społecznych, ma duże znaczenie dla życia gospodarczego, 

administracyjnego i kulturalnego Ełku oraz skupia znaczny odsetek ludności „Śródmieścia”. 

ZIT to nowe narzędzie programowania funduszy UE na lata 2014-2020, za pomocą którego realizowane 

będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

Przy pomocy ZIT partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 zostały wyodrębnione 

środki na realizację ZIT w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku. Specjalnie powołane 

Związki ZIT w Olsztynie, Elblągu i Ełku będą zarządzać pieniędzmi przeznaczonymi na projekty w 

formule ZIT. 

W skład miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku (MOF Ełk) wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk. Na mocy 

decyzji Związku ZIT MOF Ełk projekty ZIT będą realizowane m.in. w celu przywrócenia funkcji 

społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dla 

realizacji projektów rewitalizacyjnych konieczne będą lokalne programy rewitalizacji, z których 

bezpośrednio wynika konieczność przeprowadzenia rewitalizacji na danym obszarze. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w kontekście rewitalizacji Ełku będą realizowane poprzez: 

1. Projekty inwestycyjne („twarde”): 

 wspieranie nadawania i przywracania funkcji społecznych (w tym kulturalnych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim, 

 rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja istniejącej zabudowy, wyjątkowo 
w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy, 

 zagospodarowanie/rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane 
na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych 
i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, 

 budowa, przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji 
i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. 
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2. Projekty nieinwestycyjne („miękkie”): 

 usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
przez podmioty integracji społecznej, tj. centra integracji społecznej, kluby integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz 
aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej, 

 lokalne działania integracyjne społeczności sprzyjające włączeniu społecznemu (np. 
wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych 
podczas aktywizacji zawodowej kompetencji). 

W obszarze „Śródmieście-centrum”, w ramach ZIT, planowane do realizacji są działania 

infrastrukturalne służące kompleksowemu rozwiązaniu problemów tej części Ełku. Powstała 

infrastruktura będzie służyła przeprowadzeniu projektów „miękkich” mających na celu niwelowanie 

największych problemów społecznych związanych z aktywizacją społeczno-gospodarczą, 

podniesieniem jakości życia lokalnych społeczności oraz jakości i dostępności usług społecznych. W 

oparciu o powyższe przesłanki dokonano wyboru kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach instrumentu ZIT w obszarze „Śródmieście-centrum” (podrozdział 6.3.1.). 

Niezbędna infrastruktura poza obszarem „Śródmieście-centrum” będzie mogła być przygotowana 

w ramach projektów konkursowych RPO Warmia i Mazury 2014-2020 (Miasto Ełk) oraz PROW 2014-

2020 (Gmina Ełk). 

Rysunek 36 Schemat realizacji osi 8. Obszary wymagające rewitalizacji w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020. 
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5. OKREŚLENIE WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI 

WIZJA 

 

Śródmieście Ełku miejscem zamieszkania ludzi aktywnych, przedsiębiorczych, wykorzystujących dziedzictwo historyczne i uwarunkowania 

przyrodnicze dla rozwoju inicjatyw społecznych w zakresie kultury, turystyki, sportu i rekreacji oraz biznesu. To obszar o najwyższej jakości 

otwartych, estetycznych, zielonych, bezpiecznych i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych, ze zmodernizowaną zabudową i podwórkami. 

Wiodącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych odgrywa Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, które prowadzi aktywną i skuteczną pracę 

z mieszkańcami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie oraz wspiera wprowadzanie na rynek przedsiębiorstw 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym  

rewitalizacji Śródmieścia Ełku jest zaktywizowanie społeczne, gospodarcze 

i infrastrukturalne obszaru zagrożonego marginalizacją i silniejsze włączenie 

go w procesy rozwojowe. 

Cel 1. Zwiększenie 

zatrudnienia i rozwój 

przedsiębiorczości. 

Cel 2. Zintegrowanie 

mieszkańców, 

zapobieganie i 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu oraz 

ograniczenie patologii 

społecznych. 

Cel 3. Poprawa jakości 

i dostępności usług 

społecznych i 

zdrowotnych. 

Cel 4. Podniesienie 

społecznej 

i gospodarczej 

atrakcyjności 

przestrzeni publicznych. 

Cel 5. Wzrost potencjału 

turystycznego, 

sportowo-rekreacyjnego 

i kulturalnego w oparciu  

o zasoby przyrodnicze i 

dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Cel 6. Poprawa stanu 
technicznego budynków 
mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. 
Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej. 
 

Cele szczegółowe 
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Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczości 

Jednym z głównych celów rozwoju Ełku jest zrównoważony, nowoczesny i ekologiczny rozwój 

gospodarki, który zapewni wzrost zatrudnienia. W tym kontekście istotne jest włączenie do rynku pracy 

większej liczby osób oraz utrzymanie ich przy aktywności zawodowej. Ełk, w tym obszar „Śródmieście”, 

cechuje wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych. Konieczne są aktywne działania skierowane 

do osób długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy możliwości znalezienia zatrudnienia, 

bazujące na rzeczywistym zapotrzebowaniu na określone kwalifikacje (w szczególności 

w „inteligentnych specjalizacjach województwa”).  

Inną metodą skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 

społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego, jest rozwój 

przedsiębiorczości. Jedną z form prowadzenia biznesu jest przedsiębiorczość społeczna, która może 

być idealnym rozwiązaniem problemu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych 

z rynku pracy. 

Kierunki działań: 

 podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych, w szczególności długotrwale pozostających bez 

pracy, 

 pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, 

 wspieranie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

 wspieranie przedsiębiorczości społecznej, 

 kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, 

 dostosowanie szkół i placówek kształcenia zawodowego i technicznego do nowoczesnych 

metod nauczania, 

 wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorstwami. 

Cel 2 - Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

„Śródmieście” Ełku jest obszarem koncentracji negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących 

bezrobociu i ubóstwu, takich jak przestępczość, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia czy niski poziom aktywności społecznej.  Dodając do tego 

problemy osób niepełnosprawnych i starszych mamy pełny obraz kryzysu społecznego centrum Ełku. 

Szczególną grupę stanowią dzieci i młodzież, które w wyniku degradacji rodziny i z innych powodów 

najbardziej narażone są różnego rodzaju patologiami.  

Istnieje zatem silna potrzeba włączenia społecznego grup dotkniętych różnego rodzaju problemami 

społecznymi i całych rodzin poprzez podjęcie zróżnicowanych przedsięwzięć w zakresie aktywnej 

integracji społecznej, które umożliwią zmianę dotychczasowego sposobu życia poszczególnym osobom 

i całym społecznościom. Szczególnie istotne jest wpieranie rodzin, aby zapobiec takim zjawiskom jak 

przemoc czy dziedziczenie biedy. Wszystkie działania powinny opierać się na szeroko rozumianej pracy 

socjalnej polegającej na diagnozowaniu potrzeb, współpracy, udzielaniu zindywidualizowanej pomocy 

oraz ewaluacji skutków. Rozwój środowisk zagrożonych powinien się również odbywać poprzez 

stwarzanie warunków do ich uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności społecznej.  
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Kierunki działań: 

 stworzenie i rozwój oferty Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, 

 aktywizacja i integracja osób oraz rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

i wykluczonych społecznie, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i ograniczenie ich negatywnych skutków, 

 przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, 

 zwiększanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, tworzenie warunków dla 

inicjatyw społecznych oraz powstawania i rozwoju lokalnych społeczności, 

 wspieranie postaw obywatelskich, 

 rozwój aktywności organizacji pozarządowych, 

 rozwój partycypacji społecznej i wolontariatu. 

Cel 3 - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych 

Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia 

i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Wobec stale rosnących potrzeb 

w zakresie usług społecznych, konieczne jest wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za realizację 

tych działań. Instytucje świadczące na terenie Ełku usługi społeczne borykają się z różnymi problemami, 

wśród których najważniejszymi są niedostosowana infrastruktura (brak pomieszczeń odpowiednich do 

charakteru świadczonych usług, niedostosowanie istniejących rozwiązań do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, przestarzałe wyposażenie i sprzęt itp.) oraz niewystarczająca liczba pracowników 

połączona z brakiem środków finansowych na podnoszenie ich kwalifikacji. W szczególności dotyczy to 

MOPS i PCPR, czyli głównych instytucji zajmujących się pomocą osobom wykluczonym i prowadzących 

działania w ramach aktywnej integracji. 

Mieszkańcy centrum Ełku mają co prawda dobry dostęp do usług zdrowotnych, jednak długotrwała 

choroba jest drugim w kolejności powodem korzystania z pomocy społecznej. W aspekcie 

ekonomicznym choroba jest często powodem przerywania aktywności zawodowej oraz umieralności, 

co negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy. Winne temu są zwłaszcza tzw. „choroby cywilizacyjne”. 

Na Warmii i Mazurach odnotowano wzrost zachorowań  na nowotwory złośliwe (rak piersi, rak szyjki 

macicy, płuc i oskrzeli, jelita grubego), odpowiedzialnych za 25% wszystkich zgonów. Innymi ważnymi 

chorobami są też choroby układu krążenia i choroby psychiczne. Należy opracować i wdrożyć 

kompleksowe programy ukierunkowane na profilaktykę oraz wspieranie powrotu do pracy. 

Kierunki działań: 

 stworzenie warunków infrastrukturalnych dla rozwoju systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży, 

rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych,  

 poprawa warunków infrastrukturalnych i wyposażenia w instytucjach świadczących usługi 

społeczne, 

 stworzenie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia, 

 rozwój usług oferowanych przez podmioty świadczące usługi społeczne, 

 dostosowanie zasobów kadrowych do obowiązujących norm i podnoszenie kwalifikacji 

pracowników instytucji świadczących usługi społeczne, 

 podnoszenie świadomości społecznej w zakresie radzenia sobie z trudnościami i problemami 

społecznymi, 
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 profilaktyka zdrowotna w zakresie chorób cywilizacyjnych, 

 poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, 

 stworzenie warunków do rozwoju poradnictwa specjalistycznego w jak największej liczbie 

specjalności medycznych. 

Cel 4 - Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych. 

Zgodnie z Krajową Polityką Miejską, obszary śródmiejskie są kluczowymi elementami miasta, 

wpływającymi na poczucie ładu przestrzennego i atrakcyjność miasta. Stąd aktywność władz miejskich 

powinna koncentrować się na zachowaniu funkcji mieszkaniowej w śródmieściu i ochronie spójności 

miejscowych społeczności lokalnych, a także lokalizowaniu tam projektów potęgujących integrację 

aktywność mieszkańców oraz wpływających pozytywnie na wizerunek miasta. Nacisk kłaść należy na 

kreowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w tym wprowadzenie kultury i sztuki do przestrzeni. 

Ze względu na zwartą zabudowę, na obszarze „Śródmieścia” występuje mało terenów zielonych oraz 

innych przestrzeni, które mogłyby zostać wykorzystane na cele publiczne. Bardzo ważne jest zatem 

racjonalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, służące wykreowaniu otwartych, estetycznych, 

bezpiecznych i wielofunkcyjnych terenów służących mieszkańcom i turystom. W kontekście 

ograniczonej dostępności wolnej przestrzeni bardzo ważną rolę będą odgrywały podwórka. Z jednej 

strony będą pełniły rolę przestrzeni publicznych, a z drugiej będą narzędziem aktywizacji i integracji 

społecznej mieszkańców „Śródmieścia”. Wszystkie inwestycje powinny być ukierunkowane na 

aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców i podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. 

Kierunki działań: 

 modernizacja i zagospodarowanie podwórek jako narzędzie aktywizacji i integracji 

mieszkańców, 

 zagospodarowanie/rozwój przestrzeni publicznych pod cele społeczne, kulturalne 

i gospodarcze, 

 nadawanie i przywracanie funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom, 

 budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w obszarze rewitalizacji. 

Cel 5 - Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu  
o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego. 

Środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zasobów determinujących atrakcyjność Ełku. 

W „Śródmieściu” występuje kumulacja funkcji turystycznej miasta. Znajduje się tu promenada (biegnąca 

wzdłuż brzegu Jeziora Ełckiego), przy której rozwinęły się usługi hotelowo gastronomiczne i na której 

odbywa się wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.  

Centrum Ełku jest też siedzibą wielu instytucji kultury, które swoją ofertą przyciągają do Ełku coraz 

więcej turystów. Kultura i dziedzictwo kulturowe są ważnym elementem budowania wartości 

i tożsamości miasta oraz planowania społeczno-gospodarczego rozwoju. Przedsięwzięcia w sferze 

kultury są istotnym spoiwem więzi społecznych i mogą być ważnym elementem rewitalizacji w zakresie 

włączenia społecznego, budowania tożsamości, zwiększania atrakcyjności obszaru itd.20 

Istotne jest kontynuowanie działań zmierzających do umiejętnego gospodarowania potencjałem 

i podejmowanie nowych inicjatyw w tym zakresie, aby skorzystała na tym lokalna społeczność. 

Planowane przedsięwzięcia zwiększą atrakcyjność turystyczną i gospodarczą Ełku oraz mogą stać się 

                                                      
20 Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, październik 2015 r. 
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impulsem do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Ełku oraz powstawania nowych firm 

w branżach powiązanych z turystyką, kulturą, sportem i rekreacją.  Będą również służyły mieszkańcom 

Ełku dla realizacji ich inicjatyw czy po prostu dla codziennego, rekreacyjnego wykorzystania. 

Kierunki działań: 

 zagospodarowanie pustych lub zdegradowanych przestrzeni nad Jeziorem Ełckim i rzeką Ełk 

na cele turystyczne i sportowo-rekreacyjne, 

 ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, 

 dostosowanie instytucji kultury (infrastruktura i oferta) do nowoczesnej działalności kulturalnej, 

 stworzenie i promocja produktów turystycznych. 

Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie 

efektywności energetycznej. 

Wśród budynków w Ełku dominują te wybudowane przed 1989 rokiem. Najwięcej takich budynków 

znajduje się w „Śródmieściu”. Ich stan techniczny odbiega od obecnie obowiązujących norm i wymaga 

pilnej interwencji. Wiele budynków potrzebuje przeprowadzenia kapitalnych remontów, przebudowy 

i modernizacji, w tym wymiany instalacji technicznych, remontu ścian zewnętrznych, naprawy dachu 

oraz podniesienia ogólnego standardu użytkowania i estetycznego wyglądu. Realizacja inwestycji 

poprawiających stan techniczny budynków przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców 

„Śródmieścia”, co jest jednym z warunków przeprowadzenia skutecznych działań aktywizacyjnych 

i integracyjnych. 

Duże są zwłaszcza potrzeby termomodernizacyjne. Niedostateczna izolacja prowadzi do dużych strat 

ciepła. Inwestycje w termomodernizację spowodują ograniczenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie 

zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej, poprawę estetyki budynków. Szczególne znaczenie 

w procesie zwiększania efektywności energetycznej przypisuje się władzom miast. Pełnienie wzorcowej 

roli w oszczędnym gospodarowaniu energią jest jednym z dziesięciu kluczowych działań państwa na 

rzecz poprawy efektywności energetycznej, wskazanych w dokumencie przyjętym przez Radę 

Ministrów w 2009 r. pt. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Budynki wchodzące w skład majątku 

posiadanego przez samorządy lokalne powinny być priorytetowym obszarem działań zarówno ze 

względu na możliwość bezpośredniego osiągnięcia konkretnych rezultatów, jak i efektu promocyjno-

edukacyjnego. Działania na rzecz ochrony i właściwego utrzymania tych obiektów muszą być 

podejmowane w celu powstrzymania ich dalszej degradacji21. 

Poza termomodernizacją, wprowadzane będą inne rozwiązania służące ograniczaniu zużycia energii. 

Będą się koncentrowały na skutecznym zarządzaniu energią, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz 

szerokiej edukacji i promocji dot. racjonalnego wykorzystania energii. 

Kierunki działań: 

 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 

 kompleksowa modernizacja (w tym energetyczna) budynków wielorodzinnych, 

 wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 edukacja w zakresie efektywności energetycznej. 

  

                                                      
21 Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, październik 2015 r. 
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6. PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

6.1. Wykaz i opis podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

Projekt nr 1 
Rewitalizacja zespołu zamkowego w Ełku i obszaru wyspy 
zamkowej 

Beneficjent 
PW Doryb Piotr Basiewicz, Piotr Basiewicz (właściciel) lub Fundacja 
Zamek w Ełku 

Okres realizacji 
2016 - 2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

W ramach projektu planowana jest rewitalizacja zabytkowego 
zespołu zamkowego na terenie Wyspy Zamkowej (znajdującej się w 
obszarze rewitalizacji), w tym wpisanych do rejestru zabytków 
budynków zamku i budynku powięziennego, adaptacja innych 
istniejących budynków (przy ul. Zamkowej nr 3 i 5) oraz stworzenie 
nowej zabudowy w oparciu o wyniki badań architektonicznych i 
archeologicznych oraz kwerend archiwalnych  
w celu rekonstrukcji urbanistyki spójnego założenia zamkowego  
z okresu XVII-XVIII w. 
Inwestycja ma na celu stworzenie formy, nawiązującej ściśle do 
wyników badań naukowych i w możliwie wierny sposób odtwarzającej 
dawny wygląd zamku, jako obiektu mającego być architektoniczną 
dominantą na wyspie, poprawienie wewnętrznego układu 
funkcjonalnego oraz przebudowę budynków i eksponowanie walorów 
historycznych wnętrz. W ramach rewitalizacji ma zostać 
ukształtowana zabudowa otoczenia zamku w sposób inspirowany  
i zgodny z badaniami archeologicznymi i architektonicznymi, 
przywracając historyczny układ urbanistyki tej części miasta. Planuje 
się także uformowanie i zagospodarowanie brzegu jeziora w sposób 
uczytelniający dawną linię brzegową (w oparciu o dane 
kartograficzne i archeologiczne). W otoczeniu zespołu zamkowego, 
na obszarze dawnej wyspy zostaną utworzone dwa zasadnicze 
poziomy terenu: wewnętrzny – wyższy, nawiązujący do dawnego 
kształtu wyspy i obejmujący przestrzeń zabudowy historycznej, 
zewnętrzny – obniżony, obejmujący strefy poszerzeń obszaru wyspy, 
które powstały najpóźniej. 
Projekt przewiduje zmianę układu komunikacyjnego wyspy, w tym 
przebudowę ulicy Zamkowej. Zmiany mają na celu poprawę 
funkcjonalności przestrzeni wokół zespołu zamkowego, uzyskanie 
integralności kompleksu zabudowy historycznej, przy jednoczesnym 
utrzymaniu ruchu samochodowego na wyspie. 
Ponadto zakres inwestycji obejmuje: 
- architekturę wnętrz, czyli kompleksowy remont lub przebudowę, 
wystrój i wyposażenie z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń o 
najwyższym standardzie, z dostosowaniem do stylistyki historycznej 
i częściowo nowoczesnej, 
- kompleksowe wykończenie elewacji przy założeniu modyfikacji w 
zakresie użytego materiału, formy elewacji szczytowych i 
podniesionych kondygnacji, detali itp., 
- wykonanie instalacji kompletnych wew. i zew. w zakresie 
niezbędnym dla nowych funkcji, 
- zagospodarowanie terenu obejmujące zmianę poziomu terenu 
przyległego do obiektów poprzez podniesienie go do 
projektowanego poziomu parteru budynków wraz z dostosowaniem 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- budowę pomieszczeń położonych poniżej poziomu terenu wokół 
budynków zabytkowych w celu pomieszczenia niezbędnych funkcji 
użytkowych i zaplecza technicznego, bez niekorzystnej ingerencji w 
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krajobraz wyspy. W związku z zagospodarowaniem przestrzeni 
poniżej poziomu gruntu przewiduje się uczytelnienie w terenie 
elementów związanych z dawną fosą otaczającą zamek, poprzez 
m.in. odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu i 
uwidocznienie elementów murowanego mostu. Działania te wpisują 
się w takie kształtowanie formy zamku, które podkreśla dominującą 
jego rolę w krajobrazie wyspy; 
- zagospodarowanie brzegu jeziora obejmujące zabezpieczenie linii 
brzegowej, jej aranżację w formie atrakcyjnej wizualnie i 
funkcjonalnie, budowę przystani, ścieżek spacerowych, urządzenia 
zieleni itp. 
W ramach rewitalizacji społecznej zamku i obszaru Wyspy Zamkowej 
(przywrócenia wartości społecznej zabytków i historycznej 
przestrzeni miejskiej), prowadzone będą działania promocyjno-
edukacyjne, popularyzatorskie i naukowe, budujące tożsamość 
miejsca, rozpoznawalność oraz integrujące społeczeństwo z 
zabytkiem i przestrzenią historyczną, a także promujące Ełk w optyce 
polskiej i międzynarodowej. 
W ramach działań edukacyjnych podejmowane będą w 
szczególności działania upowszechniające wiedzę o historycznym 
wyglądzie Wyspy Zamkowej i zamku oraz informujące o 
wykorzystaniu wiedzy naukowej w przedsięwzięciach 
ukierunkowanych na rewitalizację zamku i przestrzeni w jego 
sąsiedztwie. 
W ramach powyższych działań prowadzone będą m.in.: 
- otwarte do zwiedzania badania naukowe – archeologiczne i 
architektoniczne. Przewiduje się zorganizowanie badań, w których 
będzie możliwość wzięcia udziału przez osoby (amatorów) 
zainteresowane historią, archeologią lub zabytkami architektury; 
Udział w badaniach może przybrać formę wolontariatu lub inną; 
- wydarzenia artystyczne o tematyce historycznej lub związane z 
przestrzenią Wyspy Zamkowej, 
- organizację zwiedzania zamku i innych zabytków, 
- organizację wystaw czasowych poświęconych tematyce związanej 
z historią i przestrzenią Wyspy Zamkowej i Ełku, 
- organizację imprez plenerowych oraz innych imprez 
upowszechniających wiedzę o historii Ełku, zamku ełckiego oraz 
wartości zabytków ełckich, 
- organizację innych imprez kształtujących pozytywny odbiór 
fragmentu historycznej przestrzeni miejskiej, jaką jest Wyspa 
Zamkowa oraz integrujących społeczeństwo z tą przestrzenią, 
- publikacje tradycyjne i elektroniczne, multimedialne poświęcone 
tematyce związanej z zamkiem, Wyspą Zamkową i historią miasta. 
Dopuszcza się etapowanie inwestycji i realizację poszczególnych 
etapów we współpracy z innymi podmiotami. Dopuszcza się 
realizację programów transgranicznych. 
Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego (fizycznie, 
społecznie i kulturowo) obszaru i budynków, przywrócenie 
historycznego krajobrazu i tożsamości kulturowej oraz odtworzenie 
walorów estetycznych obiektów, stworzenie miejsca atrakcyjnego 
turystycznie, a także rewaloryzację zamku i przestrzeni Wyspy 
Zamkowej w odbiorze społecznym i promocję Ełku w przestrzeni 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
W wyniku inwestycji wprowadzone zostaną nowe funkcje będące 
wynikiem prowadzenia działalności w zakresie hotelarsko-
gastronomicznym, kultury, restauracyjnym, rekreacyjnym. Docelowo 
na zrewitalizowanym obszarze będą mogły odbywać się imprezy o 
charakterze kulturalno–rozrywkowym. Uzyskana zostanie 
atrakcyjność obiektu w sferze społecznej, ekonomicznej i 
przestrzennej. 
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Prognozowany rezultat (w 
kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 zwiększenie ruchu turystycznego i zainteresowania inwestorów 
w wyniku efektu promocyjnego, jaki dla miasta generuje projekt 
zarówno w okresie przygotowywania, realizowania projektu oraz 
po jego zakończeniu, 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych  
i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 stworzenie/rozwój produktów turystycznych, 

 poszerzenie oferty turystycznej i sportowo-rekreacyjnej poprzez 
modernizację i budowę odpowiedniej infrastruktury (w tym 
rozbudowa bazy hotelowo-gastronomicznej), 

 zachowanie w odpowiednim stanie budynków, w tym obiektów 
zabytkowych (przywrócenie świetności, ocalenie przed dalszą 
degradacją i zniszczeniami, zachowanie historycznego 
charakteru), 

 powstanie nowych firm, szczególnie w branżach związanych  
z turystyką (obszar hotelarski, gastronomiczny, rekreacji i 
kultury); oddziaływanie na otoczenie powodujące rozwój innych, 
komplementarnych form działalności gospodarczej. 
 

Rezultaty miękkie 

 zwiększenie rozpoznawalności Ełku w Polsce i poza jej 
granicami, w szczególności w krajach sąsiednich i basenie 
Morza Bałtyckiego, 

 zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców 
Ełku, 

 tworzenie związku mieszkańców Ełku z miastem (patriotyzm 
lokalny) w wyniku podniesienie rangi miasta, stworzenie 
pozytywnego wyróżnika Ełku na tle innych miast w kraju, 
poprzez realizację unikatowego projektu o ciekawej i oryginalnej 
tematyce, 

 zwiększenie wiedzy o historii Ełku i zachowanych zabytkach 
miasta, 

 upowszechnienie wiedzy o wartości historycznej i kulturowej 
przestrzeni zabytkowej, budowanie dbałości o dziedzictwo 
historyczne i kulturowe miasta, mikroregionu, kraju, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez włączenie ich w działania o 
wysokim prestiżu społecznym (np. badania archeologiczne, 
ochrona zabytków), przyjazną edukację, kontakt ze 
środowiskami pasjonatów i hobbystów, zachęty do osobistego 
zaangażowania się takich osób, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego na terenach wzdłuż 
brzegu Jeziora Ełckiego, 

 poprawa estetyki Miasta, wprowadzenie ładu przestrzennego na 
terenie zdegradowanym, zwiększenie prestiżu Ełku 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Zamkowa 

Szacowany koszt 50,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 i wskaźników: liczba 
podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, otwarta przestrzeń 
utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich, poziom 
zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 
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2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.  
4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 
5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 2 Przebudowa ul. Wojska Polskiego 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk 

Okres realizacji 2016-2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Przebudowa drogi gminnej publicznej w mieście Ełk w obszarze 
rewitalizacji, wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku DK 16 
(obwodnica Miasta Ełku). Ulica Wojska Polskiego jest jedną z 
głównych ulic miasta, drogą wewnętrzną na terenie Śródmieścia w 
obszarze ochrony konserwatorskiej. Przebiegają przez nią trasy 9 linii 
komunikacji miejskiej. Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy  
od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza (w granicach obszaru 
rewitalizacji), przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, oświetleniowej, 
energetycznej Sn i Nn, budowę zatok autobusowych, przebudowę 
sygnalizacji świetlnej na ulicach Mickiewicza i Kościuszki.   

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 poprawa bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej, 
usprawnienie organizacji ruchu w obszarze rewitalizacji, 

 wzrost liczby użytkowników zmodernizowanej infrastruktury, 

 poprawa infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznej. 

 

Rezultaty miękkie 

 poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji, 

 poprawa estetyki Miasta, 

 poprawa bezpieczeństwa. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, ul. Wojska Polskiego, obszar „Śródmieście” - odcinek od 
ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza 

Szacowany koszt 10,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „długość wybudowanych/ 
zmodernizowanych dróg” oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 

 

Projekt nr 3 Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji 
turystyczno – rekreacyjnych w mieście Ełk 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Zakres działań: 

I etap: zagospodarowanie Jeziora Ełckiego poprzez rozbudowę 
promenady pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą, 
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II etap: zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez 
budowę ścieżek spacerowych, skwerów wraz z obiektami małej 
architektury. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych i 
wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 stworzenie/rozwój produktów turystycznych, 

 rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w branżach związanych  
z turystyką, 

 wzrost liczby użytkowników zrewitalizowanej infrastruktury, 

 przygotowanie infrastruktury pod usługi społeczne. 

 

Rezultaty miękkie 

 poszerzenie oferty turystycznej i sportowo-rekreacyjnej poprzez 
modernizację i budowę odpowiedniej infrastruktury, 

 zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców 
Ełku, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 aranżacja przestrzeni podnosząca estetykę Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, brzegi Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk w granicach obszaru 
„Śródmieścia”   

Szacowany koszt 15,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 i wskaźników: otwarta 
przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich, 
poziom zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 4 
Przebudowa i modernizacja dróg w obszarze śródmieścia Ełku 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

 Rewitalizacja nawierzchni ulic i chodników oraz modernizacja 
oświetlenia ul. Małeckich, Orzeszkowej, 3-go Maja (wymiana 
nawierzchnia jezdni i chodników, ustawienie barier 
oddzielających ruch pieszy od kołowego, wymiana słupów i 
opraw oświetleniowych). 

 Przebudowa ul. Piłsudskiego (budowa ścieżki rowerowej, 
kanalizacji deszczowej, chodników, wjazdów, parkingów i zatoki 
autobusowej, wykonanie trawników, wymiana nawierzchni oraz 
oświetlenia ulicznego). 

 Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Piłsudskiego 
(budowa dodatkowego pasa skrętu w prawo z ul. Mickiewicza 
w ulicę Piłsudskiego wraz ze zmianą programu sygnalizacji 
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świetlnej, budowa kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, 
zatoki autobusowej, wymiana nawierzchni chodnika 
i parkingów). 

 Przebudowa ul. Roosevelta (połączenie z ul. Armii Krajowej, 
wybudowanie miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, 
renowację chodników, oświetlenia). 

 Przebudowa ul. Dąbrowskiego (przebudowa ul. Dąbrowskiego 
na odc. Od zakończenia przebudowy ul. Armii Krajowej do  
ul. Mickiewicza wraz z obszarem skrzyżowania – dł. 250 mb).   

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 poprawa bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej, 
usprawnienie organizacji ruchu w obszarze rewitalizacji, 

 wzrost liczby użytkowników zmodernizowanej infrastruktury. 

 

Rezultaty miękkie 

 poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji, 

 poprawa estetyki Miasta, 

 poprawa bezpieczeństwa. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście-centrum” (ZIT) – ul. Mickiewicza, 
Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Małeckich, Orzeszkowej, 3 Maja;  
pozostała część obszaru rewitalizacji „Śródmieście”- ul. Roosevelta 

Szacowany koszt 8,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „długość wybudowanych/ 
zmodernizowanych dróg” oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 

 

Projekt nr 5 
Rewitalizacja ełckich podwórek 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk 

Okres realizacji 
2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmie swym zakresem ełckie podwórka znajdujące się  
w obszarze rewitalizacji „Śródmieścia”, które wymagają rewitalizacji. 
W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące prace: 
wykonanie chodników, dróg, miejsc parkingowych, odwodnienia i 
oświetlenia, modernizacja placów zabaw, utwardzenie terenu, 
utwardzenie nawierzchni dojazdów. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych i 
wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych pod usługi społeczne,  
integrujących różne grupy społeczne i wiekowe, 

 wzrost liczby użytkowników obszaru zrewitalizowanego, 

 stworzenie miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego dla 
mieszkańców. 
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Rezultaty miękkie 

 nadanie nowych funkcji terenom zrewitalizowanym, 

 poprawa estetyki Miasta poprzez uporządkowanie przestrzeni 
w kwartałach mieszkalnych, 

 zwiększenie aktywności mieszkańców, więzi lokalnych i lokalnej 
tożsamości. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

 

Etap I – Miasto Ełk, „Śródmieście-centrum” (ZIT) 

Ul. Świackiego „Sępa” 1, Moniuszki 17,19; ul. Orzeszkowej 15, 17, 

19, 21; ul. Mickiewicza 26, 28, 32; ul. Mickiewicza 33, 35;  

ul. Mickiewicza 27, 29, 31; ul. Mickiewicza 39; ul. Chopina 9;  

ul. Chopina 19, 21, 23; ul. Armii Krajowej 31; ul. Słowackiego 22A i 

ul. Kościuszki 1- 3; ul. Wawelska 1 – 15; ul. Armii Krajowej 38 – 58 

Etap II – Miasto Ełk, pozostała część „Śródmieścia” 

ul. Wojska Polskiego 14, 16, 19; ul. Gdańska 30 – 38 i ul. 

Gizewiusza 1; ul. Gizewiusza 4-8; ul. Wojska Polskiego 7 – 9; ul. 

Wojska Polskiego 35 – 39 

Szacowany koszt Łączny koszt – 7,27 mln zł, w tym: 

Etap I – 5,17 mln zł 

Etap II – 2,10 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2 i Celu 4 oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 

 

Projekt nr 6 Adaptacja budynku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk  

Okres realizacji 2016-2018 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowego budynku, 
zlokalizowanego w obszarze „Śródmieścia”, pod cele społeczne. 
Zakres projektu obejmuje roboty budowlane związane z wyburzeniem 
części istniejących ścian działowych, wymurowanie nowych ścian 
działowych oraz roboty wykończeniowe i termomodernizację 
budynku. Przewidziano wydzielenie trzech odrębnych części 
funkcjonalnych. Część położona w południowym fragmencie budynku 
pełnić będzie funkcję warsztatów, pracowni społecznych 
prowadzonych przez CIS. Część środkowa będzie miała funkcję 
wsparcia specjalistycznego i terapeutycznego dla mieszkańców 
śródmieścia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Część 
północna budynku pełnić będzie funkcję noclegową dla osób 
poddawanych postrehabilitacji z nieodpłatnymi miejscami 
noclegowymi dla 24 osób (12 pokoi). 

W ramach przebudowy budynku przewiduje się: 

 wymianę pokrycia dachu, wraz z częściową wymianą elementów 
więźby dachowej, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rur spustowych 
i rynien, 
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 likwidację zbędnych lukarn dachowych i montaż okien 
połaciowych, 

 likwidację kominów dymowych i wentylacyjnych budynku, 

 naprawę elewacji budynku poprzez uzupełnienie ubytków cegieł, 
wzmocnienie ścian, 

 czyszczenie elewacji, izolację poziomą ścian zewnętrznych, 

 przebudowę pomieszczeń, 

 wykonanie nowych wejść do budynku i przebudowę istniejących, 

 przebudowę istniejących otworów okiennych, 

 wymianę zewnętrznej – drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej 
na PCV – okna oraz drzwi aluminiowe, 

 wykonanie termomodernizacji poprzez docieplenie od wewnątrz 
ścian zewnętrznych, posadzki na gruncie oraz stropu nad 
parterem i użytkowej części poddasza, 

 wykonanie nowych przyłączy do sieci cieplej, wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 wykonanie wewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania, 
elektroenergetycznych, 

 wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej 
oraz teletechnicznych, 

 wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz odprowadzenia 
wód opadowych. 

Powstanie również 26 nieodpłatnych stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób 
niepełnosprawnych. 

Prognozowany rezultat 
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 stworzenie/rozwój infrastruktury usług społecznych, 

 wzrost liczby użytkowników infrastruktury społecznej, 

 poprawa standardu technicznego zdegradowanego budynku 
oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego (termomodernizacja 
budynku). 

Rezultaty miękkie 

 umożliwienie prowadzenia działań z zakresu aktywizacji 
społeczno-zawodowej i integracji mieszkańców, 
w szczególności dzieci i młodzieży,  

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 

 nadanie nowych funkcji zrewitalizowanemu budynkowi, 

 poprawa estetyki miasta, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście-centrum” (ZIT), Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, ul. Kościuszki 27A  

Szacowany koszt 5,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników: liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 
programu, średnie jednostkowe roczne zużycie energii w grupie 
budynków użyteczności publicznej, liczba zmodernizowanych 
budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 
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6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 7 Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji 
społecznej (schemat A) 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 
JST oraz organizacją pozarządową 

Okres realizacji 
2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Utworzenie i prowadzenie młodzieżowego klubu integracji 
społecznej. Realizacja działań w zakresie reintegracji społecznej i 
zawodowej osób wykluczonych społecznie, zgodnie z przepisami o 
zatrudnieniu socjalnym, w oparciu o kontrakt socjalny m.in..:  

 terapia psychologiczna, psychospołeczna,  

 organizacja grup samopomocowych,  

 wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-
zawodowych,  

 organizowanie staży, praktyk zawodowych,  

 organizacja działań w zakresie rozwoju wolontariatu,  

 organizacja działań (zajęć, warsztatów itp.) rozwijających 
zainteresowania i pasje,  

 organizacja usług wspierających: trener pracy, broker 
edukacyjny, tutor, doradca zawodowy, lider, zapewnienie 
opieki nad osobą zależną, animator, streetworker, itp.,  

 organizacja pobytu dziecka w świetlicy, klubie, itp. na czas 
udziału w zajęciach przez uczestnika,  

 zapewnienie wyżywienia, sfinansowanie badań 
profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z 
możliwością podjęcia zatrudnienia,  

 organizacja zajęć w ramach podnoszenia kluczowych 
kompetencji o charakterze zawodowym np. szkolenia 
zawodowe,  

 organizowanie treningów kompetencji i umiejętności 
społecznych,  

 zakup niezbędnego wyposażenia klubu (sprzęt i 
wyposażenie),  

 dostosowanie pomieszczeń klubu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych,  

 dostosowanie pomieszczenia na potrzeby biura projektu.  
 
Działania będą skierowane do osób wykluczonych społecznie i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji „Śródmieście”, będących poza rynkiem pracy. Działania 
w szczególności do osób do 30 r.ż. Projekt przewiduje efektywność 
zatrudnieniową określoną w wytycznych. Działania w projekcie 
skierowane zachowaniem indywidualizacji działań do każdego z 
uczestników. 

Projekt będzie zlokalizowany w obszarze rewitalizacji „Śródmieście”. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wzrost liczby osób z kwalifikacjami zawodowymi i społecznymi 
umożliwiającymi wejście na rynek pracy i integrację społeczną,  

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania 
zainteresowań, 

 rozwój przedsiębiorczości – wzrost liczby firm, 
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 stworzenie miejsca aktywizacji i integracji mieszkańców 
(wykorzystanie budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji 
Społecznej). 

Rezultaty miękkie 

 poprawa sytuacji w rodzinach, 

 podniesienie poziomu aktywności społecznej. 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym „Śródmieście-centrum” 
(ZIT), Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej ul. Kościuszki 27A 
oraz podwórka w obszarze rewitalizacji 

Szacowany koszt 2,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników dla Celu 1 i Celu 2 oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

 

Projekt nr 8 Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową 
ścieżką wsparcia (schemat A) 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk we współpracy z jednostkami organizacjami JST  i 
organizacjami pozarządowowymi (Stowarzyszenie Alternatywa, 
Stowarzyszenie Adelfi) 

Okres realizacji 2017-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekty zakładać mają kompleksowe utworzenie Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej w oparciu o podmioty ekonomii społecznej. 
Najpierw pracowni CIS, w strategicznym planowaniu również 
o przedsiębiorstwo społeczne.  

Planuje się rozbudowanie/przekształcenie pracowni tematycznych w 
zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. w zakresie 
usług porządkowych i sprzątających, w zakresie obsługi klienta i 
sprzedaży, w zakresie obsługi miejsc noclegowych i organizacji 
imprez i wydarzeń kulturalnych, w zakresie gastronomii.  Projekt 
będzie zlokalizowany w obszarze rewitalizacji i obejmie działaniami 
mieszkańców tego obszaru. 

Przedsięwzięcie będzie składało się z kilku projektów, które rozwiną 
działalność  podmioty ekonomii społecznej m.in. Centrum Integracji 
Społecznej, Młodzieżowe Centrum Integracji, Klub Integracji 
Społecznej, itp. . Celem Centrum jest wsparcie osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji 
„Śródmieście” m. in. bezrobotnych, niepełnosprawnych, po terapiach, 
odbytych karach, bezdomnych w znalezieniu pracy i zwiększenie 
szans na rynku pracy poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy z 
zakresu reintegracji społecznej (warsztaty/szkolenia, doradztwo, 
konsultacje, diagnozy itp.) i zawodowej (organizacja kursów, szkoleń, 
praktyk zawodowych, pomoc przedsiębiorcom w organizacji 
zatrudnienia wspieranego, współpraca z biznesem itp.) oraz 
skorelowanie działań podmiotów działających w ramach Centrum. 
Reintegracja społeczna i zawodowa  będzie prowadzona w 
podmiotach ekonomii społecznej.  

Zakłada się rozbudowanie 4 pracowni tematycznych w zakresie : 

 doskonalenia umiejętności świadczenia usług porządkowych i 
sprzątających; jest to ważny komponent reintegracji zawodowej i 
społecznej uczestników, gdyż w tej pracowni praktyki realizują 
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osoby, które mają szczególne trudności w znalezieniu pracy. 
Pracownia docelowo będzie obsługiwała budynki użyteczności 
publicznej oraz biura i wspólnoty mieszkaniowe; 

 doskonalenia umiejętności w zakresie sprzedaży i obsługi klienta.  
Obecnie na terenie Ełku (śródmieście) prowadzony jest sklep 
społeczny (spożywczy). Utworzona pracownia pozwoli na 
rozbudowanie o dodatkowy asortyment i usługi pozyskując 
nowych klientów. Pracownia będzie pełnić podwójną funkcję – z 
jednej strony będzie doskonałym miejscem na naukę zawodu 
(poprzez wykonywanie wszelkich czynności związanych 
z prowadzeniem sklepu) i zwiększenie kompetencji uczestników 
centrum, a jednocześnie wspierać ośrodki pomocy społecznej 
w udzielaniu pomocy dla ich beneficjentów, przeciwdziałać 
nadużyciom, uczyć gospodarności i dobrego planowania. 

 doskonalenia umiejętności obsługi miejsc noclegowych - 
postrehabilitacyjnych. Pracownia, obsługiwana przez 
uczestników CIS, będzie pełnić funkcję noclegową dla osób w 
procesie reintegracji społecznej, poddawanych postrehabilitacji - 
byłych pacjentów ośrodków rehabilitacji uzależnień, placówek 
socjoterapeutycznych itp. Osoby poddawane postrehabilitacji 
otrzymają wsparcie socjalne, psychologiczno-terapeutyczne oraz 
z zakresu rozwoju zawodowego. Miejsca noclegowe będą 
nieodpłatne.  

 doskonalenia umiejętności obsługi klienta i w zakresie 
gastronomii, w tym zarządzania, marketingu,  organizacji wystaw, 
szkoleń, konferencji, itp. Pracownia byłaby prowadzona przez 
przygotowanych do tego beneficjentów miejsc noclegowych- 
postrehabilitacyjnych  i CIS-u. 

 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców  (realizacja 
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, cykl 
warsztatów z reintegracji społecznej i zawodowej wraz 
z praktykami zawodowymi u przedsiębiorców i w pracowniach 
podmiotu ekonomii społecznej  zwiększy możliwości znalezienia 
stałej pracy przez uczestników, podniesie ich kwalifikacje 
zawodowe, efektywną społeczną reintegrację, a w perspektywie 
umożliwi pokonanie trudnej sytuacji życiowej oraz zmniejszenie 
ryzyka wykluczenia i zmotywowanie do wdrażania pozytywnych 
zmian), 

 stworzenie miejsca aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez 
stworzenie pracowni (wykorzystanie budynku Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej), 

 rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej 
(rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub w formie 
spółdzielni socjalnej), 

 zmniejszenie liczby osób używających substancji 
psychoaktywnych w sposób szkodliwy.  

 

Rezultaty miękkie 

 pozyskanie zdolności samodzielnego funkcjonowania na rynku 
pracy, 

 zwiększenie kompetencji społecznych, 

 poprawa sytuacji w rodzinach, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych,  

 wzmocnienie współpracy  pomiędzy ośrodkiem pomocy 
społecznej, urzędem pracy, podmiotami ekonomii społecznej w 
tym centrum integracji społecznej i lokalnymi przedsiębiorcami. 
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Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym „Śródmieście-centrum” 
(ZIT), Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej ul. Kościuszki 27A, ul. 
Małeckich 3, ul. Dąbrowskiego 10 U 

Szacowany koszt 2,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników dla Celu 1 i Celu 2 oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

 

Projekt nr 9 Lokalne perspektywy (schemat A) 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk we współpracy z jednostkami organizacyjnymi JST 

oraz organizacjami pozarządowymi 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Syntetyczny opis 

planowanych do podjęcia 

zadań i działań 

Działania realizowane w obszarze „Śródmieścia” w zakresie rozwoju 
usług na rzecz społeczności lokalnej z obszaru rewitalizacji, m.in.: 

 organizacja działań mających na celu poprawę przestrzeni 
publicznej (skwery, place zabaw, otoczenie instytucji, itp.) 
z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej 
kompetencji, 

 organizacja usług wspierających animację lokalną (zatrudnienie 
animatora lokalnego, streetworkera, itp.), 

 realizowane przedsięwzięcia będą inicjatywami społeczności 
lokalnych, 

 zagospodarowanie  i poprawa przestrzeni  przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej spełniającego funkcję społeczną  
(budynek ul. Piłsudskiego 8 oraz przy Centrum Rewitalizacji 
Społecznej (ul. Kościuszki 27A), 

 utworzenie i funkcjonowanie  szkoły animatorów i pedagogów 
ulicznych przy Centrum Rewitalizacji Społecznej (ul. Kościuszki 
27A). 

Prognozowany rezultat (w 

kontekście społecznym, 

gospodarczym, 

przestrzenno-

infrastrukturalnym, 

środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych  
i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 stworzenie miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego, 

 zwiększenie liczby mieszkańców angażujących się w inicjatywy 
lokalne, 

 wzrost liczby osób z kwalifikacjami zawodowymi i 
doświadczeniem (wykorzystanie umiejętności nabytych w 
ramach działań aktywizujących). 

 

Rezultaty miękkie 

 zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz środowiska 
lokalnego, podniesienie aktywności lokalnej, 

 wzmocnienie więzi lokalnych i lokalnej tożsamości poprzez 
wspólne działania mieszkańców, 

 poprawa estetyki miasta (zagospodarowanie pustych 
i zdegradowanych przestrzeni), 

 nadanie nowych funkcji terenom zrewitalizowanym, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 



 

108 
 

Lokalizacja (miejsce 

przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym „Śródmieście-centrum” 
(ZIT), ul. Piłsudskiego 8, ul. Kościuszki 27A, podwórka w obszarze 
rewitalizacji, tereny Ełckiej Kolei Wąskotorowej, tereny u ujścia rzeki 
Ełk, skwery i parki w obszarze rewitalizacji 

Szacowany koszt 2,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 

rezultatów projektu w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 

stopniem realizacji wskaźników dla Celu 1, Celu 2 i wskaźników: 

liczba osób świadczących usługi wspierające animację lokalną,  

otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach 

miejskich, poziom zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez 

raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 

celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 

publicznych. 

 

Projekt nr 10 Modernizacja infrastruktury i wyposażenie  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk 

Okres realizacji 2015 – 2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Cel projektu: 
Rozwój  i modernizacja infrastruktury społecznej celem zwiększenia 
dostępu i podniesienie jakości usług w obszarze rewitalizacji 
„Śródmieście”. 

Cele szczegółowe: 

 Modernizacja, przebudowa i wyposażenie  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ełku  - dostosowanie pomieszczeń 
ośrodka  celem poprawy warunków świadczenia usług 
społecznych, 

 Wzmocnienie  potencjału instytucji pomocy i integracji 
społecznej  poprzez poprawę dostępności i jakości usług 
społecznych, 

 Rozwoju usług na rzecz rodzin, młodzieży, osób starszych i 
niesamodzielnych, 

 Zrównoważony rozwój miasta – zapewnienie na wysokim 
poziomie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem i 
wykluczonych społecznie. 

Zakres prac jest związany z dostosowaniem obiektu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, znajdującego się w obszarze 
rewitalizacji, do świadczenia usług społecznych osobom zagrożonym 
wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Dzięki temu ośrodek 
będzie spełniał wymogi obiektu  ułatwiający wykluczonym społecznie, 
osobom niepełnosprawnym, starszym  korzystania z usług i wsparcia.  

Szczegółowy zakres prac: 

 rozbudowa MOPS, 

 modernizacja infrastruktury MOPS, 

 przebudowa pomieszczeń MOPS, w tym  dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych , 

 wyposażenie stanowisk pracy pracowników socjalnych 

 modernizacja instalacji elektrycznej, 

 modernizacja centralnego ogrzewania. 
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Prognozowany rezultat (w 
kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 stworzenie/rozwój infrastruktury usług społecznych z zakresu 
aktywizacji społeczno-zawodowej oraz podniesienie dostępności 
świadczonych usług (zwiększenie funkcjonalności infrastruktury 
MOPS, dostosowanie infrastruktury MOPS do zmieniających się 
potrzeb i obowiązujących standardów), 

 poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej,  

 poprawa stanu środowiska naturalnego (zwiększenie wydajności 
energetycznej budynku). 

 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie jakości usług społecznych - właściwe zapewnienie 
możliwości korzystania z usług społecznych, zapewnienie  
osobom niepełnosprawnym właściwego dostępu do usług  
społecznych, 

 poprawa estetyki Miasta, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”/”„Śródmieście-centrum” (ZIT),  
MOPS ul. Piłsudskiego 8  

Szacowany koszt 1,10 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 
programu, liczba usług oferowanych przez podmioty świadczące 
usługi społeczne, średnie jednostkowe roczne zużycie energii w 
grupie budynków użyteczności publicznej, liczba zmodernizowanych 
budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 11 
Aktywna integracja (schemat A) 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk, MOPS we współpracy z organizacją 
pozarządową 

Okres realizacji 2016 – 2020 (projekt realizowany w edycjach) 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Realizacja działań w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, 
zdrowotnej i kulturalnej osób wykluczonych społecznie z obszaru 
rewitalizacji „Śródmieście”, m.in..: 

 terapia psychologiczna, psychospołeczna, 

 organizacja grup samopomocowych, 

 wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, 

 organizowanie staży lub praktyk  zawodowych, 

 organizacja usług wspierających: np. trener pracy, broker 
edukacyjny, doradca zawodowy, zapewnienie opieki nad osobą 
zależną, animator, itp., 

 organizacja pobytu dziecka w świetlicy, klubie, itp. na czas 
udziału w zajęciach przez uczestnika,   
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 zapewnienie wyżywienia, sfinansowanie  badań profilaktycznych 
lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia 
zatrudnienia, 

 organizacja zajęć w ramach podnoszenia kluczowych 
kompetencji o charakterze zawodowym np. szkolenia 
zawodowe, 

 organizacja metod pracy w środowisku rodzinnym, 

 organizacja treningów kompetencji  i umiejętności społecznych, 

 zakup niezbędnego wyposażenia (sprzęt i wyposażenie), 

 dostosowanie pomieszczeń MOPS dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych – uczestników projektu,  

 dostosowanie pomieszczenia MOPS na potrzeby biura projektu. 

Działania w szczególności do osób w wieku aktywności zawodowej, 
osób będących poza rynkiem pracy, osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy, osób korzystających z pomocy społecznej. 
Działania w projekcie realizowane z zachowaniem indywidualizacji 
działań do każdego z uczestników.  

Projekt obejmuje kompleksowe działania zmierzające do 
podniesienia aktywności społecznej i zawodowej wśród osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru 
„Śródmieścia”.  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” i 
skierowany do mieszkańców tego obszaru. 

Prognozowany rezultat (w 
kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-
zawodowych przez osoby będące poza rynkiem pracy, 

 rozwój przedsiębiorczości – powstawanie nowych 
przedsiębiorstw, 

 poprawa stanu technicznego oraz wyposażenia budynku 
użyteczności publicznej. 

 

Rezultaty miękkie 

 poprawa sytuacji w rodzinach, 

 nadanie nowych funkcji zrewitalizowanym budynkom, 

 poprawa jakości świadczonych usług, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym ”„Śródmieście-centrum” 
(ZIT), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 8  

Szacowany koszt 
0,24 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników dla Celu 1 i Celu 2 i wskaźników 
liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu programu, liczba 
zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej i 
wielorodzinnych oraz oceniany poprzez raporty ewaluacyjne dot. 
realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 
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Projekt nr 12 Wsparcie ełckich rodzin (schemat A) 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk we współpracy z MOPS Ełk i organizacją 
pozarządową 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Realizacja działań w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w 
rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru 
rewitalizacji, m.in.:  

 organizacja usług/działań na rzecz wsparcia rodziny,  

 organizacja usług konsultanta rodzinnego, mediatora,  

 organizacja poradnictwa specjalistycznego, interwencji 
kryzysowej, mediacji rodzinnej,  

 organizacja usług wspierających m.in.. zapewnienie opieki nad 
osobą zależną, opieki nad dziećmi (sfinansowanie kosztów opieki 
nad dziećmi, pobytu w świetlicy, klubie, itp.), -  zapewnienie terapii 
psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej,  

 organizacja usług społecznych na rzecz rodziny np. usług 
sąsiedzkich. 

 
Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” i 
skierowany do mieszkańców tego obszaru. 

Prognozowany rezultat (w 
kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wyprowadzenia rodzin z sytuacji kryzysowej, 

 zmniejszenie poziomu przemocy w rodzinach, 

 zmniejszenie liczby osób uzależnionych, 

 zwiększenie liczby mieszkańców zaangażowanych w inicjatywy 
lokalne, 

 zwiększenie liczby usług społecznych,  

 poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynku 
użyteczności publicznej. 

 
Rezultaty miękkie 

 poprawa sytuacji w rodzinach (poprawa relacji pomiędzy 
członkami rodziny, rozwiązywanie konfliktów, niwelacja napięć 
psychicznych i poczucia braku bezpieczeństwa i stabilizacji, 
zwiększanie zaradności życiowej, poprawa funkcjonowania 
społecznego dzieci itp.), 

 poprawa jakości świadczonych usług społecznych, 

 podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, 

 wzmocnienie więzi lokalnych i lokalnej tożsamości poprzez 
wspólne działania mieszkańców 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym „Śródmieście-centrum” 
(ZIT), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 8 

Szacowany koszt 0,40 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2 i wskaźnika „liczba usług 
oferowanych przez podmioty świadczące usługi społeczne” oraz 
oceniany poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 
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Projekt nr 13 Świadomi mieszkańcy (schemat A) 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk we współpracy z MOPS Ełk i organizacją 
pozarządową 

Okres realizacji 2016 – 2020 (projekt realizowany w edycjach) 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem działania z zakresu poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego, świadczenie wysokiej jakości usług 
poradnictwa specjalistycznego, dostępnego dla społeczności 
obszaru rewitalizacji. Działania w projekcie będą realizowane z 
zachowaniem indywidualizacji działań do każdego z uczestników.  

Planowane jest świadczenie zindywidualizowanego wsparcia min. 
Poprzez porady obywatelskie realizowane w zakresie zagadnień 
m.in. mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, 
niepełnosprawności, prawnych, konsumenckich, itp.  

Rozwój Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta w Ełku, oraz rozwój 
poradnictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” i 
skierowany do mieszkańców tego obszaru. 

Prognozowany rezultat (w 
kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wyprowadzenie osób/rodzin z trudnej sytuacji życiowej, 

 zwiększenie liczby usług społecznych poprzez poprawę 
dostępności porad prawnych i obywatelskich. 
 

Rezultaty miękkie 

 zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i 
realizacji praw obywatelskich, 

 upowszechnieni i promocja korzystania z bezpłatnych porad 
prawnych i obywatelskich,  

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 

 zwiększenie kompetencji społecznych. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym „Śródmieście-centrum” 
(ZIT), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 8 

Szacowany koszt 0,40 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2 i wskaźnika „liczba usług 
oferowanych przez podmioty świadczące usługi społeczne” oraz 
oceniany poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Projekt 14 Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na 
cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku 

Beneficjent Powiat Ełcki 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Cel: zwiększenie dostępu i podniesienia jakości usług społecznych. 

Opis: modernizacja i adaptacja infrastruktury PCPR  poprzez: 

 modernizację i adaptację strychu budynku na cele świadczenia 
usług społecznych, 

 montaż windy, 
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 ocieplenie obiektu. 

Uzasadnienie: 

 Montaż windy niezbędny jest w celu poprawy dostępności i 
warunków świadczenia usług społecznych, w tym poprawy 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 Adaptacja strychu budynku w celu stworzenia nowych 
pomieszczeń na potrzeby poprawy warunków świadczenia usług 
społecznych przez PCPR wymaga dostosowania budynku do 
standardów i wymogów norm budowlanych i przepisów. Zmiana 
sposobu użytkowania strychu wpływa na zmianę kwalifikacji 
budynku pod względem zagrożenia pożarowego (obecnie – 
budynek niski, po zmianie sposobu użytkowania strychu – 
budynek średniowysoki) co wiąże się z wydłużeniem dróg 
ewakuacyjnych.  Tym samym zachodzi konieczność dokonania 
zmian w funkcjonowaniu i wyposażeniu każdej kondygnacji 
budynku tj. wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek 
schodowych i instalacji urządzeń oddymiających z systemem 
wykrywania dymu, przebudowa drzwi zewnętrznych od strony 
podwórza z otwieraniem na zewnątrz. 

 Ocieplenie obiektu niezbędne do poprawy komfortu termicznego i 
poprawy jakości oraz warunków świadczenia usług społecznych. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat (w 
kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 stworzenie/rozwój infrastruktury usług społecznych oraz 
podniesienie liczby i dostępności świadczonych usług 
(zwiększenie funkcjonalności infrastruktury, dostosowanie 
infrastruktury do zmieniających się potrzeb i obowiązujących 
standardów, w tym dostosowanie infrastruktury PCPR do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa pracy 
pracowników PCPR), 

 poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego (zwiększenie wydajności 
energetycznej budynku). 

 
Rezultaty miękkie 

 podniesienie jakości usług (poprawa warunków świadczenia 
usług społecznych dot. pieczy zastępczej, przemocy w rodzinie, 
wykluczenia społecznego), 

 poprawa estetyki Miasta, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście-centrum” (ZIT),  
PCPR ul. Piłsudskiego 5 

Szacowany koszt 2,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 
programu, liczba usług oferowanych przez podmioty świadczące 
usługi społeczne, liczba zmodernizowanych budynków użyteczności 
publicznej i wielorodzinnych oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 
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Projekt nr 15 Razem przeciw wykluczeniu społecznemu (schemat A) 

Beneficjent Powiat Ełcki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Okres realizacji 2016-2019 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Lokalne działania integracyjne społeczności sprzyjające 
włączeniu społecznemu m.in. aktywizacja osób nieaktywnych 
zawodowo, kursy, poradnictwo, szkolenia zawodowe, staże, 
podejmowanie działań o charakterze środowiskowym i integracyjnym. 
Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji i skierowany do 
mieszkańców tego obszaru wykluczonych i/lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-
zawodowych przez osoby będące poza rynkiem pracy, 

 rozwój przedsiębiorczości – powstawanie nowych 
przedsiębiorstw, 

 zwiększenie liczby i dostępności usług społecznych. 

Rezultaty miękkie 

 poprawa sytuacji w rodzinach, 

 nadanie nowych funkcji zrewitalizowanym budynkom, 

 poprawa jakości świadczonych usług. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, w tym „Śródmieście-centrum” 
(ZIT), PCPR ul. Piłsudskiego 5 

Szacowany koszt 
2,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 1 i Celu 2 oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

 

Projekt nr 16 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk/Muzeum Historyczne w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Celem projektu jest uporządkowanie terenu Skansenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej, zlokalizowanej w obszarze wyznaczonym do 
rewitalizacji, oraz stworzenie placówki muzealnej o nowoczesnym, 
europejskim standardzie. Osiągnie się to wprowadzając prostą, 
nowoczesną formę szanującą istniejącą tkankę zabudowy. 
Projektowane elementy porządkują lokalny układ urbanistyczny. 

W ramach projektu teren zostanie podzielony na dwie główne strefy – 
publiczną, ogólnodostępną oraz parkową – wewnętrzną. Strefę 
publiczną będzie stanowić plac miejski – wielofunkcyjny znajdujący się 
przy ulicy Suwalskiej. Będzie on równocześnie placem wejściowym do 
Muzeum Historii Ełku i Skansenu. W ramach strefy parkowej znajdzie 
się część skansenowa, „Park Odkrywców” oraz strefa techniczno – 
obsługująca. 

Porządkując teren usunięta zostanie stara zabudowa wskazana do 
likwidacji oraz były budynek mieszkalno-magazynowy. Pozostawione 
zostaną: budynek stacji, hala lokomotywowni wraz z magazynem oraz 
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budynek administracji, które zostaną poddane analizie, a następnie 
adaptowane lub rozbudowane. Wyeksponowany zostanie również 
istniejący układ linii kolejowych. 

Ulokowany w północno-wschodniej części terenu budynek Muzeum 
Historii Ełku będzie istotnym elementem dla całego założenia. 
Najważniejsze funkcje – ekspozycja i audytorium znajdują się w 
kubaturach podkreślonych inną fakturą (m.in. drewnem). W Budynku 
Muzeum Historii Ełku zawarte będą również wszystkie niezbędne 
funkcje pomocnicze takie jak kasa z informacją, sklep, restauracja, 
szatnia, blok sanitarny oraz przestrzenie magazynowe dla Muzeum. 

Etap I 

 rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji, 

 remont budynku stacji, lokomotywowni, zadaszenia przejścia 
podziemnego oraz rampy przy torowisku, 

 budowa hali systemowej oraz wiaty nad kanałem naprawczym, 

 przeniesienie i budowa nowego ogrodzenia działki wraz z 
budową nowych bram wejściowych/wjazdowych, 

 budowa nowych ciągów pieszych wraz z oświetleniem, małą 
architekturą oraz zielenią, 

 budowa przyłączy do sieci istniejących remontowanych 
budynków stacji i lokomotywowni uwzględniająca miejsca 
podpięć obiektów realizowanych w kolejnych etapach. 

Etap II 

 droga wewnętrzna na odcinku Suwalska-budynek garażowy 
wraz z miejscami parkingowymi, 

 rozbiórka piwniczki – magazynu paliw 

 Park Odkrywców Kolei, z małą architekturą, oświetleniem, 
zielenią oraz ścieżkami, 

 remont budynku garażowego, 

 budowa nowego wschodniego ogrodzenia działki, 

 rozbudowa przyłączy sieci do obiektów realizowanych w 2 
etapie.  

Etap III 

 budynek nowej siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, 

 plac muzealny od strony ulicy Suwalskiej (droga obsługi p.poż), 
wraz z małą architekturą i oświetleniem, 

 plac muzealny od strony Parku Odkrywców Kolei, 

 zmiana położenia i budowa nowych ogrodzeń w strefie 
muzeum, 

 rozbiórka stacji paliw wraz ze zbiornikiem podziemnym, 

 rozbudowa przyłączy do sieci muzeum.  

Prognozowany rezultat  
(w kontekście społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 ochrona i renowacja obiektów zabytkowych, 

 stworzenie nowej przestrzeni na cele kulturalne, 

 stworzenie/rozwój produktów turystycznych i włączenie w wachlarz 
produktów regionalnych, 

 wzrost liczby użytkowników zrewitalizowanego obszaru (turyści, 
mieszkańcy) – zwiększenie zainteresowania miejscem należącym 
do dziedzictwa kulturowego Ełku, 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

 

Rezultaty miękkie 

 nadanie nowych funkcji budynkom i terenom zrewitalizowanym, 

 rozwój instytucji kultury, poprawa jakości oferty kulturalnej, 

 zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku, 
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 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta poprzez uporządkowanie lokalnego 
układu urbanistycznego i aranżację przestrzeni. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, teren Ełckiej Kolei Wąskotorowej 

Szacowany koszt Łącznie - 24,49 mln zł w tym: 

Etap I – 6,02 mln zł, 

Etap II – 3,92 mln zł, 

Etap III - 14,55 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 i wskaźników: otwarta 
przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich, 
poziom zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego 
i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt 17 Dziedzictwo Mazur 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk /Muzeum Historyczne w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt bazuje na zasobach kulturowych miasta: materialnych 
(zabytkowy układ Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz zgromadzony tam 
tabor, kolekcja eksponatów) i niematerialnych. Celem projektu jest ich 
efektywne wykorzystanie. Planowane jest: 

a. Konserwacja i renowacja muzealiów (zabytków techniki, i innych 
obiektów – ikonografia, archiwalia, zabytkowe przedmioty 
użytkowe, zabytki rzemiosła artystycznego, numizmaty).  

b. Odtworzenie i zachowanie zabytkowego układu EKW. 

c. W oparciu o powyższe działania powstanie nowoczesna, stała 
ekspozycja o charakterze tożsamościowym (sprzyjająca 
poczuciu zakorzenienia mieszkańców, podkreśleniu bogactwa 
tradycji dla współczesnych mieszkańców, stwarzanie 
atrakcyjnych pod względem kultury warunków do życia). 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji i wpisuje się w 
miejskie plany modernizacji części Ełku położonych w pobliżu dworca 
PKP.  

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 stworzenie unikatowej, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, 
stanowiącej atrakcję turystyczną, 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. 

 wzrost liczby użytkowników zrewitalizowanego obszaru (turyści, 
mieszkańcy), 

 zachowanie w odpowiednim stanie cennych muzealiów. 
 

Rezultaty miękkie 

 rozwój instytucji kultury, poprawa jakości oferty kulturalnej, 

 nadanie nowych funkcji budynkom i terenom zrewitalizowanym, 

 sprzyjanie poczuciu zakorzenienia mieszkańców,  
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 podkreślenie bogactwa tradycji dla współczesnych 
mieszkańców, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, teren Ełckiej Kolei Wąskotorowej 

Szacowany koszt 4,50 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 18 Prace renowacyjne w Kościele pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w  Ełku 

Beneficjent 
Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

 Przystosowanie wieży kościelnej do wymogów tarasu 
widokowego, 

 Rozbudowa zakrystii,  

 Przebudowa prezbiterium kościoła, 

 Remont zabytkowych organów, 

 Remont 3 przedsionków kościoła wraz z renowacją polichromii 
(ściany , schody ), 

 Remont drzwi wejściowych do kościoła ( 3 sztuki ), 

 Wypełnienie ubytków posadzki kościoła, 

 Remont obelisku Pana Jezusa przed kościołem, 

 Remont ścian i odnowa polichromii kościoła NSJ, 

 Remont ogrodzenia  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 ochrona i wykorzystanie walorów kulturowych obiektu 
zabytkowego w celu poszerzenia oferty turystycznej (Kościół 
NSJ z uwagi na bogactwo historyczne i wartość zabytkową jest 
udostępniony turystom gościom , w ramach inwestycji stanie 
się miejscem bardziej atrakcyjnym turystycznie. Atrakcyjność 
turystyczna, poza wyeksponowaniem wartości historyczno-
zabytkowych, zostanie zwiększona dzięki powstaniu tarasu 
widokowego.), 

 wzrost liczby odwiedzających. 

  

Rezultaty miękkie 

 poprawa wizerunku Ełku jako miasta inwestującego w kulturę  
(W Kościele corocznie odbywają się koncerty z cyklu „Ełckich 
koncertów muzyki organowej i kameralnej”. Wydarzenie to na 
stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Ełku. Remont organów 
zwiększy atrakcyjność tej imprezy oraz przyczyni się do 
edukacji kulturalnej społeczeństwa i pogłębi świadomość 
muzyczną społeczności lokalnej jako nieodzownego warunku 
integracji.), 

 zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku, 
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 nadanie nowych funkcji budynkom i terenom rewitalizowanym. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”,  Kościół NSJ ul. Wojska 
Polskiego 34 

Szacowany koszt 5,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 19 
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad 
rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk 

Okres realizacji 2016 – 2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

W 2014 r. rewitalizacji poddano niezagospodarowany teren przy 
rzece Ełk i ul. Parkowej i Wojska Polskiego o powierzchni 20 tys. m2 
w obszarze „Śródmieścia”. Utworzono dwa parki: Park Kopernika i 
park rekreacyjny. W ramach kontynuacji procesu rewitalizacji tego 
terenu zostaną zrealizowane kolejne etapy budowy Parku Kopernika, 
obejmujące:  

Etap III – rozbiórka istniejącego ciągu z płyt betonowych, budowa 
nawierzchni pieszo-rowerowych, nawierzchni mineralnej, tarasu z 
kompozytu drewna, montaż opraw i elementów małej architektury 
(kosze na odpadki i na psie nieczystości, ławki, stoły piknikowe) 
oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin. 

Etap IV – budowa kładki pieszej nad rzeką, usytuowanej obok 
istniejącego mostu.  

Etap V – rozbiórka istniejących ciągów pieszych i elementów małej 
architektury, demontaż słupów oświetleniowych, budowę ciągów 
pieszych (w tym ciąg pieszo-rowerowy), montaż opraw 
oświetleniowych i elementów małej architektury (ławki), nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin. 
Działania projektowe będą realizowane w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych 
i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 stworzenie unikatowej atrakcji turystycznej, 

 pozyskanie nowej przestrzeni publicznej na działania 
aktywizujące i integrujące mieszkańców, 

 wzrost liczby użytkowników Parku. 

 

Rezultaty miękkie 

 zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców 
Ełku, 

 przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez sport i 
rekreację,  

 zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku, 

 poprawa estetyki Miasta. 



 

119 
 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, zbieg ul. Parkowej i Wojska 
Polskiego 

Szacowany koszt Łączny koszt - 5,54 mln zł, w tym: 

Etap III – 3,05 mln zł 

Etap IV – 1,16 mln zł 

Etap V – 1,33 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 i wskaźników: otwarta 
przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich, 
poziom zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 20 Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w ramach Centrum 
Aktywności Seniorów. Adaptacja budynku na  potrzeby 
działalności przy ul. Wojska Polskiego 24 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Ełku 

Okres realizacji 2016-2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje adaptację i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby 
Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w ramach Centrum 
Aktywności Seniorów (placówka z przeznaczeniem dla 30 
uczestników):  

 świetlica,  

 sala zajęć manualnych,  

 sala komputerowa,  

 pomieszczenie na potrzeby indywidualnej pracy,  

 sala rehabilitacyjna,  

 aneks kuchenny wraz z salą konsumpcyjno-warsztatową,  

 zaplecze magazyn,  

 2 łazienki,  

 WC dla personelu,  

 szatnia,  

 punkt doraźnej pomocy,  

 pomieszczenie administracyjne.  

Ponadto przewiduje się zagospodarowanie przestrzeni przy budynku 
oraz prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu 
integrację i aktywizację osób starszych, organizowanie różnych form 
wypoczynku, zapewnienie posiłku i organizowanie różnego rodzaju 
zajęć (edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych 
itp.), możliwość skorzystania z poradnictwa pracowników socjalnych, 
wsparcia psychologa, terapeuty, pielęgniarki i inne.  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji i skierowany do 
osób ze „Śródmieścia” wymagających objęcia tą formą wsparcia. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-

Rezultaty twarde 

 stworzenie/rozwój infrastruktury usług społecznych, podniesienie 
dostępności świadczonych usług (zwiększenie funkcjonalności 
infrastruktury, stworzenie warunków do realizacji zaplanowanych 
działań i dalszego rozwoju różnych form aktywności społecznej, 
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infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych  
i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez seniorów,  

 poprawa stanu środowiska naturalnego (zmniejszenie niskiej 
emisji poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii). 

 
Rezultaty miękkie 

 wzrost aktywności społecznej, kulturalnej, obywatelskiej i 
fizycznej seniorów, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom starszym, 

 poprawa jakości usług społecznych (poprawa funkcjonalności, 
estetyki, wygody użytkowania i jakości świadczenia usług 
społecznych), 

 zmiana w kierunkach działań aktywizacyjnych osób w 
szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych (współpraca  
organizacji pozarządowych i jednostki samorządu 
terytorialnego), 

 wzrost estetyki i prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, MOPS ul. Piłsudskiego 8, 
Centrum Aktywności Seniorów ul. Wojska Polskiego 24 

Szacowany koszt 2,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2, Celu 3, Celu 4, Celu 6 oraz 
oceniany poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 
3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 
4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 
6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 21 Rewaloryzacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych w Ełku 

Beneficjent Powiat Ełcki, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku 

Okres realizacji 2018-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Rewitalizacja budynku poprzez: 

 wymianę instalacji elektrycznej,  

 dokończenie wymiany okien, 

 wymianę drzwi zewnętrznych, 

 modernizację szatni uczniowskich, 

 podwyższenie i wymiana ogrodzenia szkoły, 

 odnowienie klasopracowni, 

 dokończenie remontu korytarzy, 

 przebudowę attyk, 

 uzupełnienie ubytków cegieł, tynków, opasek, cokołów. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej, 
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społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

 poprawa stanu środowiska naturalnego (zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku). 

Rezultaty miękkie 

 poprawa jakości usług edukacyjnych, 

 poprawa estetyki miasta, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ZSM-E ul. Armii Krajowej 1 

Szacowany koszt 3,60 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 6 oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 22 
Zagospodarowanie terenu i zieleni Ełckiego Centrum Kultury 

Beneficjent Ełckie Centrum Kultury 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Zagospodarowanie terenu wokół Ełckiego Centrum Kultury 
i amfiteatru będzie tworzyło funkcję uzupełniającą dla 
organizowanych wydarzeń w Ełckim Centrum Kultury.  Podczas 
imprez masowych (koncerty, przedstawienia, itp.) zagospodarowany 
teren będzie służył mieszkańcom miasta oraz turystom jako miejsce 
spotkań przed koncertami, jak i również wykorzystywany będzie do 
organizowania imprez plenerowych (plenery rzeźbiarskie, malarskie, 
święta narodowe, jarmark świąteczny itp.). realizacja projektu 
przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania istniejącej 
infrastruktury kulturalnej pod kątem turystycznym, polepszenia oferty 
kulturalnej, przez co nastąpi wzrost jakości świadczonych usług oraz 
zostanie wzbogacona oferta turystyczna Ełku. 

Zakres realizacji projektu obejmuje: rozbiórkę istniejących schodów 
terenowych i fragmentów kamiennych murów oporowych; wykonanie 
nowych fundamentów i konstrukcji schodów oraz murów oporowych; 
wykonanie powierzchni utwardzonych z płyt z kamienia naturalnego 
promieniowanego; plantowanie terenu wraz z wykonaniem nowych 
nasadzeń zieleni i zasianiem trawy – rozplantowanie terenu 
nawiązujące do projektowanego placu i zasianie trawy. Na 
powierzchni terenu wewnątrz placu, pomiędzy murkami oporowymi 
projektuje się nasadzenie krzewów, drzew ozdobnych i roślinności; 
wykonanie oświetlenia terenu; wykonanie nowej konstrukcji 
betonowej schodów terenowych od strony ulicy Zamkowej oraz 
obłożenie jej płytami z kamienia naturalnego. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych  
i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 stworzenie nowej przestrzeni do organizowania imprez 
kulturalnych i spędzania czasu wolnego, 

 wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, 

 poszerzenie oferty turystycznej. 
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Rezultaty twarde: 

 nadanie nowych funkcji zrewitalizowanemu obszarowi, 

 rozwój instytucji kultury, podniesienie jakości oferty kulturalnej, 

 poprawa estetyki miasta, 

 zwiększenie aktywności mieszkańców, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, Ełckie Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47 

Szacowany koszt 
1,00 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 i wskaźników: otwarta 
przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich, 
poziom zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

Cel 4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności 
przestrzeni publicznych 

Cel 5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 23 
Zadaszenie amfiteatru Ełckiego Centrum Kultury 

Beneficjent Ełckie Centrum Kultury 

Okres realizacji 2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt jest kontynuacją działania ujętego w poprzedniej wersji 
Programu pn. „Budowa amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury”. 
Zakres realizacji projektu obejmuje wykonanie zadaszenia amfiteatru 
z odpornej na warunki atmosferyczne, akustycznej tkaniny 
membranowej.   

Zadaszenie amfiteatru stworzy możliwość efektywniejszego 
wykorzystania posiadanego potencjału Ełckiego Centrum Kultury 
poprzez wzrost liczby atrakcyjnych wydarzeń oraz zwiększy komfort 
pracy i odbioru mieszkańcom oraz turystom. Ułatwi to organizację 
imprez kulturalnych, które stanowią dla turystów zachętę do przyjazdu 
do Ełku. Amfiteatr umożliwiający organizację wydarzeń dla niemal 
1400 osób nie może być efektywnie wykorzystywany ze względu na 
brak zadaszenia (niektóre wydarzenia nie mogły być realizowane, 
inne były przekładane lub odwoływane). Zadaszenie widowni 
przyczyni się do przedłużenia sezonu imprez plenerowych i 
poszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 udoskonalenie infrastruktury do organizowania imprez 
kulturalnych, 

 wzrost liczby wydarzeń kulturalnych, 

 wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej, 

 poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej. 

 

Rezultaty miękkie: 

 nadanie nowych funkcji zrewitalizowanemu obszarowi, 
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 rozwój instytucji kultury, podniesienie jakości oferty kulturalnej, 

 poprawa estetyki miasta, 

 zwiększenie aktywności mieszkańców, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, Ełckie Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47 

Szacowany koszt 
2,50 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

Cel 5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 24 
Wielopokoleniowa integracja społeczna 

Beneficjent Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w 
Ełku/Akcja Katolicka im. Św. Stanisława Kazimierczyka przy parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji i będzie 
skierowany do osób ze „Śródmieścia” wymagających objęcia tą formą 
wsparcia. Działanie projektowe obejmują swym zakresem m.in.: 

 Wyjścia kulturowe seniorów, 

 Spotkania filmowe oraz wyjścia do kina i na imprezy 
organizowane przez miasto, 

 Spotkania tematyczne z ciekawymi osobami, 

 Nauka języków  dla seniorów, dzieci i młodzieży, 

 Nauka obsługi komputera 

 Spotkania Gimnastyczne, 

 Zajęcia w terenie : wyroby garncarskie, odwiedziny ciekawych 
miejsc, rzeźbiarstwo, 

 Kino dla seniora 

 Klub dobrej książki- Senior czyta 

 Nowoczesny bank dla seniora- bezpieczne i efektywne 
korzystanie z usług bankowych, 

 Znajdź swoją pasję !~Innowacyjne zajęcia edukacyjno- kulturalne 
dla dzieci, młodzieży, seniorów, 

 Pamięć w starszym wieku – uczenie – wsparcie – rozwój, 

 Seniorzy aktywnymi uczestnikami społeczeństwa 
obywatelskiego- zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla osób 
starszych, 

 Z internetem w trzeci wiek- szkolenia praktycznego korzystania 
z internetu dla seniorów, 

 Wyrównywanie szans- bezpłatne zajęcia z języków i ważnych 
przedmiotów dla dzieci, 

 Klub dobrej gry planszowej, 

 Sport- zdrowie- wypoczynek, dzieci, młodzież, seniorzy razem ! 

 Spotkania z przedstawicielami życia społecznego, 

 Bezpieczni w mieście, 



 

124 
 

 Muzyka łagodzi obyczaje- zajęcia muzyczne 

 Remont i przystosowanie sal katechetyczno- dydaktycznych  do 
przeprowadzania zajęć : wymiana dachu, modernizacja instalacji 
grzewczych, elektrycznych ( modernizacja oświetlenia, wymiana 
przewodów elektrycznych ), zaplecze sanitarno- socjalne 
(łazienki, kuchnia, szatnia ), 

 Zakup niezbędnego wyposażenia ( krzesła, ławki, stoły itp. ).  
Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej, 

 zmodernizowanie budynku, w którym świadczone będą usługi na 
rzecz lokalnej społeczności, 

 zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych przez osoby z 
różnych grup wiekowych, 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego. 

Rezultaty miękkie 

 integracja różnych grup społecznych i wiekowych, 

 wzrost aktywności społecznej, kulturalnej, obywatelskiej i 
fizycznej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom starszym, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia 
projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Armii  Krajowej 2 

Szacowany koszt 
5,00 mln zł 

Sposób oceny i 
zmierzenia rezultatów 
projektu w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2 oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

 

Projekt nr 25 
Przeciwdziałanie marginalizacji osób bezdomnych 

Beneficjent Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Ełku 

Okres realizacji 2016-2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt zakłada działania aktywizacyjne osób bezdomnych  w sferze 
reintegracji społecznej i zawodowej. Zatrudniony animator będzie 
mobilizował uczestników m.in. do uczestnictwa i organizacji różnego 
typu działań na rzecz społeczności lokalnej (ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży). Osoby bezdomne przebywające 
w placówce wezmą udział w warsztatach fotograficznych i stworzą 
album „Ełk jakiego nie znacie”. Zorganizują ogólnodostępną 
wystawę. Osobom bezdomnym przebywającym poza placówką 
zostanie udzielone wsparcie w postaci doradztwa zatrudnionego 
streetworkera, zostanie wdrożony program redukcji szkód. 
Aktywizacja zawodowa obejmie szkolenia zawodowe i wspierające 
(np. zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem) oraz staże.   

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji i będzie 
obejmował osoby bezdomne przebywające w placówce. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 

Rezultaty twarde 

 zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych osób 
bezdomnych, ułatwiających znalezienie zatrudnienia, 
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gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

 wzrost liczby świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych, 
wdrożenie nowatorskich programów pracy z osobami 
bezdomnymi, 

 zmniejszenie skali bezrobocia i bezdomności, 

 zmniejszenie liczby osób uzależnionych. 

 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie samooceny osób bezdomnych, wzrost motywacji, 

 zmiana stereotypu osób bezdomnych 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, Dom dla osób bezdomnych i 
najuboższych Monar-Markot ul. Dąbrowskiego 3c 

Szacowany koszt 
0,10 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 1, Celu 2 i wskaźnika „liczba 
osób świadczących usługi wspierające animację lokalną” oraz 
oceniany poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Projekt nr 26 Termomodernizacja budynku przy ul. Chopina 23 

Beneficjent Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont dachu i elewacji budynku 
wraz z dociepleniem. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 
Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Chopina 23 

Szacowany koszt 0,49 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 
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Projekt nr 27 Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 22/24 

Beneficjent 
Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 
2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji budynku wraz  
z dociepleniem. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 
Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Gdańska 22/24 

Szacowany koszt 0,39 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 28 Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 14A 

Beneficjent Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji budynku wraz 
z dociepleniem. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Orzeszkowej 14A 

Szacowany koszt 0,37 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 
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Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 29 Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 2/Mickiewicza 
21 

Beneficjent Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji budynku wraz  
z dociepleniem. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 
Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Gdańska 2/Mickiewicza 21 

Szacowany koszt 0,41 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 30 Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 i 39 

Beneficjent Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont balkonów i elewacji 
budynków wraz z dociepleniem. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Mickiewicza 37 i 39 

Szacowany koszt 0,55 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
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odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 31 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 

Beneficjent Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie ścian podłużnych. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Wojska Polskiego 24  

Szacowany koszt 
0,58 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 32 Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 33A 

Beneficjent Administrator sp. z o.o. w Ełku 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem remont dachu i elewacji wraz 
z dociepleniem. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Wojska Polskiego 33A 

Szacowany koszt 0,58 mln zł 
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Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 33 Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2017-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie ścian podłużnych oraz 
wymianę podłoży betonowych na balkonach.  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Wojska Polskiego 34 

Szacowany koszt 0,36 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 34 Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 36 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie ściany podłużnej oraz 
wymianę podłoży betonowych na balkonach.  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Wojska Polskiego 36 
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Szacowany koszt 
0,30 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 35 Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 1 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2017-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie ściany podłużnej oraz 
wymianę podłoży betonowych w loggiach.  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Żeromskiego 1 

Szacowany koszt 0,25 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 36 Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 3 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2017-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie ścian podłużnych oraz 
wymianę podłoży betonowych na balkonach. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji.  

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 
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Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Żeromskiego 3 

Szacowany koszt 0,30 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 37 Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 9 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2017-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie ściany podłużnej wraz 
z wymianą podłoży betonowych na balkonach oraz wymianą witryn w 
lokalach użytkowych.  

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Armii Krajowej 9 

Szacowany koszt 0,70 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 38 Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 6 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie oraz kolorystykę 
ściany podłużnej budynku. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 
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 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Gdańska 6 

Szacowany koszt 0,12 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 39 Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 10 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie oraz kolorystykę 
ściany podłużnej budynku. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Gdańska 10 

Szacowany koszt 0,28 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 40 
Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 12 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie oraz kolorystykę 
ściany podłużnej budynku. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 
 

Rezultaty miękkie 



 

133 
 

  podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Gdańska 12 

Szacowany koszt 0,37 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 41 Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 7 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie oraz kolorystykę 
ściany podłużnej budynku i remont balkonów. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Mickiewicza 7 

Szacowany koszt 0,28 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 42 
Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9A 

Beneficjent Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” 

Okres realizacji 2016-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Projekt obejmuje swym zakresem docieplenie oraz kolorystykę 
ściany podłużnej budynku i remont balkonów. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-

Rezultaty twarde 

 poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku), 

 zahamowanie odpływu mieszkańców (lokatorów budynku). 
 

Rezultaty miękkie 
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infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

 podniesienie standardu zamieszkiwania, 

 wzrost prestiżu śródmieścia, 

 poprawa estetyki Miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Mickiewicza 9A 

Szacowany koszt 0,50 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźnika „liczba zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych” oraz oceniany poprzez 
raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 43 Prace rewitalizacyjne w budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Ełckiej w Ełku 

Beneficjent Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej 

Okres realizacji 2015-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

W ramach projektu zostanie wykonana: 

1. Kontynuacja remontu,  części północnej, elewacji budynku, 
wymiana zniszczonych dachówek, rozebranie obróbek blacharskich 
murów ogniowych, okapów; rozebranie rynien i rur z blachy nie 
nadającej się do użytku oraz ich zamiana na nowe. Instalacja 
odgromienia budynku. 

2. Izolacja termiczna dachu i poddasza, modernizacja instalacji 
grzewczych, elektrycznych (modernizacja oświetlenia, wymiana 
przewodów elektrycznych w ścianach) i sanitarnych.  

3. Remont   parteru  i I piętra budynku, klatki schodowej w części 
dydaktycznej i mieszkalnej budynku. Położona zostanie nowa 
podłoga oraz postawione będą ścianki działowe, dzięki czemu 
powstaną niezbędne pomieszczenia (aule wykładowe, rektorat, 
pomieszczenia socjalne, biurowe i sanitariaty). Wymiana, odnowienie 
części drewnianych na klatkach schodowych i aulach.  

 4. Projekt zakłada również zakup niezbędnego wyposażenia 
medialnego potrzebnego do prowadzenia wykładów i korzystania z 
księgozbioru biblioteki seminaryjnej. 

5. Zakup sprzętu i wyposażenie auli wykładowych, czytelni w ławki, 
krzesła, tablice multimedialne. 

6. Doposażenie biblioteki seminaryjnej w regały przesuwne i inne 
półki potrzebne do udostępniania księgozbiorów mieszkańcom 
miasta Ełk i z regionu. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 poszerzenie oferty turystycznej; wzrost liczby osób 
odwiedzających Seminarium i korzystających z jego zasobów, 

(Z uwagi na bogactwo historyczne i wartość zabytkową obiekt 
jest udostępniony m.in. turystom i gościom zagranicznym. 
Budynek Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej 
od kilku lat poddawany jest pracom budowlano-konserwatorskim 
celem zachowania dobrego stanu technicznego i wartości 
historyczno-zabytkowej.), 

 wzrost liczby organizowanych wydarzeń z zakresu oświaty, 
edukacji i wydarzeń kulturalnych 

 poprawa stanu technicznego i zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku zabytkowego. 
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Rezultaty miękkie 

 poprawa jakości usług edukacyjnych, 

 umocnienie współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi, 

 poprawa wykształcenia mieszkańców poprzez wzrost 
czytelnictwa, konferencji oraz dostępu do Internetu., 

 poprawa estetyki Miasta (Z uwagi na zły stan techniczny 
powierzchni, uszkodzenie i ubytki cegieł oraz pozostałych 
elementów ceramicznych, konieczne jest wzmocnienie 
pierwotnych wypraw tynkarskich oraz cegieł. Widoczne 
odspoinowania i wykruszenia cegieł oraz spoin wpływają 
niekorzystnie na estetykę budynku.)  

 wzrost prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, WSD ul. Kościuszki 9 

Szacowany koszt 2,0 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 5 i wskaźnika „liczba 
budynków zabytkowych poddanych modernizacji” oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego 

6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Projekt nr 44 Adaptacja poddasza nad Szkoła Podstawową nr 2 na potrzeby 
judo w Ełku 

Beneficjent Gmina Miasto Ełk, Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”, Szkoła 
Podstawowa nr 2 

Okres realizacji 
2016-2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa dachu, izolacja 
termiczna dachu i ścian, instalacja sanitarna, grzewcza i elektryczna 
na poddaszu SP nr 2, mającej siedzibę w obszarze rewitalizacji. 
Położona zostanie nowa podłoga oraz postawione będą ścianki 
działowe, dzięki czemu powstaną niezbędne pomieszczenia (sala, 
magazynek, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i biurowe). 
Projekt zakłada również zakup niezbędnego wyposażenia. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 stworzenie/rozwój infrastruktury  na rzecz społeczności 
lokalnej (zwiększenie funkcjonalności infrastruktury, 
stworzenie warunków do realizacji zaplanowanych działań i 
dalszego rozwoju aktywności sportowej mieszkańców), 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego,  

 zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego (zmniejszenie 
niskiej emisji poprzez zastosowanie energooszczędnych 
technologii). 

 

Rezultaty miękkie 

 wzrost aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców, 

 aktywizacja i integracja osób oraz rodzin ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i ograniczenie ich 

negatywnych skutków, 
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 wzrost estetyki i prestiżu śródmieścia. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście-centrum” (ZIT), SP nr 2  
ul. Małeckich 1 

Szacowany koszt 0,50 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2, Celu 3, Celu 5 oraz 
oceniany poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 
3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 
5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu  o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 45 
To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce 

Beneficjent Fundacja „Human Lex Instytut” 

Okres realizacji 
2016-2017 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Działania, skierowane do osób z obszaru rewitalizacji, będą 

podzielone na kilka etapów: 

1. Pracy streetworkerów w trzech różnych przestrzeniach 
śródmieścia miasta Ełk.  Elementy pracy: 

A) Praca oprócz walorów wychowawczych opartych o promowanie 
zdrowego stylu życia (poprzez aktywności fizyczne, poszukiwanie 
pasji i planów na przyszłe, dorosłe życie) oraz innowacyjne metody 
psychogimnastyki będzie skupiała się na zmniejszeniu 
przestępczości pospolitej na wybranych terenach.  

- wyjścia do kina, restauracji, basen, konstruktywne spędzanie 
wolnego czasu poprzez zainicjowane przez dzieci i młodzież 
pomysły, wycieczki piesze itd. 

B) Wirtualne projektowanie zaniedbanych przestrzeni  społeczności 
lokalnych wytypowanych w ciągu paroletniej pracy pracowników 
fundacji w mieście Ełk. Projektowanie będzie oparte o cykl 
warsztatów z pracy na nowoczesnych programach do edycji grafiki i 
zdjęć dla trzech grup z czego część warsztatów będzie warsztatami 
wyjazdowymi. Wszystkie pomysły jeszcze przed rozpoczęciem 
warsztatów będą konsultowane z władzami miasta, konserwatorem 
zabytków oraz spółdzielniami, konsultacje będą polegały na 
przedstawieniu fotografii oraz opisaniu pomysłów na zaprojektowanie 
danej przestrzeni) 

2. Małe inicjatywy lokalne na rzecz swoich społeczności realizowane 
przez grupy współpracujące w ramach owego projektu (grille, pokazy 
bajek na ścianach budynków, którymi dysponuje fundacja, 
inicjowanie zabaw dal dzieci, sprzątanie swojego podwórka itp.) 

3. Małe stypendia dla 15  uczestników projektu, którzy najbardziej 
angażowali się w pracę podczas działań. 

4. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z elementami sportu i 
psychologii przeznaczone na pracę z młodzieżą uczęszczającą do 
Ośrodka Kuratorskiego. 

- wyjścia do kina, restauracji, basen, konstruktywne spędzanie 
wolnego czasu poprzez zainicjowane przez dzieci i młodzież 
pomysły, wycieczki piesze, Obozy terapeutyczne 

5. Etap finalny  
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Finalnym efektem pracy w trzech środowiskach będzie: realizacja 
zaprojektowanych przemian (wszystkie plany, jeszcze na początku 
projektowania będą konsultowane z odpowiednimi instytucjami a 
głównymi konsultantami będzie młodzież współpracująca ze 
streetworkerami). Fundacja ma już za sobą doświadczenie  związane 
z tworzeniem muralu w miejscach objętych ochroną zabytków oraz 
współpracowała z Urzędem Miasta, konserwatorem Zabytków i 
spółdzielniami w zakresie zmian dotyczących zmian w chronionym 
obszarze. Przemiany będą wizualnymi zmianami, które nadadzą 
zaniedbanym przestrzeniom pozytywnego wizerunku oraz stworzą 
tam miejsca przyjazne dla mieszkańców a jednocześnie interesujące 
dla innych. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 wykreowanie otwartych, estetycznych, bezpiecznych  
i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych integrujących różne 
grupy społeczne i wiekowe, 

 stworzenie miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego, 

 zwiększenie liczby mieszkańców angażujących się w inicjatywy 
lokalne, 

 wzrost liczby osób z kwalifikacjami zawodowymi i 
doświadczeniem (wykorzystanie umiejętności nabytych w 
ramach działań aktywizujących). 

 

Rezultaty miękkie 

 poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rozwój, 

 możliwość realizowania swoich celów przez dzieci i młodzież, 

 zmniejszenie zachowań nieakceptowanych społecznie wśród 
dzieci i młodzieży, 

 nabycie kompetencji życiowych i zawodowych, 

 zmiana stereotypów środowisk oraz grup objętych działaniem, 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa, 

 podniesienie poziomu aktywności społecznej, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 

 poprawa estetyki miasta. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście”, ul. Orzeszkowej, Chopina, Armii 

Krajowej 

Szacowany koszt 0,17 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników dla Celu 2, liczba osób 
świadczących usługi wspierające animację lokalną,  otwarta 
przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich, 
poziom zrewitalizowania obszaru oraz oceniany poprzez raporty 
ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni 
publicznych. 
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Projekt nr 46 Renowacja zabytkowego budynku kościoła oraz otoczenia 

Beneficjent Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów 

Okres realizacji 2015-2019 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

 podświetlenie budynku, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów oraz 
wymiana nawierzchni chodników oraz podjazd, 

 renowacja elewacji budynku, 

 wymiana ogrodzenia posesji, 

 przystosowanie pomieszczeń do potrzeb harcówki dla dzieci i 
młodzieży, 

 renowacja budynku wraz ze stworzeniem świetlicy dla dzieci i 
młodzieży. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 
 

Rezultaty twarde 

 zachowanie w odpowiednim stanie budynku zabytkowego, 
poprawa stanu technicznego, 

 wzrost liczby użytkowników modernizowanej infrastruktury.  

Rezultaty miękkie 

 umożliwienie prowadzenia działań z zakresu aktywizacji i 
integracji dzieci i młodzieży 

 poprawa estetyki Miasta  

 nadanie nowych funkcji budynkom i terenom rewitalizowanym. 
Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście-centrum” (ZIT), Zbór Kościoła 
Chrześcijan Baptystów, ul. 3 Maja 8 

Szacowany koszt 0,73 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników Celu 2, wskaźnika Celu 5 „Liczba 
budynków zabytkowych poddanych modernizacji” oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Projekt nr 47 
Szkoła przedsiębiorczości 

Beneficjent Stowarzyszenie Adelfi 

Okres realizacji 2017-2020 

Syntetyczny opis 
planowanych do podjęcia 
zadań i działań 

Rozwój podstawowych umiejętności przedsiębiorczych jest 
profilaktyką bezrobocia i zapobieganiu wykluczenia. Zakładamy 
wprowadzenie programów dla różnych grup wiekowych przy 
współpracy ze szkołami (dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat z obszaru 
rewitalizacji). Projekt jest propozycją zajęć poza lekcyjnych dla w/w. 
grup wiekowych, które poprzez kreatywną formę zajęć wprowadzą 
dzieci i młodzież w świat funkcjonowania pieniądza, zależności 
finansowych czy działania rynku oraz wyposażą je w szeroko pojęte 
umiejętności przedsiębiorcze. 

Projekt zakłada wprowadzenie w pojęcia szerokiego rozumienia 
zasad funkcjonowania na rynku. Rozpocznie się częścią edukacyjną, 
w której beneficjenci poznają podstawowe zasady ekonomii, 
zarządzania, marketingu, PR, reklamy. W formie szkoleń/warsztatów 
i spotkań z ciekawymi ludźmi nabędą podstawowe kompetencje  do 
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planowania różnych przedsięwzięć biznesowych i społecznych 
powiązanych z ekonomią społeczną. 

Po części edukacyjnej zakładamy część praktyczną, w której zostaną 
zaplanowane konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania. 
Przedsięwzięcia będą planowane i realizowane pod okiem 
opiekunów biznesowych. Planujemy realizację najlepszych 
przedsięwzięć  w formie start-upów, znalezienia inwestora lub 
napisania projektu.  

Planujemy też wspólne eventy np. pchli targ lub organizację kampanii 
fundraisingowej. 

Projekt będzie realizowany w obszarze rewitalizacji i zakłada 

współpracę ze szkołami  z obszaru śródmieścia. 

Prognozowany rezultat  
(w kontekście 
społecznym, 
gospodarczym, 
przestrzenno-
infrastrukturalnym, 
środowiskowym) 

Rezultaty twarde 

 przygotowanie odpowiedniej infrastruktury pod cele społeczne, 

 wzrost liczby osób z kwalifikacjami w zakresie przedsiębiorczości, 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania 

zainteresowań, 

 realizacja projektów i przedsięwzięć biznesowych. 

Rezultaty miękkie 

 aktywizacja dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bierności 

społecznej i zawodowej, 

 rozwój przedsiębiorczych postaw, poszerzenie kompetencji 

społecznych, 

 zorganizowanie spędzania czasu wolnego, 

 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 

 wczesne przeciwdziałanie bezrobociu. 

Lokalizacja (miejsce 
przeprowadzenia projektu) 

Miasto Ełk, obszar „Śródmieście” 

Szacowany koszt 1,20 mln zł 

Sposób oceny i zmierzenia 
rezultatów projektu w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Rezultat projektu w odniesieniu do celów rewitalizacji mierzony 
stopniem realizacji wskaźników dla Celu 1 i Celu 2 oraz oceniany 
poprzez raporty ewaluacyjne dot. realizacji Programu. 

Odniesienie do przyjętych 
celów programu 

1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 
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6.2. Wykaz uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

1.  
Administrator Sp. z 

o.o. w Ełku 

Modernizacja 
budynków 

zarządzanych przez 
Administrator Sp. z o.o. 

2015-2020 9,20 

 remonty elewacji wraz z dociepleniem 

 izolacje fundamentów 

 remonty dachów 

 utylizacja eternitu 

 remonty balkonów 

Projekty będą realizowane w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 

 

2.  
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
„Świt” 

Termomodernizacja 
budynków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Świt” 

2015-2020 1,84 

 docieplenie ścian 

 wymiana podłoży betonowych na balkonach 
i loggiach w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych 

Projekty będą realizowane w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 

 

3.  
Gmina Miasto Ełk, 

Powiat Ełcki 

Poprawa efektywności 
energetycznej 

budynków użyteczności 
publicznej 

2015-2020 37,00 

Celem projektów jest zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej, zwiększenie produkcji i wykorzystania 
OZE oraz redukcja emisji CO2 poprzez 
kompleksową modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej. 

Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian, 
stropodachu, fundamentów, modernizację 
wentylacji, instalacji c.o. i c.w.u., zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii, modernizację 
oświetlenia, zarządzanie energią i infrastrukturą. 

Projekty będą realizowane w obszarze 
rewitalizacji. 

 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

4.  Gmina Miasto Ełk 

Modernizacja sieci 
kanalizacji deszczowej 

w obszarze 
śródmieścia 

2015-2020 4,00 

Wykonanie bezwykopowe uszczelnień kanałów 
deszczowych oraz modernizacja studni 
rewizyjnych i wpustów deszczowych w ulicach w 
centrum miasta – renowacja kolektorów 
deszczowych (rękaw termoutwardzalny), 
dostosowanie studni i wpustów do niwelety ulic. 

Projekty będą realizowane w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 

5.  Gmina Miasto Ełk 
Rekultywacja Jeziora 

Ełckiego 
2016-2020 4,00 

Rekultywacja Jeziora Ełckiego – odbudowa 
zdegradowanych ekosystemów i ich rozwój. 
Projekty będą realizowane w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, Jezioro Ełckie  

6.  
Uprawnione 

podmioty 
Rozwój ekonomii 

społecznej 
2016-2020 3,00 

Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii 
społecznej (wraz z polepszeniem infrastruktury) 
jako skutecznego instrumentu aktywizacji osób z 
obszaru rewitalizacji, mających problem z 
wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. 

Projekty będą skierowane do osób z obszaru 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 

7.  

Projekty będą 
składane 
bezpośrednio 
przez uprawnione 
podmioty 

nd 2016-2020 74,13 

Typy projektów: 

 wspieranie nadawania i przywracania funkcji 
społecznych ( w tym kulturalnych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych), 
gospodarczych  zdegradowanym obszarom 
miejskim,  

 rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja 
istniejącej zabudowy, wyjątkowo 
w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie 
historycznej zabudowy, 

 zagospodarowanie/rozwój przestrzeni 
publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane 
na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz 
nadawanie walorów funkcjonalnych 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

i estetycznych tym przestrzeniom z 
uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, 

 budowa, przebudowa dróg przyczyniających 
się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i 
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich 
obszarów funkcjonalnych. 

Projekty będą realizowane w obszarze 
rewitalizacji. 

Łącznie 133,17 
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6.3. Lista zbiorcza projektów rewitalizacyjnych w obszarze „Śródmieście” (podstawowych i uzupełniających) 

Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

1.  
Rewitalizacja zespołu zamkowego w 
Ełku i obszaru wyspy zamkowej 

„Śródmieście”, ul. Zamkowa 

PW Doryb Piotr 
Basiewicz, Piotr 

Basiewicz (właściciel) 
lub Fundacja Zamek w 

Ełku 

2016-
2020 

50,00 Podstawowy 

2.  Przebudowa ul. Wojska Polskiego 

„Śródmieście”, Ul. Wojska 
Polskiego, odcinek od ul. 
Kościuszki do ul. 
Mickiewicza 

Gmina Miasto Ełk 
2016-
2017 

10,00 Podstawowy 

3.  
Zagospodarowanie pustych przestrzeni 
dla rozwoju funkcji turystyczno – 
rekreacyjnych w mieście Ełk 

brzegi Jeziora Ełckiego i 
rzeki Ełk w granicach 
obszaru „Śródmieście”   

Gmina Miasto Ełk 
2016-
2020 

15,00 Podstawowy 

4.  
Przebudowa i modernizacja dróg 
w obszarze śródmieścia Ełku 

„Śródmieście-centrum” (ZIT) 
– ul. Mickiewicza, 
Piłsudskiego, Dąbrowskiego, 
Małeckich, Orzeszkowej, 3 
Maja;  
pozostała część obszaru 
rewitalizacji „Śródmieście”-  
ul. Roosevelta 

Gmina Miasto Ełk 
2015-
2020 

8,00 Podstawowy 

5.  Rewitalizacja ełckich podwórek 

„Śródmieście”: 

Etap I – Miasto Ełk, 
„Śródmieście-centrum” (ZIT) 

Ul. Świackiego „Sępa” 1, 
Moniuszki 17,19; ul. 
Orzeszkowej 15, 17, 19, 21; 
ul. Mickiewicza 26, 28, 32; 
ul. Mickiewicza 33, 35;  
ul. Mickiewicza 27, 29, 31; 
ul. Mickiewicza 39;  

Gmina Miasto Ełk 
2015-
2020 

7,27 Podstawowy 



 

144 
 

Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

ul. Chopina 9;  
ul. Chopina 19, 21, 23; ul. 
Armii Krajowej 31; ul. 
Słowackiego 22A i ul. 
Kościuszki 1- 3; ul. 
Wawelska 1 – 15; ul. Armii 
Krajowej 38 – 58 

Etap II – Miasto Ełk, 
pozostała część 
„Śródmieścia” 

ul. Wojska Polskiego 14, 16, 
19; ul. Gdańska 30 – 38 i ul. 
Gizewiusza 1; ul. Gizewiusza 
4-8; ul. Wojska Polskiego 7 – 
9; ul. Wojska Polskiego 35 – 
39 

6.  
Adaptacja budynku na potrzeby 
działalności Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej 

„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej ul. Kościuszki 
27A 

Gmina Miasto Ełk 
2016-
2018 

5,00 Podstawowy 

7.  
Utworzenie i funkcjonowanie 
młodzieżowego klubu integracji 
społecznej (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej ul. Kościuszki 
27A oraz podwórka 
w obszarze rewitalizacji 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi JST z 
organizacją 

pozarządową 

2016-
2020 

2,00 Podstawowy 

8.  
Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej 
z kompleksową ścieżką wsparcia 
(schemat A) 

 „Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej ul. Kościuszki 
27A, ul. Małeckich 3, ul. 
Dąbrowskiego 10 U 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy  z 
jednostkami 

organizacjami JST  i 
organizacjami 

pozarządowymi 
(Stowarzyszenie 

2017-
2020 

2,00 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

Alternatywa, 
Stowarzyszenie Adelfi) 

9.  Lokalne perspektywy (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
ul. Piłsudskiego 8, ul. 
Kościuszki 27A, podwórka w 
obszarze rewitalizacji, tereny 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej, 
tereny u ujścia rzeki Ełk, 
skwery i parki w obszarze 
rewitalizacji 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi JST 
oraz organizacjami 

pozarządowymi 

2016-
2020 

2,00 Podstawowy 

10.  

Modernizacja infrastruktury i 
wyposażenie  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 8 

„Śródmieście”/”„Śródmieście-
centrum” (ZIT),  
MOPS ul. Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk 
2015-
2017 

1,10 Podstawowy 

11.  Aktywna integracja (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
”Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej ul. Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS we współpracy z 

organizacją 
pozarządową 

2016-
2020 

0,24 Podstawowy 

12.  Wsparcie ełckich rodzin (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
”Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Piłsudskiego 
8 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z MOPS Ełk 

i organizacją 
pozarządową 

2016-
2020 

0,40 Podstawowy 

13.  Świadomi mieszkańcy (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
”Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Piłsudskiego 
8 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z MOPS Ełk 

i organizacją 
pozarządową 

2016-
2020 

0,40 Podstawowy 

14.  

Modernizacja i adaptacja budynku przy 
ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ełku 

„Śródmieście-centrum” (ZIT),  
PCPR ul. Piłsudskiego 5 

Powiat Ełcki 
2016-
2020 

2,00 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

15.  
Razem przeciw wykluczeniu 
społecznemu (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
PCPR ul. Piłsudskiego 5 

Powiat Ełcki/ Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 

2016-
2019 

2,00 Podstawowy 

16.  
Rewitalizacja i zagospodarowanie 
terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na 
potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku 

„Śródmieście”, teren Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej 

Gmina Miasto Ełk 
/Muzeum Historyczne w 

Ełku 

2015-
2020 

24,49 Podstawowy 

17.  Dziedzictwo Mazur 
„Śródmieście”, teren Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej 

Gmina Miasto Ełk/ 
Muzeum Historyczne w 

Ełku 

2015-
2020 

4,50 Podstawowy 

18.  
Prace renowacyjne w Kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w  
Ełku 

„Śródmieście”, Kościół 
Najświętszego Serca 
Jezusowego w  Ełku, 
Ul. Wojska Polskiego 34 

Rzymskokatolicka 
Parafia Najświętszego 
Serca Jezusowego w 

Ełku 

2016-
2020 

5,00 Podstawowy 

19.  
Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu  
ul. Parkowej i Wojska Polskiego 

„Śródmieście”, zbieg ul. 
Parkowej i Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 
2016-
2020 

5,54 Podstawowy 

20.  

Dzienny Dom Pobytu dla osób 
starszych w ramach Centrum 
Aktywności Seniorów. Adaptacja 
budynku na  potrzeby działalności przy 
ul. Wojska Polskiego 24 

„Śródmieście”, MOPS ul. 
Piłsudskiego 8, Centrum 
Aktywności Seniorów ul. 
Wojska Polskiego 24 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Ełku 

2016-
2017 

2,00 Podstawowy 

21.  Rewaloryzacja budynku Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku 

„Śródmieście”, Zespół Szkół 
Mechaniczno – 
Elektrycznych w Ełku, ul. 
Armii Krajowej 1 

Powiat Ełcki/ Zespół 
Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych w Ełku 

2018-
2020 

3,60 Podstawowy 

22.  Zagospodarowanie terenu i zieleni 
Ełckiego Centrum Kultury 

„Śródmieście”, Ełckie 

Centrum Kultury, 

ul. Wojska Polskiego 47 

Ełckie Centrum Kultury 
2016-
2020 

1,00 Podstawowy 

23.  Zadaszenie amfiteatru Ełckiego 
Centrum Kultury 

„Śródmieście”, Ełckie 
Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47 

Ełckie Centrum Kultury 2017 2,50 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

24.  Wielopokoleniowa integracja  społeczna 
„Śródmieście”, ul. Armii  
Krajowej 2 

Rzymskokatolicka 
Parafia Najświętszego 
Serca Jezusowego w 

Ełku/Akcja Katolicka im. 
Św. Stanisława 

Kazimierczyka przy 
parafii NSJ w Ełku 

2016-
2020 

5,00 Podstawowy 

25.  Przeciwdziałanie marginalizacji osób 
bezdomnych 

„Śródmieście”, Dom dla osób 
bezdomnych i najuboższych 
Monar-Markot, ul. 
Dąbrowskiego 3c 

Dom dla osób 
bezdomnych i 

najuboższych Monar-
Markot w Ełku 

2016-
2017 

0,10 Podstawowy 

26.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Chopina 23 

„Śródmieście”, ul. Chopina 

23 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,49 Podstawowy 

27.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 22/24 

„Śródmieście”, ul. Gdańska 

22/24 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,39 Podstawowy 

28.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Orzeszkowej 14A 

„Śródmieście”, ul. 

Orzeszkowej 14A 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,37 Podstawowy 

29.  Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 2/Mickiewicza 21 

„Śródmieście”, ul. Gdańska 

2/Mickiewicza 21 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,41 Podstawowy 

30.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 37 i 39 

„Śródmieście”, ul. 

Mickiewicza 37 i 39 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,55 Podstawowy 

31.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

„Śródmieście”, ul. Wojska 

Polskiego 24 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,58 Podstawowy 

32.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 33A 

„Śródmieście”, ul. Wojska 

Polskiego 33A 
Administrator sp.  

z o.o. w Ełku 
2015-
2020 

0,58 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

33.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 34 

„Śródmieście”, ul. Wojska 

Polskiego 34 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2017-
2020 

0,36 Podstawowy 

34.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 36 

„Śródmieście”, ul. Wojska 

Polskiego 36 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2016-
2020 

0,30 Podstawowy 

35.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Żeromskiego 1 

„Śródmieście”, ul. 

Żeromskiego 1 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2017-
2020 

0,25 Podstawowy 

36.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Żeromskiego 3 

„Śródmieście”, ul. 

Żeromskiego 3 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2017-
2020 

0,30 Podstawowy 

37.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Armii Krajowej 9 

„Śródmieście”, ul. Armii 

Krajowej 9 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2017-
2020 

0,70 Podstawowy 

38.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 6 

„Śródmieście”, ul. Gdańska 6 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Świt” 

2016-
2020 

0,12 Podstawowy 

39.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 10 

„Śródmieście”, ul. Gdańska 

10 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2016-
2020 

0,28 Podstawowy 

40.  Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 12 

„Śródmieście”, ul. Gdańska 

12 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2016-
2020 

0,37 Podstawowy 

41.  Termomodernizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 7 

„Śródmieście”, ul. 

Mickiewicza 7 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2016-
2020 

0,28 Podstawowy 

42.  Termomodernizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 9A 

„Śródmieście”, ul. 

Mickiewicza 9A 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2016-
2020 

0,50 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

43.  
Prace rewitalizacyjne w budynku 
Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Ełckiej w Ełku 

„Śródmieście”, Wyższe 
Seminarium Duchowne 
Diecezji Ełckiej, ul. 
Kościuszki 9 

Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji 

Ełckiej 

2015-
2020 

2,00 Podstawowy 

44.  
Adaptacja poddasza nad Szkoła 
Podstawową nr 2 na potrzeby judo w 
Ełku 

„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
SP nr 2 ul. Małeckich 1 

Gmina Miasto Ełk, 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Żak”, Szkoła 
Podstawowa nr 2 

2016-
2017 

0,50 Podstawowy 

45.  
To jest moje miejsce, bo kocham to 
miejsce 

„Śródmieście”, ul. 
Orzeszkowej, Chopina, Armii 
Krajowej 

Fundacja „Human Lex 
Instytut” 

2016-
2017 

0,17 Podstawowy 

46.  
Renowacja zabytkowego budynku 
kościoła oraz otoczenia 

„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Zbór Kościoła Chrześcijan 
Baptystów, ul. 3 Maja 8 

Zbór Kościoła 
Chrześcijan Baptystów 

2015-
2019 

0,73 Podstawowy 

47.  Szkoła przedsiębiorczości Miasto Ełk, „Śródmieście” Stowarzyszenie Adelfi 
2017-
2020 

1,20 Podstawowy 

48.  
Modernizacja budynków zarządzanych 
przez Administrator Sp. z o.o. 

Miasto Ełk, „Śródmieście” 
Administrator Sp. z o.o. 

w Ełku 
2015-
2020 

9,20 Uzupełniający 

49.  
Termomodernizacja budynków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” 

Miasto Ełk, „Śródmieście” 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 
2015-
2020 

1,84 Uzupełniający 

50.  
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 

Miasto Ełk, obszar 

„Śródmieście” 
Gmina Miasto Ełk, 

Powiat Ełcki 
2015-
2020 

37,00 Uzupełniający 

51.  
Modernizacja sieci kanalizacji 
deszczowej w obszarze śródmieścia 

Miasto Ełk, obszar 

„Śródmieście” 
Gmina Miasto Ełk 

2015-
2020 

4,00 Uzupełniający 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 
Szacowany 

koszt (mln zł) 
Rodzaj projektu 

52.  Rekultywacja Jeziora Ełckiego Jezioro Ełckie Gmina Miasto Ełk 
2016-
2020 

4,00 Uzupełniający 

53.  Rozwój ekonomii społecznej 
Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 

Uprawnione podmioty 
2016-
2020 

3,00 Uzupełniający 

54.  

Typy projektów: 

 wspieranie nadawania i przywracania 
funkcji społecznych ( w tym 
kulturalnych, edukacyjnych i 
rekreacyjnych), 
gospodarczych  zdegradowanym 
obszarom miejskim,  

 rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja 
istniejącej zabudowy, wyjątkowo 
w uzasadnionych wypadkach 
odtwarzanie historycznej zabudowy, 

 zagospodarowanie/rozwój przestrzeni 
publicznych – przedsięwzięcia 
ukierunkowane na podniesienie 
atrakcyjności społecznej oraz 
nadawanie walorów funkcjonalnych 
i estetycznych tym przestrzeniom z 
uwzględnieniem ich regionalnej 
tożsamości, 

 budowa, przebudowa dróg 
przyczyniających się do gospodarczej 
i fizycznej rewitalizacji i regeneracji 
obszarów miejskich lub miejskich 
obszarów funkcjonalnych. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 

Projekty będą składane 
bezpośrednio przez 

uprawnione podmioty 

2015-
2020 

74,13 Uzupełniający 

 305,74 
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6.3.1. Lista kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach instrumentu ZIT w obszarze „Śródmieście – centrum” 

 

Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 

Szacowany 
koszt (mln 

zł) 

Rodzaj 
projektu 

1.  
Adaptacja budynku na potrzeby 
działalności Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej 

„Śródmieście-centrum” (ZIT), 

Ełckie Centrum Rewitalizacji 

Społecznej ul. Kościuszki 27A 

Gmina Miasto Ełk 
2016-
2018 

5,00 Podstawowy 

2.  
Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej 
z kompleksową ścieżką wsparcia 
(schemat A) 

 „Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej ul. Kościuszki 27A, 
ul. Małeckich 3, ul. 
Dąbrowskiego 10 U 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy  z 
jednostkami 

organizacjami JST  i 
organizacje 

pozarządowe 
(Stowarzyszenie 

Alternatywa, 
Stowarzyszenie 

Adelfi) 

2017-
2020 

2,00 Podstawowy 

3.  
Utworzenie i funkcjonowanie 
młodzieżowego klubu integracji 
społecznej (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej ul. Kościuszki 27A 
oraz podwórka w obszarze 
rewitalizacji  

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi JST 
z organizacją 
pozarządową 

2016-
2020 

2,00 Podstawowy 

4.  Rewitalizacja ełckich podwórek 

Etap I – Miasto Ełk, 
„Śródmieście-centrum” (ZIT) 

Ul. Świackiego „Sępa” 1, 
Moniuszki 17,19; ul. 
Orzeszkowej 15, 17, 19, 21;  
ul. Mickiewicza 26, 28, 32;  
ul. Mickiewicza 33, 35;  
ul. Mickiewicza 27, 29, 31;  
ul. Mickiewicza 39; ul. Chopina 
9; ul. Chopina 19, 21, 23;  
ul. Armii Krajowej 31;  

Gmina Miasto Ełk 
2015-
2020 

5,17 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 

Szacowany 
koszt (mln 

zł) 

Rodzaj 
projektu 

ul. Słowackiego 22A i ul. 
Kościuszki 1- 3; ul. Wawelska 1 
– 15; ul. Armii Krajowej 38 – 58 

5.  Lokalne perspektywy (schemat A) 

„Śródmieście” w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), ul. 
Piłsudskiego 8, ul. Kościuszki 
27A, podwórka w obszarze 
rewitalizacji, tereny Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej, tereny u ujścia 
rzeki Ełk, skwery i parki w 
obszarze rewitalizacji 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi JST 
oraz organizacjami 

pozarządowymi 

2016-
2020 

2,00 Podstawowy 

6.  

Modernizacja infrastruktury i 
wyposażenie  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 8 

„Śródmieście”/„Śródmieście-

centrum” (ZIT),  

MOPS ul. Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk 
2015-
2017 

1,10 Podstawowy 

7.  Aktywna integracja (schemat A) 

„Śródmieście” w tym 
”Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej ul. Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS we 

współpracy z 
organizacją 

pozarządową 

2016-
2020 

0,24 Podstawowy 

8.  Wsparcie ełckich rodzin (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
”Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z MOPS 

Ełk i organizacją 
pozarządową 

2016-
2020 

0,40 Podstawowy 

9.  Świadomi mieszkańcy (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
”Śródmieście-centrum” (ZIT), 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z MOPS 

Ełk i organizacją 
pozarządową 

2016-
2020 

0,40 Podstawowy 

10.  
Przebudowa i modernizacja dróg 
w obszarze śródmieścia Ełku 

„Śródmieście-centrum” (ZIT),  
ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, 
Dąbrowskiego, 3 Maja, 
Orzeszkowej, Małeckich 

Gmina Miasto Ełk 
2015-
2020 

6,75 Podstawowy 
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Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Beneficjent 
Okres 

realizacji 

Szacowany 
koszt (mln 

zł) 

Rodzaj 
projektu 

11.  

Modernizacja i adaptacja budynku przy 
ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ełku 

„Śródmieście-centrum” (ZIT),  

PCPR ul. Piłsudskiego 5 
Powiat Ełcki 

2016-
2020 

2,00 Podstawowy 

12.  
Razem przeciw wykluczeniu 
społecznemu (schemat A) 

„Śródmieście”, w tym 
„Śródmieście-centrum” (ZIT), 
PCPR ul. Piłsudskiego 5 

Powiat Ełcki/ 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

2016-
2019 

2,00 Podstawowy 

 29,06 
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6.4. Wykaz projektów komplementarnych do projektów rewitalizacyjnych 

Projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych podstawowych są to przedsięwzięcia skierowane do szerszego grona odbiorców, wykraczającego 

poza interesariuszy z obszaru rewitalizacji, stanowiące uzupełnienie projektów rewitalizacyjnych, dzięki którym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą 

skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych. 

W poniższym wykazie uwzględniono m.in. schematy B podstawowych projektów rewitalizacyjnych. W części przedsięwzięć określonych jako „schemat B” 

działania projektowe są tożsame ze „schematem A”, a jedynie wsparciem obejmowani są, poza osobami zamieszkającymi „Śródmieście”, również mieszkańcy 

pozostałej części Ełku, Gminy Ełk czy też powiatu ełckiego. W niektórych przypadkach „schemat B”, poza grupą docelową, różni się również od „Schematu A” 

zakresem – kontynuuje, uzupełnia lub rozwija zaplanowane w „schemacie A” działania. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

1.  

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS, GOPS Ełk we 

współpracy z 
organizacją 

pozarządową 

Aktywna integracja 
(schemat B) 

2016-2020 
(projekt 

realizowany w 
edycjach) 

3,76 

Realizacja i kontynuacja  działań w zakresie 
aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej 
i kulturalnej osób wykluczonych społecznie i 
zagrożonych wykluczeniem z obszarów 
zdegradowanych Miasta Ełku, w tym obszaru 
Śródmieścia m.in.: terapie, staże, praktyki, 
kursy. 

Działania dedykowane będą w szczególności 
do osób w wieku aktywności zawodowej, osób 
będących poza rynkiem pracy, osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy, osób 
korzystających z pomocy społecznej. Działania 
w projekcie prowadzone będą z zachowaniem 
indywidualizacji działań do każdego z 
uczestników.  

Projekt obejmuje kompleksowe działania 
zmierzające do podniesienia aktywności 
społecznej i zawodowej wśród osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Projekt będzie realizowany w obszarze i będzie 
skierowany m.in. do osób z tego obszaru. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, MOPS,  

ul. Piłsudskiego 8 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

2.  

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z MOPS 

Ełk i organizacją 
pozarządową 

Wsparcie ełckich rodzin 
(schemat B) 

2016-2020 4,60 

Realizacja i kontynuacja działań w zakresie 
świadczenia usług na rzecz osób w rodzinach 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z 
obszarów zdegradowanych Miasta Ełku, w tym 
z obszaru Śródmieścia m.in.: kontynuacja 
działań na rzecz wsparcia rodziny, organizacja 
usług konsultanta rodzinnego, mediatora, 
organizacja poradnictwa specjalistycznego, 
interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej,  
organizacja usług wspierających m.in.. 
zapewnienie opieki nad osobą zależną, opieki 
nad dziećmi (sfinansowanie kosztów opieki nad 
dziećmi, pobytu w świetlicy, klubie, itp.), -  
zapewnienie terapii psychologicznej, rodzinnej, 
psychospołecznej, rozwój utworzonych form 
wsparcia. 

Projekt będzie realizowany w obszarze i będzie 
skierowany m.in. do osób z tego obszaru. 

 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, MOPS,  

ul. Piłsudskiego 8 

3.  

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z MOPS 

Ełk i organizacją 
pozarządową 

Świadomi mieszkańcy 
(schemat B) 

2016 – 2020 
(projekt 

realizowany w 
edycjach) 

1,10 

Projekt obejmuje swym zakresem działania z 
zakresu rozwoju usług poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego, świadczenia wysokiej jakości 
usług poradnictwa specjalistycznego, 
dostępnego dla społeczności. Działania w 
projekcie będą realizowane z zachowaniem 
indywidualizacji działań do każdego z 
uczestników z obszarów zdegradowanych 
Miasta Ełku, w tym z obszaru Śródmieście.  

Rozwój Poradni Rodzinnej przy Urzędzie 
Miasta w Ełku, oraz rozwój poradnictwa w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku. 

Projekt będzie realizowany w obszarze i będzie 
skierowany m.in. do osób z tego obszaru. 

 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, MOPS,  

ul. Piłsudskiego 8 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

4.  

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi JST 
oraz  organizacją 

pozarządową 

Rozwój młodzieżowego 
klubu integracji 

społecznej  

(schemat B) 

2016-2020 2,60 

 Rozwój młodzieżowego klubu integracji 
społecznej. Realizacja działań w zakresie 
reintegracji społecznej i zawodowej osób 
wykluczonych społecznie z obszarów 
zdegradowanych Miasta Ełku, zgodnie z 
przepisami o zatrudnieniu socjalnym, w 
oparciu o kontrakt socjalny. 

 Prowadzenie działań przez uczestników 
MKIS biorących udział w działaniach w 
Schemacie A (obszar rewitalizacji 
Śródmieście). Uczestnicy utworzonego 
MKIS będą kontynuowali  działania 
animacyjne i integracyjne na pozostałych 
obszarach miasta, co pozwoli na 
kompleksowe działania skierowane do 
młodzieży, a wykreowani liderzy będą 
inspirować do efektywnych działań.  

 Rozwój usług, objęcie działaniami szerszej 
grupy docelowej, nowych beneficjentów z 
obszarów problemowych zdegradowanych w 
Mieście Ełku, w tym z obszaru Śródmieścia. 
Wypracowanie nowych metod działań, 
podniesienie kompetencji uczestników MKIS 
biorących udział w tworzeniu klubu a także 
włączenie ich w procesy rewitalizacji obszaru 
Śródmieścia.  

Działania będą skierowane do osób 
wykluczonych społecznie i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, będących poza 
rynkiem pracy. Działania w szczególności dla 
osób do 30 r.ż.  

Projekt przewiduje efektywność zatrudnieniową 
określoną w wytycznych. Działania w projekcie 
skierowane zachowaniem indywidualizacji 
działań do każdego z uczestników. 

Projekt będzie realizowany w obszarze i będzie 
skierowany m.in. do osób z tego obszaru. 
 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

5.  

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy  z 
jednostkami 

organizacjami JST  i 
organizacje 

pozarządowe 
(Stowarzyszenie 

Alternatywa, 
Stowarzyszenie Adelfi) 

Rozwój Ełckiego 
Centrum Rewitalizacji 
Społecznej – rozwój 

ścieżki wsparcia 
(schemat B) 

2017-2020 1,00 

Rozwój ECRS w Ełku oraz rozwój i tworzenie 
nowych usług.  

Objęcie działaniami szerszej grupy 
Beneficjentów z obszarów zdegradowanych w 
Mieście Ełku w tym z obszaru śródmieście, 
włączenie ich w procesy rewitalizacji obszaru 
Śródmieścia. 

Rozbudowanie i rozwój pracowni tematycznych 
w zakresie doskonalenia umiejętności 
zawodowych m.in. w zakresie usług 
porządkowych i sprzątających, w zakresie 
obsługi klienta i sprzedaży, w zakresie obsługi 
miejsc noclegowych i organizacji imprez i 
wydarzeń kulturalnych, w zakresie gastronomii. 
Rozwój usług postrehabilitacyjnych.  

Doskonalenie umiejętności uczestników ECRS 
- Schematu A ( z obszaru rewitalizacji 
Śródmieście), wykorzystanie ich umiejętności w 
celu przeszkolenia nowych uczestników ECRS 

Projekt będzie realizowany w obszarze i będzie 
skierowany m.in. do osób z tego obszaru.. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, ECRS,  

ul. Kościuszki 27A 

6.  

Gmina Miasto Ełk we 
współpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi JST 
oraz organizacjami 

pozarządowymi 

Lokalne perspektywy 
(schemat B) 

2016-2020 3,46 

Rozwój   szkoły animatorów i pedagogów 
ulicznych przy Centrum Rewitalizacji 
Społecznej (ul. Kościuszki 27A). 

Uczestnicy, którzy nabędą umiejętności w 
ramach szkoły animatorów i pedagogów 
ulicznych  będą realizować i kontynuować 
działania integracyjne, aktywizacyjne na innych 
obszarach miasta.  Działania w ramach 
utworzonej szkoły będą inspirować do 
organizowania zajęć na innych obszarach 
miasta, w tym obszaru śródmieście.  

Projekt będzie realizowany w obszarze i będzie 
skierowany m.in. do osób z tego obszaru. 

Uczestnicy Szkoły animatorów i pedagogów 
ulicznych będą włączeni w procesy 
rewitalizacyjne obszaru Śródmieście.  

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

7.  
Powiat Ełcki/ 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Razem przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu  

(schemat B) 

2016-2019 2,00 

Lokalne działania integracyjne społeczności 
sprzyjające włączeniu społecznemu m.in. 
aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, 
kursy, poradnictwo, szkolenia zawodowe, 
staże, podejmowanie działań o charakterze 
środowiskowym i integracyjnym.  

Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu 
Ełckiego, w tym obszaru rewitalizacji w mieście 
Ełk. Projekt będzie realizowany w obszarze 
rewitalizacji. 

 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, PCPR,  

ul. Piłsudskiego 5 

8.  Gmina Miasto Ełk 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego poprzez 

wymianę na oprawy 
energooszczędne, 

zastosowanie systemów 
„inteligentnego 

oświetlenia” 

2015-2020 5,20 

Projekt polega na modernizacji oświetlenia 
ulicznego poprzez wymianę na oprawy 
energooszczędne, wymiana słupów i sieci 
energetycznych, modernizacja szaf 
oświetleniowych wraz z zastosowaniem 
inteligentnego systemu sterowania, 
zastosowanie redukcji mocy oświetlenia w 
godzinach nocnych. 

Projekt będzie realizowany m.in. w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, w tym obszar 
„Śródmieście” 

9.  Gmina Miasto Ełk Ełk – Smart City 2015-2020 4,00 

Wykonanie inteligentnych tablic informacyjnych 
na przystankach komunikacji, system informacji 
miejskiej, wykonanie zarządzanego systemu 
zarządzania ruchem i systemem oświetlenia, 
wykonanie systemu zdalnego odczytu i analizy 
wszystkich liczników poboru energii, ciepła i 
innych mediów w obiektach Gminy Miasta Ełk. 

Projekt będzie realizowany m.in. w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, w tym obszar 
„Śródmieście” 

10.  
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Świt” 

Zagospodarowanie 
terenu między budynkami 
ul. Wojska Polskiego 40A 

i 44A 

2019-2020 0,30 

Zagospodarowanie niewykorzystanego placu 
na miejsca postojowe oraz remont drogi 
dojazdowej. 

Projekt będzie realizowany w obszarze 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk,  obszar 
„Śródmieście”, ul. Wojska 

Polskiego 40A i 44A 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

11.  
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Rewitalizacja społeczna 
śródmieścia Ełku, terenu 
wokół Jeziora Ełckiego i 

otoczenia rzeki Ełk 

2016-2017 0,50 

 punkt konsultacyjny, 

 warsztaty środowiskowe 

 szkolenia dla kandydatów do pełnienia 
rodziny wspomagającej i pomocy, 

 szkolenia, warsztaty podnoszące 
kompetencje funkcjonujących już rodzin 
zastępczych, 

 rewitalizacja osobista, 

 aktywizacja zawodowa pełnoletniej 
wychowanków pieczy zastępczej (szkolenia, 
staże), 

 modelowanie zdrowych, rodzinnych 
sposobów spędzania wolnego czasu 

Projekt będzie realizowany w obszarze 
rewitalizacji i będzie skierowany m.in do 
mieszkańców tego obszaru. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, PCPR ul. 

Piłsudskiego 5 

12.  
Powiat Ełcki/ Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

Uwierz w siebie 2016-2018 1,50 

Usługi skierowane do osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in z 
obszaru rewitalizacji, przez podmioty integracji 
społecznej np. staże, kursy, poradnictwo, 
szkolenia zawodowe.  
Projekt będzie realizowany w obszarze 
rewitalizacji i będzie skierowany m.in do 
mieszkańców tego obszaru. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”, PCPR, 

ul. Piłsudskiego 5 

13.  

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z 

Autyzmem IMPULS we 
współpracy z:  

Fundacją Pomocy 
Dzieciom z 

Niepełnosprawnością 
Kocham Jaśka oraz 

Parafią Ewangelicko-
Metodystyczną w Ełku 

Centrum Wspomagania 
Rozwoju i Edukacji Dzieci 

z Niepełnosprawnością 
2016 – 2022 2,00 

Stworzenie Centrum Wspomagania Rozwoju i 
Edukacji Dzieci z Niepełnosprawnością, 
którego misją będzie budowanie i realizacja 
pełnego, zintegrowanego systemu 
rehabilitacyjno-edukacyjnego, dostępnego i 
przyjaznego dla dzieci z niepełnosprawnością i 
ich rodzin. Realizacja miałaby miejsce poprzez 
wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową i 
skoordynowaną pomoc dzieciom zagrożonym 
niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością, 
na którą składać się będą Niepubliczny 
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny oraz 
Ośrodek Wsparcia Domowego. 

Ełk, obszar „Śródmieście”,  
ul. Słowackiego 26 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

 Remont infrastruktury społecznej, który 
posłuży wsparciu edukacyjno/ 
opiekuńczo/rehabilitacyjnemu dzieciom 
zagrożonym niepełnosprawnością lub  z 
niepełnosprawnością stwierdzoną, oraz ich 
rodzinom. Remontem będzie zatem 
naprawa zużytych lub zniszczonych 
elementów budynku bądź ich wymiana (na 
przykład wymiana instalacji grzewczych, 
elektrycznych, hydraulicznych, sanitarno-
socjalnych, tynkowanie, zmiana 
powierzchni użytkowej  pomieszczeń itp. ) 

 Zakup niezbędnego wyposażenia do 
wykończenia wnętrz oraz przedmiotów 
ułatwiających funkcjonowanie osobom 
niepełnosprawnym. 

 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt 
Przedszkolny (dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych np. z autyzmem, 
głęboko upośledzone, z chorobami 
genetycznymi) - małe grupy lub zupełnie 
indywidualne zajęcia.  Placówka 
upowszechniała będzie wysoki rozwój 
edukacji przedszkolnej ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych.   

 Ośrodek Wsparcia Domowego celem 
ośrodka będzie zorganizowanie i 
realizowanie zintegrowanego wsparcia dla 
rodzin dzieci z niepełnosprawnością. 
Nauczanie i terapia domowa dla dzieci, 
wsparcie psychologiczne dla rodziców, 
rodzeństwa.   

Projekt będzie realizowany w obszarze 
rewitalizacji i będzie skierowany do 
mieszkańców powiatu ełckiego, w tym osób z 
obszaru rewitalizacji w Ełku. 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

14.  

Oratorium im. Św. Jana 
Bosko w Ełku 

UKS SALOS Ełk 

Parafia 
Rzymskokatolicka pw. 

Św. Rafała 
Kalinowskiego 

Aktywni obywatele – 
razem do lepszego życia 

2016-2020 2,00 

 adaptacja i wyposażenie pomieszczeń, które 
służyć będą podejmowanym inicjatywom na 
rzecz dzieci, młodzieży jak i osób starszych. 

 oddolne inicjatywy integrujące społeczność, 
sprzyjające włączeniu społecznemu, 
prowadzące do aktywizacji życia 
społeczności lokalnej, 

 szerzenie idei wolontariatu poprzez 
włączenie do istniejących już inicjatyw 
większej liczby osób z aktywniejszym 
udziałem całej społeczności lokalnej, 

 praca wolontariuszy i animatorów na rzecz 
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

 poradnictwo prawne, psychologiczne, 
psychospołeczne, socjoterapeutyczne, 
neurologiczne, 

 wydobywanie talentów z dzieci i młodzieży 
poprzez różne formy zajęć pozalekcyjnych 
oraz dożywianie, 

 inicjatywy skierowane do seniorów, 

 kursy i szkolenia dla podniesienia kwalifikacji 
obywatelskich i społecznych 

Projekt skierowany do wszystkich 
mieszkańców Ełku, w tym do osób z obszaru 
rewitalizacji. 

Miasto Ełk, ul. Jana Pawła II 
6 

15.  

Ełckie Stowarzyszenie 
Aktywnych STOPA 

Ełckie Stowarzyszenia 
Studentów i 

Absolwentów 

Fundacja Human Lex 

Stowarzyszenie Adelfii 

Ełckie Centrum 
Obywatelskie 

2016-2020 2,00 

Główne działania planowane do realizacji 
dzielą się na następujące obszary: 

1. Wzmacniające potencjał rozwojowy 
III sektora: 

 cykl edukacyjny  pt. ”Ełcka Szkoła 
Pozarządowa”, 

 szkolenia szyte na miarę, 

 coaching rozwojowy – dedykowany 
organizacjom po cyklu edukacyjnym, 

 doradztwo – specjalistyczna usługa 
doradcza, w tym doradztwo grupowe na 

Miasto Ełk, w tym obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

określony temat prowadzone dla grupy 
zainteresowanych osób, 

 informacja – działania w kierunku  
zwiększenie ilości informacji dostępnych 
dla NGOs o możliwościach rozwoju  w 
szczególności dotyczących źródeł 
finansowania i projektów partnerskich i 
innych usług oraz  poprawy przepływu 
informacji. 
2. W zakresie organizacyjno- 

technicznym: doposażyć sale 
szkoleniowe, stoły, rolety itp. szafka, 
naczynia,  

 udostępnienie pomieszczeń własnych 
ECO i współpraca z biurem współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w tym 
zakresie, 

 korzystanie ze sprzętu na miejscu. 
3. Edukacja obywatelska: 

 „Desant młodzieżowy” – współpraca ze 
szkołami i innymi placówkami 
edukacyjnymi, 

 animacja – działania informacyjne i 
mobilizujące aktywność obywatelską, 
skierowane zarówno do NGOs, jak 
i zainteresowanych działalnością 
społeczną mieszkańców, 

 wzmacnianie procesu konsultacji. 
4. Poszerzenie wiedzy o aktywności 

społeczno-obywatelskiej w tym o III 
sektorze: 

 badania prowadzone co 3 lata, 

 prowadzenie zespołu monitorującego, 

 bieżące działania monitorujące. 

 Diagnoza społeczna Ełku 
5. Integracja sektora pozarządowego: 

 spotkania plenarne NGOs, 

 coroczne lokalne forum inicjatyw 
pozarządowych, 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

 wspólny wyjazd integracyjny, 

 zorganizowanie raz do roku szkolenia dla 
członków reprezentacji  zgodnie z ich 
potrzebami. 
6. Centrum wolontariatu: 

 dostarczenie wsparcia merytorycznego i 
technicznego na każdym etapie 
zaangażowania 

 działanie informacyjne, animacyjne, 
poradnictwo, ogólne i specjalistyczne 
szkoleniowe dla NGOs i instytucji 
publicznych w zakresie wolontariatu. 

 
Projekt skierowany do wszystkich 
mieszkańców Ełku i Gminy Ełk, w tym do 
osób z obszaru rewitalizacji w Ełku. 

16.  
Ogólnopolski Związek 
Bezrobotnych w Ełku 

Samotność Ci nie grozi 2015-2020 0,85 

 działania edukacyjne (m.in. z zakresu 
ochrony środowiska, umiejętności 
komputerowych i korzystania z 
nowoczesnych technologii, czytania i pisania 
ze zrozumieniem, zachowania odpowiedniej 
postawy w życiu społecznym, języka 
obcego),  

 warsztaty psychologiczne, 
socjoterapeutyczne (przemiana wew. I 
zew.),  

 spotkania i wizyty studyjne z innymi 
organizacjami młodzieżowymi, grupami 
nieformalnymi, ośrodkami seniorów 

Projekt będzie realizowany w obszarze 
rewitalizacji i będzie skierowany m.in do 
mieszkańców tego obszaru. 

Miasto Ełk, obszar 
„Śródmieście”,  

ul. Orzeszkowej 3/1U 

17.  Gmina Miasto Ełk 

Działania edukacyjne 
związane z 

efektywnością 
energetyczną; kampanie 
promujące budownictwo 

zeroemisyjne 

2015-2020 0,10  

Projekt polega na organizacji akcji społecznych 
związanych z ograniczeniem emisji, 
gospodarką odpadami, efektywnością 
energetyczną, promocją terenów zielonych 
oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. Działanie to skierowane jest do 
mieszkańców miasta, m.in z obszaru 

Miasto Ełk, w tym obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

 rewitalizacji, jako głównych konsumentów 
energii. Projekt polegać będzie też na 
prowadzeniu kampanii edukacyjnej w szkołach, 
poprzez organizowanie konkursów, wydawanie 
broszur lub książeczek dla dzieci związanych z 
tematyką ochrony powietrza oraz racjonalnym 
wykorzystywaniem energii cieplnej. 

Projekt będzie skierowany m.in. do osób z 
obszaru rewitalizacji. 

18.  

Powiat Ełcki/Centrum 
Kształcenia 

Zawodowego i 
Ustawicznego w Ełku 

Integracja i aktywizacja 
(III edycje) 

2016-2020 3,60 

Projekt swym zakresem obejmuje zajęcia 
reintegracji społecznej i zawodowej, kursy i 
szkolenia zawodowe umożliwiające 
podniesienie lub zmianę kwalifikacji, rozwój 
usług społecznych, profilowanych, 
przezwyciężających indywidualne bariery w 
integracji społecznej i powrocie na rynek 
pracy, staże zawodowe. 

Projekt będzie skierowany m.in. do osób z 
obszaru rewitalizacji. 

Miasto Ełk, CKZiU,  
ul. Matejki 1  

19.  Gmina Miasto Ełk 

Program szczepień 
przeciwko wirusowi HPV 
dziewcząt  w wieku 13 
lat, zamieszkałych na 

terenie Miasta Ełku, na 
lata 2016-2020 

2016-2020 0,84 

 Kampania promocyjna i zapraszająca do 
udziału w realizacji programu 
przeprowadzona na terenie Miasta. 

 Szczepienia realizowane będą przez „Pro-
Medica” Sp. z o.o., spółkę Miasta Ełku ze 
100% wkładem.  

 Edukacja zdrowotna w zakresie raka szyjki 
macicy młodzieży (chłopcy i dziewczęta) z 
danego rocznika oraz ich matek. W ramach 
działań edukacyjnych opracowane zostaną 
ulotki, plakaty informacyjne na temat 
zalecanych szczepień ochronnych HPV, 
wskazujące na skuteczność szczepień oraz 
zawierające informacje na temat ryzyka 
zakażeń i zachorowań na raka szyjki 
macicy. 

 Uzyskanie pisemnej zgody 
rodziców/opiekunów prawnych na 
szczepienie. 

Miasto Ełk, w tym obszar 
„Śródmieście” 
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Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 
(mln zł) 

Opis/zakres projektu Miejsce realizacji 

 Badanie i kwalifikacja do szczepienia. 

 Przeprowadzenie szczepień. 

 Szczepienia zostaną wykonane zgodnie  z 
obowiązującą procedurą tj. podanie 3 dawek 
w schemacie 0,1 lub 2 i 6 miesięcy, lub 
według zaleceń producenta i 
udokumentowanie szczepienia. 

 Systematyczny monitoring realizacji 
programu. 

Projekt będzie skierowany m.in. do osób z 
obszaru rewitalizacji - szczepienia zostaną 
przeprowadzone we wszystkich gabinetach 
szczepiennych lekarzy rodzinnych w Ełku, w 
tym w „Śródmieściu”. 

 41,41 
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7. PLAN FINANSOWY 

PROJEKTY REWITALIZACYJNE  

(PROJEKTY PODSTAWOWE ORAZ UZUPEŁNIAJĄCE RODZAJE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH) 

Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

1.  
Rewitalizacja zespołu zamkowego w Ełku 
i obszaru wyspy zamkowej 

50,00 0,00 25,00 25,00 0,00 

2.  Przebudowa ul. Wojska Polskiego 10,00 1,50 0,00 8,50 0,00 

3.  
Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla 
rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych w 
mieście Ełk 

15,00 2,25 0,00 12,75 0,00 

4.  
Przebudowa i modernizacja dróg w obszarze 
śródmieścia Ełku 

8,00 1,20 0,00 6,80 0,00 

5.  Rewitalizacja ełckich podwórek 7,27 1,09 0,00 6,18 0,00 

6.  
Adaptacja budynku na potrzeby działalności 
Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej 

5,00 0,75 0,00 4,25 0,00 

7.  
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego 
klubu integracji społecznej 

2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

8.  
Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z 
kompleksową ścieżką wsparcia (schemat A) 

2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 

9.  Lokalne perspektywy (schemat A) 2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 

10.  
Modernizacja infrastruktury i wyposażenie  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ełku przy ul. Piłsudskiego 8 

1,10 0,17 0,00 0,93 0,00 

11.  Aktywna integracja (schemat A) 0,24 0,04 0,00 0,20 0,00 

12.  Wsparcie ełckich rodzin (schemat A) 0,40 0,06 0,00 0,34 0,00 

13.  Świadomi mieszkańcy (schemat A) 0,40 0,06 0,00 0,34 0,00 

14.  

Modernizacja i adaptacja budynku przy  
ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Ełku 

2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 

15.  
Razem przeciw wykluczeniu społecznemu 
(schemat A) 

2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 

16.  
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby 
Muzeum Historycznego w Ełku 

24,49 3,67 0,00 20,82 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

17.  Dziedzictwo Mazur 4,50 0,68 0,00 3,82 0,00 

18.  
Prace renowacyjne w Kościele pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w  Ełku 

5,00 0,50 1,10 3,40 0,00 

19.  
Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. 
Parkowej i Wojska Polskiego 

5,54 0,84 0 4,70 0 

20.  

Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w 
ramach Centrum Aktywności Seniorów. 
Adaptacja budynku na  potrzeby działalności 
przy ul. Wojska Polskiego 24 

2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 

21.  
Rewaloryzacja budynku Zespołu Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku 

3,60 0,54 0,00 3,06 0,00 

22.  
Zagospodarowanie terenu i zieleni Ełckiego 
Centrum Kultury 

1,00 0,15 0,00 0,85 0,00 

23.  
Zadaszenie amfiteatru Ełckiego Centrum 
Kultury 

2,50 0,38 0,00 2,12 0,00 

24.  Wielopokoleniowa integracja  społeczna 5,00 0,00 0,75 4,25 0,00 

25.  
Przeciwdziałanie marginalizacji osób 
bezdomnych 

0,10 0,015 0,00 0,085 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

26.  
Termomodernizacja budynku przy ul. Chopina 
23 

0,49 0,00 0,08 0,41 0,00 

27.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 22/24 

0,39 0,00 0,06 0,33 0,00 

28.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Orzeszkowej 14A 

0,37 0,00 0,06 0,31 0,00 

29.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 2/Mickiewicza 21 

0,41 0,00 0,07 0,34 0,00 

30.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 37 i 39 

0,55 0,00 0,09 0,46 0,00 

31.  
Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 24 

0,58 0,00 0,09 0,49 0,00 

32.  
Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 33A 

0,58 0,00 0,09 0,49 0,00 

33.  
Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 34 

0,36 0,00 0,06 0,30 0,00 

34.  
Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 36 

0,30 0,00 0,05 0,25 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

35.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Żeromskiego 1 

0,25 0,00 0,04 0,21 0,00 

36.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Żeromskiego 3 

0,30 0,00 0,05 0,25 0,00 

37.  
Termomodernizacja budynku przy ul. Armii 
Krajowej 9 

0,70 0,00 0,11 0,59 0,00 

38.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 6 

0,12 0,00 0,02 0,10 0,00 

39.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 10 

0,28 0,00 0,05 0,23 0,00 

40.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Gdańskiej 12 

0,37 0,00 0,06 0,31 0,00 

41.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 7 

0,28 0,00 0,05 0,23 0,00 

42.  
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 9A 

0,50 0,00 0,08 0,42 0,00 

43.  
Prace rewitalizacyjne w budynku Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej w 
Ełku  

2,00 0,20 0,27 1,53 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

44.  Adaptacja poddasza nad Szkoła Podstawową 
nr 2 na potrzeby judo w Ełku 

0,50 0,08 0,00 0,42 0,00 

45.  To jest moje miejsce bo kocham to miejsce 0,17 0,00 0,03 0,14 0,00 

46.  Renowacja zabytkowego budynku kościoła 
oraz otoczenia 

0,73 0,10 0,10 0,53 0,00 

47.  Szkoła przedsiębiorczości 1,20 0,00 0,18 1,02 0,00 

48.  Modernizacja budynków zarządzanych przez 
Administrator Sp. z o.o. 

9,20 0,00 0,90 5,50 2,80 

49.  Termomodernizacja budynków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Świt” 

1,84 0,00 0,40 1,10 0,34 

50.  Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 

37,00 6,60 0,00 23,20 7,20 

51.  Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 
w obszarze śródmieścia 

4,00 0,60 0,00 3,40 0,00 

52.  Rekultywacja Jeziora Ełckiego 4,00 0,40 0,00 2,40 1,20 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 

wartość (w mln 
zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 

Środki 
publiczne (mln 

zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

53.  Rozwój ekonomii społecznej 3,00 0,25 0,20 2,55 0,00 

54.  

Typy projektów: 

 wspieranie nadawania i przywracania funkcji 
społecznych ( w tym kulturalnych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych), 
gospodarczych  zdegradowanym obszarom 
miejskim,  

 rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja 
istniejącej zabudowy, wyjątkowo 
w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie 
historycznej zabudowy, 

 zagospodarowanie/rozwój przestrzeni 
publicznych – przedsięwzięcia 
ukierunkowane na podniesienie 
atrakcyjności społecznej oraz nadawanie 
walorów funkcjonalnych i estetycznych tym 
przestrzeniom z uwzględnieniem ich 
regionalnej tożsamości, 

budowa, przebudowa dróg przyczyniających 
się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji 
i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich 
obszarów funkcjonalnych. 

74,13 3,00 6,00 32,06 33,07 

RAZEM 305,74 26,925 36,04 198,165 44,61 
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PROJEKTY KOMPLEMENTARNE DO PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 
wartość  

(w mln zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 
Środki 

publiczne (mln 
zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

1.  Aktywna integracja (schemat B) 3,76 0,57 0,00 3,19 0,00 

2.  Wsparcie ełckich rodzin (schemat B) 4,60 0,69 0,00 3,91 0,00 

3.  Świadomi mieszkańcy (schemat B) 1,10 0,17 0,00 0,93 0,00 

4.  
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego 
klubu integracji społecznej (schemat B) 2,60 0,39 0,00 2,21 0,00 

5.  
Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z 
kompleksową ścieżką wsparcia (schemat B) 1,00 0,15 0,00 0,85 0,00 

6.  Lokalne perspektywy (schemat B) 3,46 0,52 0,00 2,94 0,00 

7.  
Razem przeciw wykluczeniu społecznemu  

(schemat B) 2,00 0,30 0,00 1,70 0,00 

8.  

Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez 
wymianę na oprawy energooszczędne, 
zastosowanie systemów „inteligentnego 
oświetlenia” 

5,20 1,60 0,00 3,60 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 
wartość  

(w mln zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 
Środki 

publiczne (mln 
zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

9.  Ełk – Smart City 4,00 0,60 0,00 3,40 0,00 

10.  
Zagospodarowanie terenu między budynkami 
ul. Wojska Polskiego 40A i 44A 0,30 0,00 0,05 0,25 0,00 

11.  

Rewitalizacja społeczna śródmieścia Ełku, 
terenu wokół Jeziora Ełckiego i otoczenia rzeki 
Ełk 

0,50 0,08 0,00 0,42 0,00 

12.  Uwierz w siebie 1,50 0,23 0,00 1,27 0,00 

13.  
Centrum Wspomagania Rozwoju i Edukacji 
Dzieci z Niepełnosprawnością 2,00 0,00 0,30 1,70 0,00 

14.  Aktywni obywatele – razem do lepszego życia 2,00 0,00 0,30 1,70 0,00 

15.  Ełckie Centrum Obywatelskie 2,00 0,00 0,30 1,70 0,00 

16.  Samotność Ci nie grozi 0,85 0,13 0,00 0,72 0,00 

17.  

Działania edukacyjne związane z 

efektywnością energetyczną; kampanie 

promujące budownictwo zeroemisyjne 
0,10 0,015 0,00 0,085 0,00 
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Lp. Tytuł projektu 

Szacunkowa 
całkowita 
wartość  

(w mln zł) 

Wkład Beneficjenta (mln zł) 

Dofinansowanie 
UE (mln zł) 

Dofinansowanie  
z innych źródeł 
zewnętrznych 

(mln zł) 
Środki 

publiczne (mln 
zł) 

Środki 
prywatne (mln 

zł) 

18.  Integracja i aktywizacja (III edycje) 3,60 0,54 0,00 3,06 0,00 

19.  
Program szczepień przeciwko wirusowi HPV 
dziewcząt  w wieku 13 lat, zamieszkałych na 
terenie Miasta Ełku, na lata 2016-2020 

0,84 0,13 0,00 0,71 0,00 

RAZEM 41,41 6,115  0,95 34,345 0,0 
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Źródła finansowania projektów podstawowych i uzupełniających rodzajów działań 

rewitalizacyjnych oraz projektów komplementarnych: 

1. Śródki publiczne 

a. Budżety jst i jednostek organizacyjnych – wkład własny do dofinansowania 

zewnętrznego, realizacja zadań publicznych, na które nie pozyskano zewnętrznego 

dofinansowania, dotacje itp. na remont zabytków, zlecenie zadań organizacjom 

pozarządowym;  

b. Budżet państwa – środki z programów rządowych, funduszy celowych, programów  

i funduszy wojewódzkich;  

c. Dofinansowanie UE i z innych źródeł zewnętrznych – programy operacyjne  

(m.in. RPO WiM 2014-2020,  w tym instrument ZIT bis adresowany do Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Ełku; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Program INTEREG V-A Litwa-Polska), programy krajowe, inne instrumenty. 

2. Środki prywatne 

a. Przedsiębiorstw; 

b. Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych; 

c. Kościołów i związków wyznaniowych; 

d. Środki z rynku finansowego (kredyty, pożyczki, leasing, gwarancje bankowe itp.). 

Działania sektora prywatnego mogą być również realizowane z udziałem środków pochodzących 

z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych, budżetu państwa czy budżetu jst. 

3. Środki organizacji pozarządowych – wkład własny do dofinansowania zewnętrznego lub 

samodzielna realizacja projektów. 
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8. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA KOMPLEMENTARNOŚCI 

Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 łączy działania społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, 

techniczne, środowiskowe i kulturowe związane z danym obszarem i jego otoczeniem. Działania są 

zaplanowane kompleksowo i wzajemnie ze sobą powiązane. W niektórych przypadkach realizacja 

inwestycji warunkuje realizację projektów inwestycyjnych, w innych działania inwestycyjne są efektem 

projektów „miękkich” czy też ich efekty oddziałują na sytuację kryzysową. Komplementarność 

(przestrzenna, tematyczna, źródeł finansowania) projektów służy efektywnemu oddziaływaniu na 

obszar kryzysowy, jak i całe miasto.  

W Programie projekty zostały podzielone na: 

 podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do 

mieszkańców tego obszaru, których realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę 

sytuacji w Śródmieściu Ełku;  

 uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę 

oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na 

realizację celów Programu; 

 projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych - projekty skierowane do 

szerszego grona odbiorców wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, 

uzupełniające projekty rewitalizacyjne i dzięki którym prowadzone działania rewitalizacyjne 

nie będą skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary miasta lub nie będą 

prowadziły do niepożądanych efektów społecznych. 

Planując działania rewitalizacyjne kierowano się następującymi zasadami: 

 projekty o charakterze infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie w obszarze 

rewitalizacji, 

 inwestycje muszą służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów obszaru 

rewitalizacji, 

 podstawowe projekty społeczne powinny być kierowane wyłącznie do mieszkańców 

„Śródmieścia”, 

 projekty ogólnomiejskie, preferujące mieszkańców obszaru rewitalizacji ale obejmujące 

również osoby spoza „Śródmieścia”, są uzupełnieniem działań dedykowanych obszarowi 

rewitalizacji i tym samym kwalifikowane są do wykazu projektów komplementrarnych, 

 dopuszcza się możliwość realizacji projektów społecznych poza obszarem rewitalizacji 

w przypadku, gdy siedziba organizatora i odpowiednia infrastruktura znajdują się poza 

„Śródmieściem”, a zaplanowane działania służą realizacji celów programu rewitalizacji. 

Kontynuowane będą działania rewitalizacyjne sprzed aktualizacji oraz realizowane nowe inicjatywy, 

przede wszystkim na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji mieszkańców, rewitalizacji 

przestrzeni publicznych, poszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej (w tym sportowo-rekreacyjnej), 

zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.  

Projekty przypisane konkretnie do obszaru rewitalizacji będą uzupełnione projektami obejmującymi 

również osoby spoza „Śródmieścia”, dotknięte różnego rodzaju zdiagnozowanymi problemami 

społecznymi. Dodatkowo Gmina Ełk będzie samodzielnie realizowała projekty rewitalizacyjne na swoim 

terytorium, które będą pośrednio wpływały również na obszar rewitalizacji. 

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych będą fundusze unijne, uzupełnione 

wkładem własnym (publicznym i prywatnym) oraz innymi środkami zewnętrznymi. Część projektów 

będzie realizowana poprzez Zintegrowane Inwestycje terytorialne (ZIT). Projekty nie objęte ZIT będą 
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ubiegały się o dofinansowanie w trybie konkursowym z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, innych programów operacyjnych (m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Program INTERREG V-A Litwa-Polska), środków zagranicznych lub krajowych. Ponadto 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach wiejskich MOF Ełk będą uzupełnione wsparciem 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Poniżej przedstawiono przykłady komplementarności projektów rewitalizacyjnych (podstawowych 

i uzupełaniających rodzajów działań rewitalizacyjnych) oraz projektów komplementarnych. 
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Adaptacja budynku na 
potrzeby działalności 
Centrum Rewitalizacji 

Społecznej w Ełku

Utworzenie i 
funkcjonowanie 

młodzieżowego  klubu 
integracji społecznej

Zagospodarowanie 
ełckich podwórek

Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej 
z kompleksową ścieżką 

wsparcia

Lokalne perspektywy

Dzienny Dom Pobytu dla osób 
starszych w ramach Centrum 

Aktywności Seniorów. Adaptacja 
budynku na  potrzeby działalności 

przy ul. Wojska Polskiego 24

Lokalne perspektywy

Modernizacja infrastruktury i 
wyposażenie  Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8

Wsparcie ełckich rodzin Świadomi mieszkańcy Aktywna integracja

Lokalne perspektywy

Modernizacja i adaptacja 
budynku przy ul. 

Piłsudskiego 5 na cele 
społeczne Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ełku

Razem przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu

Uwierz w siebie

Rewitalizacja społeczna 
śródmieścia Ełku, terenu 
wokół Jeziora Ełckiego i 

otoczenia rzeki Ełk

Aktywizacja 
i integracja

Centrum Wspierania 
Rozowju i Edukacji Dzieci z 

Niepełnosprawnością

Przeciwdziałanie 
marginalizacji osób 

bezdomnych
Integracja i aktywizacja

Wielopokoleniowa 
integracja  
społeczna

Aktywni 
obywatele - razem 
do lepszego życia

To jest moje 
miejsce bo 

kocham to miejsce

Szkoła 
przedsiębiorczości

Rozwój ekomomii 
społecznej

Ełckie Centrum 
Obywatelskie

Samotność Ci nie 
grozi

Program szczepień 
przeciwko 

wirusowi HPV 
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rozwój turystyki

zagospodarowanie 
przestrzeni

Rewitalizacja zespołu 
zamkowego w Ełku i 

obszaru wyspy zamkowej

Rewitalizacja i 
zagospodarowanie terenu 

Ełckiej Kolei Wąskotorowej na 
potrzeby Muzeum 

Historycznego w Ełku

Dziedzictwo Mazur

Przebudowa i 
modernizacja dróg w 
obszarze śródmieścia 

Ełku

Przebudowa ul. Wojska 
Polskiego

Zagospodarowanie 
ełckich podwórek

Zagospodarowanie 
pustych przestrzeni dla 

rozowju funkcji 
turystyczno-

rekreacyjnych w mieście 
Ełk

Zadaszenie amfiteatru 
Ełckiego Centrum Kultury

Zagospodarowanie terenu 
i zieleni Ełckiego Centrum 

Kultury

Prace rewitalizacyjne w 
Kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w  Ełku 

Rewitalizacja zdegradowanych 
terenów komunalnych nad 

rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej 
i Wojska Polskiego

A
kt

yw
iz

ac
ja

 i 
in

tr
ag

ac
ja
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zwiększenie efektywności 
energetycznej

poprawa stanu 
technicznego budynków

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

budynków 
użyteczności 

publicznej

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
"Świt"

Modernizacja 
budynków 

mieszkalnych 
Administrator 

Sp. z o.o.

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
poprzez wymianę na 

oprawy 
energooszczędne, 

zastosowanie 
systemów 

„inteligentnego 
oświetlenia”

Ełk – Smart City

Modernizacja 
infrastruktury 

MOPS

Rewaloryzacja 
budynku Zespołu 

Szkół Mechaniczno –
Elektrycznych w Ełku

Prace 
rewitalizacyjne w 

budynku Wyższego 
Seminarium 

Duchownego 

Adaptacja poddasza 
nad Szkoła 

Podstawową nr 2 na 
potrzeby judo w 

Ełku

Renowacja 
zabytkowego 

budynku kościoła 
baptystów oraz 

otoczenia

Działania edukacyjne 
związane z 

efektywnością 
energetyczną; 

kampanie promujące 
budownictwo 
zeroemisyjne

A
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9. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA 

Zgodnie z definicjami zapisami zawartymi m.in. w Umowie Partnerstwa czy wytycznych Ministra 

Rozwoju, niezbędnym elementem rewitalizacji jest realna partycypacja społeczna. Program 

Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 poddawany był dyskusji z szerokim gronem potencjalnych 

beneficjentów i odbiorców, w szczególności ze społecznością terenów wyznaczonych do rewitalizacji 

i organizacjami pozarządowymi. Działania partycypacyjne prowadzone w toku prac nad aktualizacją 

Programu służyły efektywnemu planowania rozwoju obszaru rewitalizacji, zapewnieniu trafności 

podejmowanych decyzji, poprawie współpracy pomiędzy wszystkimi grupami zaangażowanymi 

w proces rewitalizacji oraz pogłębieniu wiedzy i lepszego zrozumienia mieszkańców dla planowanych 

działań. 

Na etapie przygotowywania dokumentu Program konsultowany był w ramach projektu Ełk konsultuje! 

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Adelfi we współpracy z Urzędem Miasta Ełku  

i Starostwem Powiatowym w Ełku. Miał na celu wzmocnienie procesu i efektywności konsultacji 

społecznych organizowanych przez ww. samorządy. Jednym z działań było przeprowadzenie 

modelowych konsultacji społecznych. Urząd Miasta Ełku zdecydował się na skonsultowanie 

aktualizowanego Programu Rewitalizacji Ełku. 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane 18 listopada 2014 r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Ełku. Tematem spotkania były problemy i potrzeby śródmieścia Ełku oraz pomysły na 

rozwój tego obszaru. Do udziału zostali zaproszeni mieszkańcy śródmieścia, lokalni przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, przedstawiciele związków wyznaniowych i kościołów, instytucji kultury, 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji działających w obszarze integracji i pomocy 

społecznej, przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Do udziału 

w spotkaniu zachęcano za pomocą pisemnych i mailowych zaproszeń, informacji zamieszczonych na 

stronach internetowych i portalach społecznościowych Stowarzyszenia Adelfi i Urzędu Miasta, artykułu 

w prasie lokalnej oraz audycji radiowej. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby. W dniu 15 grudnia 2014 r. 

w Urzędzie Miasta Ełku zorganizowano kolejne spotkanie. Wzięło w nim udział 21 osób. Podczas 

spotkania kontynuowano dyskusje nt konkretnych działań rewitalizacyjnych w centrum miasta.  

Propozycje projektów zgłoszonych na obu spotkaniach zostały poddane analizie przez odpowiednie 

jednostki Urzędu Miasta pod kątem zasadności i możliwości realizacji. Ponadto w grudniu 2014 r. 

ogłoszono otwarty nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych, który trwał do końca stycznia 2015 r. 

(informacja pojawiła się na stronach internetowych i portalach społecznościowych Stowarzyszenia 

Adelfi i Urzędu Miasta Ełku oraz została przesłana pocztą do wybranych podmiotów). Zgłoszono 

kilkadziesiąt propozycji, które następnie poddawane były weryfikacji i dalszym uzgodnieniom 

z podmiotami zgłaszającymi oraz odpowiednimi instytucjami. Ostatecznie 18 proponowanych 

przedsięwzięć nie zostało umieszczonych w Programie, głównie z powodu ich zlokalizowania poza 

obszarem rewitalizacji. 

25 września 2015 r. projekt zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Ełku został poddany pre-

konsultacjom. Informacja o pre-konsultacjach pojawiła się na stronie internetowej i portalu 

społecznościowym Urzędu Miasta Ełku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz została wysłana 

pocztą elektroniczną do podmiotów, które zgłosiły do Programu swoje projekty. Pre-konsultacje trwały 

do 9 października 2015 r. Wpłynęły uwagi od trzech podmiotów, dotyczące głównie uzupełnień do 

wpisanych projektów lub propozycji nowych inwestycji. Propozycje nowych przedsięwzięć, po analizie 

pod kątem zasadności i możliwości realizacji, nie zostały włączone do Programu. 

W toku prac nad aktualizacją Programu, Prezydent Miasta powołał Zespół ds. rewitalizacji miasta Ełku. 

W jego skład weszły osoby z różnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ełku oraz jednostek 

miejskich, które ze względu na zakres zadań są związane z procesem rewitalizacji i których 

zaangażowanie jest warunkiem sprawnego i efektywnego przeprowadzenia tego procesu. Do zadań 

zespołu należą m.in.: 
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 prace nad aktualizacją i uzupełnieniem Programu, 

 wytyczenie obszarów kryzysowych i obszaru rewitalizacji, 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

 przygotowanie modelowego pilotażu projektu rewitalizacyjnego. 

W okresie od 20 stycznia do 10 lutego 2016 r. trwały konsultacje społeczne Programu przed poddaniem 

go strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (na mocy Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta 

Miasta Ełku z dn. 12 stycznia 2016 r.). Przedmiotowy dokument, wraz z formularzem konsultacyjnym, 

został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej 

w zakładce „Strategie, raporty, opracowania” oraz wysłany pocztą elektroniczną do wydziałów Urzędu 

Miasta Ełku, komisji Rady Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych oraz wybranych organizacji 

pozarządowych, firm i innych podmiotów z terenu Ełku. Dokumentacja dotycząca konsultacji 

społecznych w formie drukowanej była dostępna w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, 

ul. Piłsudskiego 6, p. 103. Uwagi, wnioski i opinie można było składać w formie pisemnej, za pomocą 

narzędzi teleinformatycznych (e-mail) oraz bezpośrednio podczas dyżurów Wydziału Strategii i Rozwoju 

Urzędu Miasta Ełku. Wpłynęły 2 formularze – jeden został odrzucony, jeden częściowo uwzględniony. 

Tabela 29 Zestawienie uwag w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 (20.01-
10.02.2016 r.) 

L.P. 

Część 
dokumentu, do 
której odnosi się 
zapis (rozdział,  
podrozdział 
strona) 

Treść uwagi 
Instytucja/osoba 
fizyczna 

Rozstrzygnięcie wraz z 
uzasadnieniem 

1. 
Cel główny nr 6 
str. 88 

Dodanie inwestycji 
dot. wymiany 
kanalizacji 
deszczowej, 
wymiany kanalizacji 
sanitarnej, wymiany 
nawierzchni drogi 
na odcinku od  
ul. Sikorskiego do 
parkingów przy 
budynku ul. 
Wileńska 3. 

Administrator sp. 
z o.o w imieniu 
wspólnot 
mieszkaniowych 
ul. Wileńska 3 i 
Wileńska 1 

Wniosek odrzucony. 

 
Projekt jest zlokalizowany poza 
obszarem rewitalizacji. 

2.  

Str. 113, projekt 
„Rewitalizacja 
zespołu 
zamkowego w 
Ełku i obszaru 
wyspy zamkowej” 

Uzupełnienie opisu 
projektu oraz 
dodanie zapisu o 
wpływie projektu na 
realizację celu 3 
„Poprawa jakości i 
dostępności usług 
społecznych i 
zdrowotnych”. 

PW Doryb Piotr 
Basiewicz 

Wniosek częściowo 
uwzględniony. 
 

Uzupełniono opis projektu zgodnie z 
przesłanym formularzem 
konsultacyjnym. W punkcie 
„Odniesienie do przyjętych celów 
programu” nie dodano celu 3. 
„Poprawa jakości i dostępności 
usług społecznych i zdrowotnych”. 
Projekt nie jest zgodny z przyjętymi 
założeniami i kierunkami działań 
celu 3. 

 

 

 

Kolejne konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 10 marca do 4 kwietnia 2016 r.,  

w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt Programu Rewitalizacji 

Ełku na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było opiniować 

w następujących formach: 



 

184 
 

1. Forma pośrednia 

a) przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w formie 

pisemnej na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 

Ełk; 

b) przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego (skan) przy 

pomocy narzędzi teleinformatycznych w czasie trwania konsultacji, na adres e-mail: 

a.lemieszonek@um.elk.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. 2001 nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). 

2. Forma bezpośrednia – przekazanie opinii bezpośrednio w trakcie otwartego spotkania 

konsultacyjnego, które odbyło się 23 marca 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Ełku,  

ul. Piłsudskiego 4. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. 

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, natomiast Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Ełku (opracowujący dokument) dokonał w Programie kilku zmian dot. m.in. aktualizacji opisów i kosztów 

niektórych projektów oraz weryfikacji wskaźników monitoringu. 

Gmina Miasto Ełk realizuje w latach 2016-2018 projekt „Nowe Śródmieście Ełku – wzór na rewitalizację” 

w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju pn. „Modelowa rewitalizacja miast”. Wszystkie działania 

realizowane w projekcie zakładają aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej na każdym etapie (3 

filary rewitalizacji: 1. od partycypacji do współodpowiedzialności, 2. koprodukcja usług społecznych, 3. 

społeczne tworzenie miejsc). W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane modelowe działania 

informacyjno-edukacyjne, stanowiące wstęp do rozpoczęcia procesu partycypacji mieszkańców 

Śródmieścia. Rezultatem tych działań będą konsultacje społeczne. Wybrano 3 narzędzia, które zostaną 

uzupełnione o formy umożliwiające zbieranie uwag w formie papierowej, elektronicznej oraz 

bezpośredniej (spacery studyjne, debaty, wywiady):  

 grupy fokusowe,  

 Open Space,  

 Planning for Real.  

Konsultacje zakończą się efektywnym rozpowszechnieniem wyników. Ważnym elementem wszystkich 

konsultacji będzie ewaluacja społeczna. Powstanie raport z konsultacji społecznych. Klamrą spinającą 

proces partycypacji będzie Forum Rewitalizacji – do Forum będzie mógł przystąpić każdy. Będzie to 

grupa aktywnie włączająca się w procesy rewitalizacyjne w mieście. Ponadto mieszkańcy włączą się w 

proces kooperacji usług społecznych i kreowanie nowej przestrzeni Śródmieścia.  

Wyniki wszystkich działań partycypacyjnych w ramach projektu posłużą do aktualizacji Programu 

Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Opis całego procesu wraz z wnioskami i rekomendacjami do 

dalszego programowania procesu włączania mieszkańców we wdrażanie programu zostaną 

zamieszczone w zaktualizowanej wersji Programu. 
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10. SYSTEM WDRAŻANIA 

System wdrażania Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 jest ściśle powiązany ze strukturą 

Urzędu Miasta Ełku i miejskich jednostek organizacyjnych. Głównym podmiotem systemu wdrażania 

Programu jest samorząd miasta. W imieniu samorządu za strategiczne zarządzanie odpowiada Zespół 

ds. rewitalizacji Miasta Ełku. Zespół jest powołany zarządzeniem Prezydenta Ełku, a w jego skład 

wchodzi Prezydent (jako Przewodniczący) oraz kierownictwo i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta 

Ełku i miejskich jednostek organizacyjnych, które ze względu na zakres działań bezpośrednio 

i pośrednio uczestniczą w procesie rewitalizacji (Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Polityki 

Społecznej, MOPS, Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zespół 

Inwestycji, Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami).  

Komórką wdrażania i koordynacji Programu jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. 

Wydział jest podległy bezpośrednio Prezydentowi Ełku i będzie współpracował z wydziałami Urzędu 

Miasta Ełku, miejskimi i innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, beneficjentami projektów, 

mieszkańcami obszaru rewitalizacji i innymi interesariuszami, w celu realizacji nałożonych zadań, do 

których należą: 

 monitorowanie i ewaluacja Programu, 

 weryfikacja założeń Programu i jego aktualizacja na podstawie gromadzonych materiałów, 

dokumentów i oceny przeprowadzonych działań, 

 monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami określonymi 

w programie, 

 przyjmowanie i weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział w Programie oraz 

planowanie kolejnych działań w ramach Programu, 

 prowadzenie działań informacyjnych i partycypacyjnych, 

 poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji przewidzianych w programie z funduszy 

zewnętrznych, 

 inne zadania zlecane przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku. 

Za wdrażanie poszczególnych projektów odpowiedzialni są właściwi beneficjenci. Realizowany będzie 

również modelowy pilotaż rewitalizacji w ramach projektu „Nowe Śródmieście Ełku – wzór na 

rewitalizację”, w którym m.in. zostaną wypracowane najlepsze metody włączania społeczności, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych grup w proces rewitalizacji. Działania mające na 

celu partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni 

społecznej, będą koncentrowały się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej (zlokalizowanym w 

„Śródmieściu”). ECRS będzie fundamentem procesu rewitalizacji oraz siedzibą zapewniającą pełną 

infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Funkcjonowanie ECRS 

będzie polegać na planowaniu, budowaniu standardów pracy, szukaniu partnerów – mieszkańców, 

MŚP, NGO na rzecz aktywnego włączenia w podejmowanie decyzji na każdym etapie rozwoju obszaru, 

współpracy przy realizacji założonych zadań. 

Projekt zakłada przeprowadzenie licznych działań partycypacyjnych, których efektem ma być 

uzupełnienie i aktualizacja Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 oraz stworzenie koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania obszaru rewitalizacji. Interesariusze będą angażowani w powyższe 

procesy poprzez następujące działania: 

 warsztaty informacyjno-konsultacyjne, 

 punkt informacyjno-konsultacyjny, 

 grupy fokusowe, 

 Open Space, 

 Planning for Real, 
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 Forum Rewitalizacji. 

Forum Rewitalizacji, zgodnie z zapisami ww. projektu, będzie tworem nieformalnym, utworzonym z 

najbardziej zaangażowanych i aktywnych uczestników procesu konsultacji społecznych, prowadzonych 

w ramach projektu. Mieszkańcy (młodzież, dorośli, seniorzy), przedsiębiorcy, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, lokalni animatorzy oraz wszyscy chętni spoza struktur samorządowych, 

zostaną zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w Forum. Wewnętrzna struktura Forum Rewitalizacji 

zostanie wypracowana przez samych członków. Forum Rewitalizacji będzie informowane o 

planowanych konsultacjach, zapraszane do wzięcia udziału w panelach warsztatowych w ramach 

zewnętrznych działań edukacyjnych. Członkowie Forum Rewitalizacji będą współpracować z 

samorządem miejskim we wdrażaniu programu. Celem wprowadzenia tego typu rozwiązań jest 

stworzenie sprawdzonego i efektywnego modelu współpracy na rzecz wypracowania najlepszych metod 

komunikacji, wymiany poglądów i skutecznego dialogu. 

Proces wdrażania będzie wspomagany poprzez wykorzystanie Ełckiej Platformy Rewitalizacji. Będzie 

to serwis internetowy umożliwiający wymianę doświadczeń oraz raportowanie działań w ramach 

projektu i wdrażania zaktualizowanego Programu. Za pośrednictwem platformy interesariusze będą 

mogli zapoznać się z prognozą rozwoju rewitalizowanego obszaru, zgłaszać propozycje działań, 

zapoznać się z dokumentacją powstałą w ramach realizowanego projektu, śledzić interaktywną mapę 

rewitalizacji dla obszaru objętego pilotażem. 

Partycypacja społeczna, bazująca na wypracowanym w ramach powyższego projektu modelu, będzie 

wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym jego etapie (diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie, monitorowanie, aktualizacja). Zakłada się angażowanie wszystkich grup 

interesariuszy poprzez różnorodne formy partycypacji:  

 na etapie diagnozowania, programowania i wdrażania Programu – konsultowanie oraz 

zaawansowane metody partycypacji, w których obywatele, organizacje pozarządowe i inne 

podmioty będą występować jako partnerzy w tworzeniu i realizowaniu działań, 

 na etapie monitorowania Programu – informowanie/dostarczanie wiedzy nt. realizacji Programu 

i poszczególnych projektów. 
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11. SYSTEM MONITORINGU I AKTUALIZACJI 

Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji Ełku będzie prowadzony na 2 poziomach: poszczególnych 

projektów oraz całego procesu rewitalizacji. Coroczne sprawozdania będą zawierały: 

1. informacje od beneficjentów projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji Ełku nt. realizacji 

danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji 

z wdrażania modelu rewitalizacji w Mieście Ełk. 

2. analizę wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego Miasta i obszaru rewitalizacji.  

Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji Ełku prowadzić będzie Wydział Strategii Rozwoju Urzędu 

Miasta Ełku. Projekt sprawozdania będzie opiniowane przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku. 

Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca każdego roku, zdawać będzie Radzie Miasta Ełku 

sprawozdanie dot. realizacji Programu. Sprawozdania będą publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Ełku. 

Aktualizacja Programu będzie odbywała się w zależności od potrzeb, w oparciu o analizę corocznych 

sprawozdań, wyniki ewaluacji, wymogi zewnętrzne, na wniosek Zespołu ds. rewitalizacji, mieszkańców 

Ełku lub innych podmiotów z terenu Miasta. Dodanie nowego projektu będzie możliwe pod warunkiem 

wpisywania się w cele Programu. Prace nad aktualizacją prowadzone będą we współpracy ze 

wszystkimi grupami interesariuszy.  

Wszystkie czynności związane z aktualizacją Programu powinny być zgodne z obowiązującą 

w Urzędzie Miasta Ełku procedurą w sprawie tworzenia planów, programów i strategii rozwoju miasta. 

Zaktualizowany dokument musi zostać przyjęty uchwałą Rady Miasta Ełku. 

Program będzie mógł być poddany ewaluacji na każdym etapie jego realizacji oraz po jego zakończeniu. 

Ewaluacja będzie oceniała proces wdrażania Programu w oparciu o kryteria trafności, skuteczności, 

efektywności, użyteczności i trwałości. Jej wyniki będą mogły być podstawą skorygowania 

zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. 
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Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście 

Miasto Ełk 

Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa  
(2023 r.) 

Liczba podmiotów gospodarczych 
na 100 mieszkańców (w danym 
roku) 
 

szt. 
Urząd Miasta Ełku, Wydział 
Organizacyjny, Referat Działalności 
Gospodarczej 

6,62 7,95 

wartość danego wskaźnika 
w obszarze „Śródmieście” 

corocznie porównywana do 
wartości wskaźnika dla 

całego Miasta 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych na 100 mieszkańców 
(w danym roku) 
 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 5,55 4,44 

Liczba osób bezrobotnych z 
wykształceniem gimnazjalnym i 
niższym na 100 mieszkańców  
(w danym roku) 
 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 2,44 1,95 

Liczba powstałych przedsiębiorstw 
społecznych (narastająco) 
 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 3 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem objętych 
wsparciem w ramach projektów 
dot. aktywizacji zawodowej 
(narastająco) 
 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 480 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w ramach projektów 
dot. aktywizacji zawodowej 
(narastająco) 
 
 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 41 
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Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście 

Miasto Ełk 

Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie 
na 100 mieszkańców (w danym 
roku) 

osoby Komenda Powiatowa Policji w Ełku 0,15 0,12 

wartość danego wskaźnika 
w obszarze „Śródmieście” 

corocznie porównywana do 
wartości wskaźnika dla 

całego Miasta 

Osoby, którym przyznano 
świadczenia pomocy społecznej z 
powodu ubóstwa na 100 
mieszkańców (w danym roku) 

osoby 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ełku 

5,69 4,56 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 1 200 

Liczba dzieci i młodzieży 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym 
(narastająco) 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 500 

Liczba osób starszych 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym 
(narastająco) 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 250 
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Liczba osób z uzależnieniami 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym 
(narastająco) 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 350 

Liczba osób niepełnosprawnych 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznych 
objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym 
(narastająco) 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 100 

Liczba podjętych/wspartych 
inicjatyw lokalnych (narastająco) 

szt. 

Biuro Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku;  
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 80 

Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście 

Miasto Ełk 
Wartość bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po 
zakończeniu programu  
 

szt. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Dom dziennego pobytu dla osób 
starszych 

nd 4 nd 

Liczba usług świadczonych przez 
podmioty wsparte w programie 
 (w danym roku) 

szt. 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Ełku, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Dom dziennego pobytu dla 
osób starszych 

wartość bazowa  
76 

wartość 
docelowa 

133 
nd 
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Liczba osób, które skorzystały z 
usług społecznych świadczonych 
przez podmioty wsparte w 
programie (w danym roku) 

 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Ełku, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Dom dziennego pobytu dla 
osób starszych 

nd nd 
wartość 
bazowa 
11 060 

wartość 
docelowa 

11 500 

Liczba osób świadczących usługi 
wspierające animację lokalną 
(animatorzy lokalni, streetworkerzy 
itp.) – w danym roku 

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

4 15 

wartość danego wskaźnika 
w obszarze „Śródmieście” 

corocznie porównywana do 
wartości wskaźnika dla 

całego Miasta 

Osoby, którym zrealizowano 
świadczenia pomocy społecznej z 
powodu długotrwałej choroby na 
100 mieszkańców (w danym roku) 

osoby 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ełku 

4,17 3,33 

Liczba osób, które skorzystały z 
działań w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej (narastająco) 

osoby 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Ełku 

wartość bazowa  
5 748  

wartość 
docelowa  

6 438 

Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście 

Miasto Ełk 

Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Poziom zrewitalizowania obszaru 
(powierzchnia, narastająco) 

% 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

5,81% 10,17% nd 
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Otwarta przestrzeń utworzona lub 
zrekultywowana na obszarach 
miejskich (narastająco) 

m2 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 75 000 wartość danego wskaźnika 
w obszarze „Śródmieście” 

corocznie porównywana do 
wartości wskaźnika dla 

całego Miasta Długość 
wybudowanych/zmodernizowanych 
dróg (narastająco) 

km 
Wydział Mienia Komunalnego Urzędu 
Miasta Ełku 

nd 3 

Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu  o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Udział osób korzystających z 
noclegów w turystycznych 
obiektach noclegowych w Ełku w 
ogólnej liczbie dla województwa 
warmińsko-mazurskiego (w danym 
roku) 

% BDL GUS 
nd 
 

1,52% 2,00% 

Liczba noclegów przypadających 
na 1 turystę (w danym roku) 

szt. BDL GUS nd 2,71 3,25 

Zwiedzający muzea i oddziały na 
1000 mieszkańców województwa 
(w danym roku) 

osoby BDL GUS 4,66 5,90 nd 

Wzrost liczby odwiedzin 
miejsc należących do 
dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne, wspartych w 
programie  
(w porównaniu do 2015 r.) 

szt. 
Beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 25 000 

wartość danego wskaźnika 
w obszarze „Śródmieście” 

corocznie porównywana do 
wartości wskaźnika dla 

całego Miasta 
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Liczba budynków zabytkowych 
poddanych modernizacji 
(wpisanych do rejestru zabytków) 

szt. 
Beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu 

nd 6 nd 

Liczba produktów turystycznych szt. Urząd Miasta Ełku nd 28 32 

Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Średnie jednostkowe roczne 
zużycie energii w grupie budynków 
użyteczności publicznej (w danym 
roku) 

kWh/m2/rok  
Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia 
Komunalnego 

153 145 

wartość danego wskaźnika 
w obszarze "Śródmieście" 

corocznie porównywana do 
wartości wskaźnika dla 

całego Miasta 

Liczba zmodernizowanych 
budynków użyteczności publicznej 
i wielorodzinnych (narastająco) 

szt. 

Administrator Sp. z o.o., Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Świt”, Urząd Miasta Ełku – 
Wydział Mienia Komunalnego, Starostwo 
Powiatowe w Ełku 

nd 98 nd 

Roczne zużycie energii  
elektrycznej przez system 
oświetlenia miejskiego do  
liczby punktów świetlnych 
 

MWh/ 
punkt/ 
rok 
 

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia 
Komunalnego 

nd 
wartość 

bazowa – 
0,704 

wartość 
docelowa – 

0,570 

 


