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Pan 

Leszek Daniewski 

Radny Rady Miasta Lublin 

za pośrednictwem 

Pana 

Jarosława Pakuły 

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin 

Do sprawy: BRM-ll.0003.1.162.2020, OR-ZU-I1.0003.1.163.2020 

Odpowiadając na interpelację z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie budowy ul. Zamenhofa 

informuję Pana Radnego, że w związku ze znacznym opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu 

umowy, uniemożliwiającym realizację umowy w terminie ustalonym przez strony, Gmina Lublin 

odstąpi/a od umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej budowy ulicy 

Zamenhofa. 

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 12 sierpnia 2020 r. zawarto umowę na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa 

do ul. Sierpińskiego oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Obecnie trwają prace nad 

przygotowaniem projektu koncepcyjnego budowy ul. Zamenhofa. 

Artur Szy1nc-zyk 
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